CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
892686/2019	892686/2019	PREFEITURA MUNICIPAL ARAGOMIN	Recuperação de estradas vicinais no Município de Aragominas.	Recuperação de estradas vicinais no Município de Aragominas.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/21	2 02/21	3 03/21	4 04/21	5 05/21	6 06/21	7 07/21	8 08/21	9 09/21	10 10/21	11 11/21	12 12/21
1.	**Recuperação de estradas vicinais no Muni**	**382.480,00**	% Período:	22,58%	48,97%	28,45%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.903,71	% Período:	22,58%	48,97%	28,45%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OB	994,06	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA	50.027,85	% Período:	23,06%	50,63%	26,31%									
1.4.	TERRAPLANAGEM	112.927,65	% Período:	23,06%	50,63%	26,31%									
1.5.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	193.546,92	% Período:	23,06%	50,63%	26,31%									
1.6.	ATERRO	11.079,81	% Período:			100,00%									
Total:	**R$ 382.480,00**														
	Período:		%:	22,58%	48,97%	28,45%									
			Repasse:	86.252,19	187.058,51	108.689,30									
			Contrapartida:	108,38	235,05	136,57									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**86.360,57**	**187.293,55**	**108.825,88**									
	Acumulado:		%:	22,58%	71,55%	100,00%									
			Repasse:	86.252,19	273.310,70	382.000,00									
			Contrapartida:	108,38	343,43	480,00									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**86.360,57**	**273.654,12**	**382.480,00**									

IGOR GUIMARAES MATIAS:04909050132

Assinado de forma digital por IGOR GUIMARAES MATIAS:04909050132
Dados: 2020.10.14 08:54:20 -03'00'

ARAGOMINAS - TO
Local

segunda-feira, 4 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: IGOR GUIMARÃES MATIAS
CREA/CAU: 315014/D-TO
ART/RRT: TO20200246596