CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
894602/2019	894602/2019	PREFEITURA DE ARAGOMIAS	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAG	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/21	2 02/21	3 03/21	4 04/21	5 05/21	6 06/21	7 07/21	8 08/21	9 09/21	10 10/21	11 11/21	12 12/21
1.	**ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO**	**285.564,96**	% Período:	14,41%	24,43%	37,82%	23,33%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.713,08	% Período:	14,41%	24,43%	37,82%	23,33%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	994,06	% Período:	100,00%											
1.3.	OBRAS DE ARTES CORRENTE - BUEIROS	265.857,82	% Período:	14,09%	24,52%	37,96%	23,42%								
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 285.564,96

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	14,41%	24,43%	37,82%	23,33%								
	Repasse:	41.109,54	69.703,66	107.900,54	66.564,22								
	Contrapartida:	41,36	70,12	108,55	66,97								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**41.150,90**	**69.773,78**	**108.009,10**	**66.631,18**								
Acumulado:	%:	14,41%	38,84%	76,67%	100,00%								
	Repasse:	41.109,54	110.813,20	218.713,74	285.277,96								
	Contrapartida:	41,36	111,48	220,03	287,00								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**41.150,90**	**110.924,68**	**218.933,78**	**285.564,96**								

ARAGOMINAS
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2020
Data

Igor Guimarães Matias
Engenheiro Civil
CREA 315014/AP-TO

Responsável Técnico
Nome: IGOR GUIMARÃES MATIAS
CREA/CAU: 315014/D-TO
ART/RRT: TO20200242689