PREFEITURA DE ARAGOMINAS
Um novo Tempo, uma nova História

Relatório de Convênio/Obras

Objeto	Data	Empresa Contratada	Percentual de Execução
1. **Adequação de estradas vicinais no Município de Aragominas-To.**	Início: 01/09/2025 Fim: 01/12/2025	CAETANO ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA – CNPJ 29.848.027/0001-10	**0% executado**. Obra estava aguardando crédito de recurso que só foi liberado em julho de 2025.
2. **Implantação de Pavimentação Urbana no Município de Aragominas-To.**	Início: 01/01/2025 Fim: indeterminado	V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA – CNPJ 21.445.159/0001-90	**80% executado**. Obra está aguardando crédito de recurso para continuação. Não foi creditado ainda.
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			