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EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

COM INVERSÃO DE FASES 
(MENOR PREÇO GLOBAL) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2026 
 
 
 

                   O Fundo Municipal de Educação de Aragominas - TO, através da comissão de licitação torna 

público para o conhecimento dos interessados que realizar a licitação na modalidade concorrência 

Eletrônica nº 001/2026, no qual será julgada pelo critério de menor preço global, pelo regime de execução 

indireta, empreitada por preço global, cujo o objetivo e a contratação de empresa de engenharia para 

executar a prestação de serviços na obra de construção de anexo escolar para abrigar 04 (quatro) salas de 

aulas, na escola Municipal Geraldo da Cunha Ferreira neste Município de Aragominas - TO, nos termos da 

Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Lei Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014 e Decreto Municipal 

nº 005/2022, que regulamenta a Lei Federal nº 14.333/21, bem como as demais legislações correlata e 

demais exigências previstas neste edital e seus anexos e de acordo com as especificações contidas nas 

planilhas orçamentárias no a este edital, em virtude da demanda existente, junto ao Fundo Municipal de 

Educação, com data de abertura prevista para ser realizado no dia 17 de Setembro de 2026 as 09h00min, 

na plataforma do Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: https://bll.org.br.   

 
Recebimento das propostas: 01/09/2026 - 08h00min até dia 17/09/2026 - 08h29min. 

Abertura e Julgamento das propostas: 17/09/2026 - 08h30min até ás 08h59min. 

Início da sessão de disputa de preços: 17/09/2026 às 09h00min.  
Referência de tempo: Horário de Brasília (DF). 

Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: https://bll.org.br.   

Disputa de Lances: Aberto 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global. 

 

                 O presente edital poderá ser obtido com seus anexos atraves do e-mail: 

cplaragominas@gmail.com, no site oficial do município: www.aragominas.to.gov.br, site do 

Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: https://bll.org.br,  e na sala da comissão de contratação 

da Prefeitura Municipal de Aragominas - TO, bem como serão prestadas as informações 

necessárias do e-mail acima ou na Prefeitura Municipal de Aragominas - TO, em sua sede na Rua 

Marinópolis nº 44, Centro, Fone: (63) 3463-1210, CEP 77.845-000, no paço da Prefeitura 

Municipal de Aragominas, Estado do Tocantins, nos horários das 07h30min às 13h30min 

  

Aragominas - TO, 31 de Agosto de 2026.   

 

 

 

HERLAN RODRIGUES DE BRITO 

Agente de Contratação 
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 
COM INVERSÃO DE FASES 
(MENOR PREÇO GLOBAL) 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2026 
 

PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO, Estado do Tocantins, por meio do Agente de Contratação, 
torna pública e dá ciência aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Concorrência 
Eletrônica, no qual será julgada pelo critério de menor preço global, pelo regime de execução indireta, 
empreitada por preço global, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, da Lei Complementar Nº 147, 
de 07 de Agosto de 2014 e Decreto Municipal nº 005/2022, que regulamenta a Lei Federal nº 14.333/21, 
bem como as demais legislações correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, que 
objetiva a contratação de empresa de engenharia para executar a prestação de serviços na obra de construção 
de anexo escolar para abrigar 04 (quatro) salas de aulas, na escola Municipal Geraldo da Cunha Ferreira 
neste Município de Aragominas - TO, conforme especificações constantes do projeto básico e anexos a 
este edital, com data de abertura prevista para ser realizado no dia 17 de Setembro de 2026 as 09h00min, 
na plataforma do Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: https://bll.org.br.   
 
A cópia da íntegra deste Edital ficará disponível para vista pelos interessados no Portal Bolsa de Licitações 
do Brasil - BLL https://bll.org.br e no Site Oficial do Município de Aragominas 
(www.aragominas.to.gov.com.br), bem como os elementos que o integram, assim como (memorial 
descritivo, Planilha Orçamentaria, Plantas e pré-projetos).  
 
Recebimento das propostas: 01/09/2026 - 08h00min até dia 17/09/2026 - 08h29min. 
Abertura e Julgamento das propostas: 17/09/2026 - 08h30min até ás 08h59min. 
Início da sessão de disputa de preços: 17/09/2026 às 09h00min.  
Referência de tempo: Horário de Brasília (DF). 
Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: https://bll.org.br.   
Disputa de Lances: Aberto 
Critério de Julgamento: Menor Preço Global. 

 
1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO 
1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia para executar a prestação de serviços 
na obra de construção de anexo escolar para abrigar 04 (quatro) salas de aulas, na escola Municipal Geraldo 
da Cunha Ferreira neste Município de Aragominas - TO, conforme especificações constantes do Projeto 
Básico e demais Anexos deste Edital.  
 
1.2. O valor estimado para a presente licitação é de R$: 651.413,52 (Seiscentos e cinquenta e um mil, 
quatrocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), cotado em moeda nacional (Real)na forma da 
planilha orçamentária que se anexa a este instrumento.  

 
1.3. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 
no orçamento para o exercício em curso, na classificação abaixo: 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
- 12.361.0403.1013 - Construção/Ampl. Unidades Escolares. 
- 12.361.0403.1014 - Const/Amp/ Unidades Escolares FUNDEB 30%.  
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ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações. 
FONTE DE RECURSOS:  
- 1.500.0000.000.000 - Recurso Próprio. 
- 1.440.0000.000.000 -  FUNDEB 30%. 
 

1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

1.4.1. ANEXO I - Projeto Básico. 
1.4.2. ANEXO II - Projeto de Engenharia. 
1.4.3. ANEXO III - Planilha Orçamentária e Planilha de Composição de BDI.  
1.4.4. ANEXO IV - Memorial Descritivo. 
1.4.5. ANEXO V - Modelo do cronograma físico-financeiro. 
1.4.6. ANEXO VI - Modelo de Proposta de Preço. 
1.4.7. ANEXO VII - Modelo de declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o 
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei. 
1.4.8. ANEXO VIII - Modelo de atestado de visita. 
1.4.9. ANEXO IX - Modelo de declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
1.4.10. ANEXO X - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, nos termos do 
artigo 4º, § 2º da Lei Federal n.º 14.133/21. 
1.4.11. ANEXO XI - Modelo de declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos. 
1.4.12. ANEXO XII - Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco 
legal anticorrupção 
1.4.13. ANEXO XIII - Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos 
1.4.14. ANEXO XIV -  Declaração Atestando que a Empresa Licitante não possui em seu quadro 
societário servidor público. 
1.4.15. ANEXO XV - Minuta de Contrato. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 
objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam com 
Credenciamento regular início da Sessão Pública. 
 
2.2. Não poderá disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente: 

 
2.2.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. 
 
2.2.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor 
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, 
quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. 

 
2.2.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. 

 
2.2.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 
expressamente do edital de licitação. 
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2.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si. 
 
2.2.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 
pela legislação trabalhista. 

 
2.2.7. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

 
2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que: 
 
2.3.1. a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação 
aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, 
e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009.a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação 
em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados. 
 

2.3.2. qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à 
Administração indicar nominalmente pessoas. 

 
2.3.3. o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 
de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados 
de forma complementar à sua atuação. 

 
2.4. Da participação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 
 
2.4.1 Será regida pela Lei Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014. 
 
2.4.2 Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar Nº 147, 
de 07 de Agosto de 2014 as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se 
enquadrem em qualquer das exclusões previstas no Art. 3º, §4º da mencionada lei. 

 
2.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
3.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, qualquer pessoa poderá impugnar 
ousolicitar esclarecimento deste Edital por irregularidade na aplicação da Lei n° 14.133 de 2021. 
 
3.2. A impugnação ou pedido de esclarecimento deverá ser realizado por forma eletrônica, através da 
plataforma eletrônica: https://bll.org.br. 
 
3.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio oficial plataforma 
eletrônica:  https://bll.org.br e no diáriooficial desta Prefeitura no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado 
ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.  
 
3.4. Acolhida a impugnação, e esta impactar na reformulação da proposta, será definida e publicada nova 
data para a realização do certame, conforme Art. 55, §1º, da Lei Federal n.º 14.133/21. 

 
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 
3.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
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agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 
 

3.7. A resposta ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio plataforma eletrônica: https://bll.org.br 
e no diário oficial desta Prefeitura no prazo de até 3 (três)dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 
da abertura do certame, podendo o Agente de contratação requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração do Edital e dos anexos. 
 
3.8. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, se houver 
impacto na formulação de propostas. 

 
3.9. DO CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA: O credenciamento permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Concorrência, em sua forma eletrônica. 

 
3.10. O cadastro na plataforma eletrônica: https://bll.org.br e no diário oficial desta Prefeitura deverá ser 
feito por meio de certificado digital. 

 
3.11. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta 
Concorrência Eletrônica. 

 
3.12. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 
que por terceiros. 

 
3.13. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê- los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 
ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados; 

 
3.14. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 
 

4. DA VISITAÇÃO AO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. As empresas interessadas, caso julguem necessário, poderão visitar o local da obra para tomar 
conhecimento de aspectos técnicos peculiares da mesma, até o terceiro dia anterior à data marcada para a 
abertura, período em que estará disponível um servidor do Município para as apresentações e que também 
será fornecido atestado de visita ao local da obra, conforme Anexo - ANEXO VIII. 
 

4.2. O atestado de visita técnica, deverá ser apresentada juntamente com a documentação relativa à 
qualificação técnica, sob pena de inabilitação. 

 
4.3. As visitas deverão ser requeridas por e-mail cplaragominas@gmail.com e realizadas por responsável 
pela da empresa em dias e horários previamente agendados junto ao setor de engenharia deste Município. 

 
4.4. Caso a interessada opte por não realizar a visita técnica, deverá declarar por escrito, conforme modelo 
(Anexo IX), que se considera satisfeita com as informações constantes do Projeto Básico e que assume 
toda e qualquer reponsabilidade pelas peculiaridades do local da execução da obra, sem pretender 
acréscimos financeiros ou quantitativos futuros. 

 
4.5. A declaração deverá ser apresentada juntamente com a documentação relativa à qualificação técnica, 
sob pena de inabilitação. 



    

Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 
E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

4.6. Caso a empresa julgar necessário fazer a visita técnica, a mesma deverá ser feita por engenheiro que 
faça parte do quadro técnico da empresa. 
 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 
6.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e 
de julgamento. 
 
6.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

 
6.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha; 
 
6.3.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 
 
6.3.1.1.  Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 
 
6.3.1.2.  Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, 
da Constituição; 

 
6.3.1.3.  Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 
6.3.1.4.  O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

 
6.3.1.5.  O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014, estando apto a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, 
da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

 
6.3.1.6.   No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 
do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

 
6.3.1.7.  Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 
6.3.1.8.  A falsidade da declaração de que trata o item acima sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021, e neste Edital. 

 
6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
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Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 
de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 
6.6. Os valores da proposta de preços deverão ser cotados em moeda nacional (Real); 

 
6.7. Serão obrigatoriamente apresentados, além do resumo da proposta de preços (Anexo V), as planilhas 
referentes a: 

 
6.7.1. Planilha Orçamentária; 
 
6.7.2. Cronograma físico-financeiro; 

 
6.7.3. Planilha de Composição de BDI; 

 
6.8. Serão desclassificadas as propostas, nos termos do artigo 59, da Lei Federal n.º 14.133/2021, que: 
 
6.8.1. contiverem vícios insanáveis; 
 
6.8.2. não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

 
6.8.3. apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a   
contratação, não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

 
6.8.4. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável; 

 
6.8.5. a verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta 
mais bem classificada, nos termos do §1º, do artigo 59, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

 
6.8.6. a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos 
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no §2º, do artigo 59, da Lei Federal n.º 14.133/2021; 

 
6.8.7. para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços 
unitário e global fixados neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente, nos termos 
do §3º, do artigo 59, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

 
6.8.8. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do §4º, do artigo 59, da Lei Federal n.º 
14.133/2021. 

 
6.8.9. será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/21. 

 
6.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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6.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de 
Contratações suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

 
6.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
6. DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 
 
6.2. Valor unitário e total e seus itens. 

 
6.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do projeto básico. 

 
6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 
 
6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens ou serviços. 

 
6.6. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, 
observado as disposições da Lei nº14.133/2021. 

 
6.7. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades 
da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais 
de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário 
e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 
124 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

 
6.8. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

 
6.8.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução 
contratual; 
 
6.8.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha 
e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total 
ressarcimento do débito. 

 
6.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 
meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao agente de contratação ou à fiscalização, a qualquer 
tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 
 
6.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
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6.11. DA GARANTIA DA PROPOSTA: 
6.11.1. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal nº 14.133/2021, como condição para assinatura do contrato, 
o licitante deverá apresentar seguro garantia no valor referente a 1% (um por cento) do valor global ao qual 
o proponente apresente proposta. Caberá ao proponente optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia: 
 
6.11.2. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 
avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

 
6.11.3. Seguro-garantia; 

 
6.11.4. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 
País pelo Banco Central do Brasil. 

 
6.12. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso 
de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 
 
6.13. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
6.14. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 
6.15. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

 
6.16. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma 
da Concorrência, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

 
6.17. Os documentos listados no item da Habilitação deverão ser anexados no sistema juntamente com o 
cadastro da proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação. 
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Projeto Básico. 

 
7.2.1. Deverá ser apresentada, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas 
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposição do 
artigo 63, §1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
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7.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
 
7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 
 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os 
licitantes. 
 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 
7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 
 
7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas no Edital. 
 
7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
 
7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta ficará livre, 
podendo o agente de contração negociar esse percentual. 
 
7.10. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de dez minutos. Após esse prazo, o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 
dois minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

 
7.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
7.13. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 
7.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior 
a 30 minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

 
7.15. O critério de julgamento adotado será menor preço, conforme definido em anexos acompanhados a 
este Edital. 

 
7.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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7.17. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa 
de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, e esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014.  

 
7.18. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

 
7.19. A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
7.20. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 
7.21. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto. 

 
7.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60, da Lei Federal n.º 14.133 de 2021, portanto, se não houver desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
 
7.22.1.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
 
7.22.1.2. Empresas brasileiras; 

 
7.22.1.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 
7.22.1.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 
de 2009. 

 
7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico, dentre as propostas 
ou os lances empatados. 
 
7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 
7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
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licitantes. 
7.24.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02h00min, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 
e já apresentados. 

 
7.24.3. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 
7.25. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
7.26. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 
razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, nos termos do § 
1º do artigo 61 da Lei Federal n.º 14.133/21. 
 
8. DA FASE DE JULGAMENTO 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação verificará a proposta classificada em 
primeiro lugar se atender as condições, referente à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, e especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
 
8.1.1. SICAF; 
 
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral 
da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 
 
8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geralda União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

 
8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
 
8.3. Caso conste na consulta de situação do licitante a existência de ocorrências impeditivas indiretas, o 
agente de contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
relatório de ocorrências impeditivas indiretas. 

 
8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
 
8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

 
8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

 
8.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
 
8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 
favorecido às ME/EPPs, o agente de contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com 
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o estabelecido neste edital. 
8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o agente de 
contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 
 
8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
 
8.7.1. contiver vícios insanáveis; 
 
8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

 
8.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

 
8.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

 
8.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 
que insanável. 

 
8.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
 
8.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do agente 
de contratação, que comprove: 
 
8.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
 
8.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

 
8.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e 
sobrepreço considerará o seguinte: 
 
8.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi- 
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado, 
quando for o caso; 
 
8.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 
do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital, 
quando for o caso; 

 
8.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do 
regime de execução. 

 
8.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

 
8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
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8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
8.12. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato. 

 
8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá´ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço. 

 
8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas; 
 
8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 
derecolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

 
8.14. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de 
Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme 
anexo deste Edital. 
 
8.15. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente 
via sistema, no prazo de até 02h00min, contado da solicitação do agente de contratação, com os respectivos 
valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Agente de contratação no momento da 
aceitação do lance vencedor. 

 
8.16. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de 
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem 
exigências legais. 

 
8.17. Serão desclassificadas as propostas mais bem classificadas, nos termos do art. 59, da Lei Federal n.º 
14.133/2021, que: 

 
8.17.1. Contiverem vícios insanáveis; 
 
8.17.2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

 
8.17.3. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 

 
8.17.4. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 
contratação; 

 
8.17.5. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
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8.17.6. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir 
dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no item 8.16.5, nos termos do §2º, do artigo 
59, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

 
8.18. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 
8.19. O agente de contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02h00min, sob pena de não aceitação da 
proposta. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo: 
8.19.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de contratação, destacam-se as 
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 
 
8.20. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 
especificados e a margem de lucro pretendida. 
 
8.21. O agente de contratação analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha 
de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também 
quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 
 
8.22. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
 
8.23. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratação examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.24. Havendo necessidade, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma. 
 
8.25. Nos itens para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta 
não for aceita, e antes de o agente de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Nº 147, 
de 07 de Agosto de 2014, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  
 
8.26. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratação verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
9. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
9.1. Na fase de habilitação das proponentes, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação 
relativa a: 
 
9.1.1. Habilitação Jurídica; 
 
9.1.2. Qualificação Técnica- Profissional e Operacional; 

 
9.1.3. Qualificação Econômico-financeira; 

 
9.1.4. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista; 

 



    

Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 
E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

9.1.5. Atendimento das disposições do Art. 7º, inciso XXXIII da CF; 
9.1.6. Habilitação Jurídica: Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações, se for o caso, tudo 
devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem da licitante, no caso de empresa 
individual; 

 
9.1.7. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, em vigor, tudo 
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de origem da licitante, em se tratando de sociedade 
comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

 
9.1.8. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

 
9.1.9. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e Ato de Registro ou autorização para funcionamento pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 

 
9.1.10. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

 
9.1.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
9.1.12. Documento sócios: Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional 
 
9.2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 
9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente 
licitação, expedida via internet; 
 
9.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, expedida via internet 
ou documento equivalente; 
 
9.2.3. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa dos tributos Federais e Dívida Ativa da União 
e quanto às contribuições previdenciárias e às de terceiros, emitida pela Receita Federal do Brasil (ou de 
acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, vigente a partir do dia 02 de Outubro de 2014), 
expedida via internet ou documento equivalente. 
 
9.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, em plena validade, expedida via internet ou 
documento equivalente; 
 
9.2.5. Prova de regularidade relativa Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, expedida via internet ou documento 
equivalente, em plena validade;  
 
9.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei: CRF do FGTS, expedida via 
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internet ou documento equivalente; 
 
9.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (TST), mediante a 
apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, expedida via internet ou documento 
equivalente; 
 
9.2.8. Certidão Simplificada da Junta Comercial do domicilio ou sede da licitante, expedida via internet ou 
documento equivalente; 
 
9.2.9. Certidão negativa de licitantes Inidôneos - TCU; nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei 
orgânica do TCU); 

 
9.2.10. A consulta aos cadastros (9.2.3, 9.2.4 e 9.2.9,) será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
 
9.2.11. Declaração formal da inexistência de menor de 18 anos de idade em trabalho penoso, insalubre e 
noturno nos quadros da empresa, firmada pelo responsável legal da empresa, sob as penas da Lei, para 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 
 
9.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
9.3.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 
02 (dois) últimos exercícios sociais, que comprovem a boa situação financeira, vedada à substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo serem atualizados por índices oficiais quando encerrados há 
mais de três (03) meses da data de apresentação dos mesmos. Limitar-se-ão ao último exercício os 
documentos exigidos neste subitem no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) 
anos. 
 
9.3.2. Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma societária e regime fiscal, 
será exigida apenas a apresentação do balanço de abertura devidamente registrado na junta comercial do 
Estado da sede da licitante; 

 
9.3.3. Os documentos referidos nos itens 10.4.1 e 10.4.2 serão aceitos quando realizados por meio de 
transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD. 

 
9.3.4. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da pessoa jurídica dentro da 
data de validade.  
 
g) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em 
vigor; 

 
9.3.5. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação 
das seguintes fórmulas:  

 
Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante. 
Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a 



    

Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 
E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

Longo Prazo 
Solvência Geral (SG) = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
9.3.5.1 As empresas que apresentarem resultado menor que 01 (um) em qualquer dos índices referidos 
acima, quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e a 
critério da autoridade competente, o capital mínimo à razão de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, na forma dos § 2º e § 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para 
sua classificação.  
 
9.3.6 Apresentar comprovação da boa situação financeira da empresa através da apresentação do Índice 
de endividamento (IEN) não superior a 0,75 (setenta e cinco centésimos) obtido pela fórmula abaixo:                          
 

PC + ELP 
IEN = ---------------- ≤ 0,75 

AT 
 
9.4. Qualificação Técnica: 
9.4.1. Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) expedida pelo referido Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar 
rigorosamente a situação atualizada da empresa. Da Qualificação Técnica Operacional será deverá ser 
comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 
da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de características e complexidade 
semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de obra/serviço, as 
indicações da área em metros quadrados, os serviços realizados e o prazo de execução e vigência. Os 
atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas às parcelas de maior relevância, conforme 
quadro abaixo: 
 
QUADRO 01: QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICO-OPERACIONAL 

Itens Descrição Unid 
Quantidade 

Total 
Quantidade 

Exigida 

01 

Emboço ou massa única em argamassa industrializada, 
preparo mecânica e aplicação com equipamento de 
mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em panos 
de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, 
acesso por andaime. AF_08/2022 

m2 990,90 495,45 

02 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa 
de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021  

m2 495,45 247,72 

03 
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E=8 
mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_06/2026 

m2 204,02 102,01 

04 
Divisoria sanitária, em granito cinza polido, esp = 3cm, 
assentado com argamassa colante AC III-E. AF_10/2025 

m2 26,10 13,05 
 

9.4.2 A exigência de que a licitante tenha realizado serviços nos quantitativos mínimos exigidos, faz 
referência a parâmetros mínimos condizentes com a complexidade e amplitude da obra a ser realizada visto 
o cenário que o objeto licitado traz consigo. Arremate conforme já justificado, os parâmetros de qualificação 
técnica fixados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, assegurando- se que as 
exigências não implicam em restrição ao caráter competitivo do certame. 
 

9.4.3 As exigências de atestados foram definidas por critérios técnicos e/ou grande relevância para 
execução do objeto; 
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9.4.4 Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica 
emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo 
licitante; 

 
9.4.5 Será permitido o somatório de atestados para o atendimento aos quantitativos mínimos na 
qualificação técnico-operacional, entretanto deverá ser comprovada a experiência e a complexidade de 
executar serviços semelhantes ou superiores aos exigidos; 
 
9.5. Da Qualificação Técnica Profissional 
 
9.5.1. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA, do responsável técnico da empresa licitante, dentro 
do prazo de vigência; 
 
9.5.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico-CAT, expedida junto ao CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do profissional 
técnico indicado pela empresa licitante, como responsável pelos trabalhos a serem executados, que 
demonstre possuir Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, apresentar também ART ou RRT de 
orçamento do responsável pela elaboração da planilha orçamentaria da empresa licitante. Será admitida a 
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras/serviços compatíveis em características 
e quantidades com o objeto da contratação, envolvendo as seguintes características de maior relevância 
técnica e/ou similares e valor significativo obedecendo ao limite de até 50% da planilha orçamentaria; 
 
QUADRO 02: SERVIÇOS PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO- 
PROFISSIONAL 

Itens Descrição Unid 
Quantidade 

Total 
Quantidade 

Exigida 

01 

Emboço ou massa única em argamassa industrializada, 
preparo mecânica e aplicação com equipamento de mistura 
e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em panos de fachada 
com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por 
andaime. AF_08/2022 

m2 990,90 495,45 

02 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021  

m2 495,45 247,72 

03 
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E=8 mm, 
com até 2 águas, incluso içamento. AF_06/2026 

m2 204,02 102,01 

04 
Divisoria sanitária, em granito cinza polido, esp = 3cm, 
assentado com argamassa colante AC III-E. AF_10/2025 

m2 26,10 13,05 
  

9.5.3. A exigência de que a licitante tenha realizado serviços nos quantitativos mínimos exigidos, faz 
referência a parâmetros mínimos condizentes com a complexidade e amplitude da obra a ser realizada visto 
o cenário que o objeto licitado traz consigo. Arremate conforme já justificado, os parâmetros de qualificação 
técnica fixados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, assegurando- se que as 
exigências não implicam em restrição ao caráter competitivo do certame. 
 

9.6. O(s) responsável(is) técnico(s) deverão, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente do 
licitante, na data prevista para a ASSINATURA DO CONTRATO. A comprovação do vínculo do(s) 
profissional(ais) qualificado(s) com a licitante poderá ser feita por meio de: 
9.6.1 Na condição de empregado, por meio de cópia autenticada ou original da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado, Contrato de Prestação de 
Serviço ou outro documento comprobatório de vínculo empregatício, previsto na legislação que rege a 
matéria. 
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9.6.2. No caso de profissional autônomo, por meio de cópia autenticada do Contrato ou Pré- Contrato de 
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

 
9.6.3. No caso de sócio, por meio do Ato Constitutivo e alterações (Estatuto/Contrato Social etc.), bem 
ainda, com a Certidão de Registro do licitante no CREA onde deverá constar o nome do profissional 
indicado. 

 
9.6.4. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 
deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação. 
 
10. Documentações Complementares 
10.1. Atestado de visita ao local da obra ou Declaração de satisfação com os elementos do Projeto Básico 
e de que assume toda e qualquer responsabilidade pelas peculiaridades locais da execução (Anexo - VIII 
ou IX); 
 
10.2. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme art. 63, inciso I, da Lei 
14.133/2021. (Anexo VII); 

 
10.3. Declaração de microempresa/empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual (se for o 
caso) (Anexo X); 

 
10.4. Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal  
anticorrupção (Anexo XII); 
 
10.5. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos (Anexo XIII). 

 
10.6. Declaração Atestando que a Empresa Licitante não possui em seu quadro societário servidor público 
da Prefeitura Municipal de Aragominas (Anexo IX) 

 
10.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preços em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos. 
 
11.2. Para o julgamento das propostas, o agente de contratação poderá utilizar-se de assessoramento técnico 
específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

 
11.3. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de 
Custos e Formação de Preços, (quando for o caso) a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta 
final, conforme anexo deste Edital. 

 
11.4. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente 
via sistema, no prazo de 02h00min, contado da solicitação do Agente de Contratação,com os respectivos 
valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Agente de Contratação no momento da 
aceitação do lance vencedor. 

 
11.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 
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no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 

11.6. O Agente de contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02h00min, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

 
11.7. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 
11.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo agente de contratação, destacam- se as planilhas 
de custo readequadas com o valor final ofertado (quando for o caso).  
 

11.9. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 
especificados e a margem de lucro pretendida. 

 
11.10. O Agente de Contratação analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha 
de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também 
quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

 
11.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá´ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde quenão 
haja majoração do preço. 

 
11.12 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas; 
 
11.13 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento 
de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

 
11.14 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
 
11.15 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 
11.16 Havendo necessidade, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma. 

 
11.17 Nos itens para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta 
não for aceita, e antes do Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Nº 147, 
de 07 de Agosto de 2014, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for ocaso.  
 
12. DA INVERSÃO DE FASE - HABILITAÇÃO 
12.1. A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 17, §1º da Lei 
Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de 
apresentação de propostas e lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto 
deste certame. 
 
12.2. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência 
e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de 
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qualidade definidos no termo de referência/projeto básico, na tentativa de evitar a mácula no preço com a 
realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa 
ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da 
melhor proposta para a administração. 
 
12.3. A administração espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigências do termo de 
referência/projeto básico e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame. A 
inversão de fases trará benefícios para o erário, uma vez que a gestão municipal poderá avaliar com mais 
critérios a habilitação das empresas, com observância na sua capacitação técnica, com o objetivo de que a 
sessão de lances seja apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compatível com o 
montante de serviços ora apresentados e possam atender a administração dentro das normas vigentes e 
cumprir todos os prazos do futuro contrato. Não obstante, a complexidade da proposta e sua elaboração de 
forma coerente e exequível é fundamental para a qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, nos 
termos da orientação da Assessoria Jurídica do Município de Aragominas - TO, foi utilizada a faculdade 
do artigo 17, §1º da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021. 
 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
13.1A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 
atos anulados e os que dele dependam. 
 
13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014, 
serão adotadosos procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 
13.2Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 
13.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) de acordo com a fase do procedimento 
licitatório. 
 
14. DOS RECURSOS 
14.1 O Agente de Contratação declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo deno mínimo 
30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer em campo próprio do 
sistema, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de  habilitação ou 
inabilitação, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor. 
 
14.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 
pública desta licitação, implica preclusão desse direito, ficando o Agente de Contratação autorizado a 
adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

 
14.3 A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a 
preclusão do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora. 

 
14.4 Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação verificar a tempestividade, para decidir 
se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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14.5 Nesse momento o Agente de Contratação não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificaráas 
condições de admissibilidade do recurso. 

 
14.6 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que 
começarão a contar da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso, sendo-lhes 
assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
14.7 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 
 
14.8A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
 
14.9 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da 
ata de habilitação ou inabilitação; 

 
14.10 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento. 

 
14.11Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 
14.12 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 
para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 

 
14.13 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.O prazo para apresentação de 
contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação 
pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
14.14 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 
14.15 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 
 
14.16 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
15.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade 
competente, caso não haja interposição de recurso, ou pela mesma autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
 
15.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 
16. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
16.1 Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e e-mail a 
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assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo em documento complementar, no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis contados da convocação emitida pelo setor, podendo ser prorrogado mediante anuência e conveniência 
administrativa, sob pena de decair do direito à contratação. 
 
16.2 O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente que não 
a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 

 
16.3 Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 16.1, ensejará a aplicação das sanções 
estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se o Contratante, o direito de 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê- lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, 
independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento. 

 
16.4 Nos termos do artigo 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, como condição para assinatura do contrato, 
o licitante deverá apresentar seguro garantia no valor referente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do 
contrato. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia previstas no Art. 96 
da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
16.5 O prazo de vigência da garantia será de igual ao prazo estabelecido no contrato principal nos termos 
do artigo 97 da Lei Federal n.º 14.133/21. 
 
17. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
17.1 Nos termos do artigo 125 da Lei n° 14.133/21, o Contratado ficará obrigada a aceitar, nas 
mesmascondições contratuais, acréscimos ou supressões de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato que se fizerem nos serviços ou nas compras. 
 
17.2 Nas alterações contratuais para supressão de bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os 
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de 
aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros 
danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
 
18. DA SUBCONTRATAÇÃO 
18.1 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
 
18.2 A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a 
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços,bem 
como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre elesa regularidade fiscal 
e trabalhista. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 
19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
19.1 O contrato decorrente deste edital terá vigência de 300 (Trezentos) dias, contados da assinaturado 
instrumento contratual. 
 
19.2 Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será 
responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado eo tempo despendido poderá 
ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

 
19.3 O prazo de execução da prestação do serviço será de 300 (Trezentos) dias, conforme estabelecido no 
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Projeto Básico. 
 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e na minuta do 
Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 
 
21. DO PAGAMENTO 
21.1As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 
 
22. DA FISCALIZAÇÃO 
22.1 A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições 
específicas determinadas na Lei n° 14.133/21, conforme detalhado no Projeto Básico. 
 
22.2 O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica 
necessária para o acompanhamento e controle da execução da prestação do serviço. 
 
22.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei Federal n.º 14.133, de 2021, art. 117, caput); 

 
22.4 O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 
responsabilidade da contratada e nem confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 
 
22.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados 
em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

 
22.6 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da 
fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, 
justificadas por escrito.  

 
23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
23.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico e nocontrato, 
anexos deste edital. 
 
24. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
24.1 As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas 
previstas no instrumento de Contrato, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21. 
 
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
25.1 Comete infração administrativa, nos termos do Art. 155 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
25.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 
25.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 
25.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato; 

 
25.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
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25.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 

25.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 
25.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

 
25.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 

 
25.1.9 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 
25.1.10Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

 
25.1.11 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
25.1.12 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 
25.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
25.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, as sanções conforme previsões do 
art. 156 da Lei n° 14.133/21. 

 
25.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade. 

 
25.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no diário oficial. 

 
25.6 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, 
queavaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 
pretenda produzir. 

 
25.7 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridadeque tiver 
proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 
recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos 

 
25.8 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

 
25.9 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
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25.10 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados à Administração Pública municipal. 
 
26 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
26.1 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas 
as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou 
detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazosenvolvidos na execução do 
objeto desta licitação. 
 
26.2  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 

 
26.3  A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

 
26.4  Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
26.5  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do agente de 
contratação em contrário. 

 
26.6  A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de 
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

 
26.7  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 
26.8  As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação. 

 
26.9  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília - DF. 

 
26.10  No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo- lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

 
26.11  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 
26.12  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
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26.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
 
26.14 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.15 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: 
https://bll.org.br e no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Aragominas 
(www.aragominas.to.gov.com.br) 

 
26.16 Os casos omissos serão dirimidos pelo agente de contratação com base nas disposições da Lei 
Federal n.º 14.133/21, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 
26.17 O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Araguaina - TO, 
com exclusão de qualquer outro. 
 
Aragominas - TO, 31 de Agosto de 2026.   

 
 
 
 
 
 
 

HERLAN RODRIGUES DE BRITO 
Agente de Contratação 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 
(MENOR PREÇO GLOBAL) 

 
1. APRESENTAÇÃO 
1.1. Com base nos fundamentos da Lei Federal nº 14.133 de 2021, este Projeto Básico e seus anexos, 
acompanhado das peças técnicas de engenharia e arquitetura, visa fornecer elementos e subsídios que 
viabilizem a contratação de empresa de engenharia para executar a prestação de serviços na obra de 
construção de anexo escolar para abrigar 04 (quatro) salas de aulas, na escola Municipal Geraldo da 
Cunha Ferreira neste Município de Aragominas - TO.  
 
1.2. Entende-se aqui por obra toda construção, reforma, recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos. 
Atividade esta, que necessita da participação e acompanhamento de profissionais habilitados conforme 
o disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei Federal nº 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010. 
 
2. OBJETIVO 
2.1 Contratação de empresa de engenharia para executar a prestação de serviços na obra de construção 
de anexo escolar para abrigar 04 (quatro) salas de aulas, na escola Municipal Geraldo da Cunha Ferreira 
neste Município de Aragominas - TO, conforme especificações constantes do projeto básico e anexos, 
conforme avaliação descrita no Estudo Técnico Preliminar. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:  
3.1  A construção de novas salas de aulas tambem atenderá à legislação no cumprimento de diretrizes 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e normas de acessibilidade, propocionando o 
bem-estar coletivo, oferecer melhores condições de trabalho para professores e funcionários sendo que 
atualmente, a escola Municipal Geraldo da Cunha Ferreira, conta com uma infra estrutura insuficiente 
para atender seus alunos, com número de salas de aula abaixo do que a demanda corresponde. Dessa 
forma faz-se necessário a construção de novas salas de aula com objetivo de beneficiar o atendimento 
aos alunos, com isso melhorando a qualidade de ensino, permitindo que a escola continue oferecendo 
educação de qualidade, além de atender à demanda atual, sendo que essa expansão reafirma o 
compromisso do município em garantir o direito fundamental à educação infantil para todas as crianças 
na sede do município, sendo que a obra permitirá que a instituição continue a ser um pilar de apoio 
educacional, oferecendo um ambiente adequado e seguro que respeita a dignidade e a acessibilidade, em 
conformidade com as exigências legais 
 
3.2 A contratação de prestação de serviços para a construção dessa escola não apenas atenderá à 
demanda existente, mas também está alinhada com os objetivos estratégicos do município de 
Aragominas de investir no desenvolvimento social por meio da educação, assegurando que todas as 
crianças e adolescentes tenham acesso a um ensino fundamental de qualidade, como preconizado pela 
Constituição Federal e pelas diretrizes do FNDE. Destarte, a concretização desse projeto representa um 
passo signi,cativo para o cumprimento das metas educacionais do município, além de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da região. 
 
3.3 A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre mercado, no 
qual os prestadores de serviços concorrem na busca de oferecer o menor preço, sem com isso, 
comprometer a qualidade, a confiabilidade, a continuidade da prestação dos serviços. Tal princípio trará 
benefícios e economia substanciais ao serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar orientadas 
em garantir e maximizar a qualidade. 
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3.4 A contratação dos serviços será por meio de licitação na modalidade de Concorrência Eletrônico em 
consonância com a Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, e de acordo com as demandas da 
Prefeitura Municipal de Aragominas - TO. 
 
4. DO VALOR ESTIMADO E APLICAÇÃO DO BDI (BENEFÍCIO DE DESPESAS 
INDIRETAS) 
4.1 O valor máximo aceitável para a execução dos serviços é de R$: 651.413,52 (Seiscentos e cinquenta 
e um mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilha orçamentária em 
anexo a este edital. 
 
4.2 Os orçamentos foram baseados em quantitativos levantados constantes dos projetos e com os preços 
do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), que é a tabela de 
referência pública nacional de orçamentos de obras em geral, mantida pela Caixa Econômica Federal e 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que informa os custos e índices da 
Construção Civil no Brasil.  

 
4.3 Na impossibilidade de se utilizar as fontes e tabelas de preços citadas acima foram criadas 
composições próprias, utilizando o processo de comparação de serviços, materiais e insumos, sempre 
observando, inicialmente, os preços dos insumos do SINAPI, e na ausência destes, os preços praticados 
no mercado local, por intermédio de comprovação por meio de documentos fiscais ou orçamentos 
prévios. 
 
4.4 Desta forma, todas as composições de custos unitários já deverão estar com os encargos 
convencionais e os complementares embutidos no custo unitário da mão de obra. 

 
5. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1 Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da ordem de serviço 
(O.S) emitida pelo Prefeito Municipal e o seu prazo de execução será de até 300 (Trezentos) dias, a contar 
da assinatura da Ordem de Serviço (O.S), conforme cronograma físico-financeiro. 
 
5.2 O prazo de vigência da contratação é de 300 (Trezentos) dias, a contar da data da assinatura do 
contrato. 
 
5.3  O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no 
período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei Federal n.º 14.133/2021, desdeque haja 
autorização formal da autoridade competente, sem prejuízo da responsabilização da parte que deu causa 
ao descumprimento do prazo. 
 
5.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante termo 
aditivo. 
 
6. DA CONTRATAÇÃO 
6.1 Para a execução dos serviços do presente projeto básico sugere-se a execução indireta por meio de 
contratação de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura, baseado na Lei Federal n.º 
14.133/21, na modalidade Concorrência, por meio de menor preço global, tendo em vista a vantajosidade 
para a Administração, oriunda da economia de escala. 
 
6.2 A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução de partes do contrato a terceiros, 
mediante autorização prévia do CONTRATANTE, sem nenhum prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei Federal n.º 14.133/21. 
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6.3 De forma geral, os serviços a serem contratados estão na Planilha em Anexo. 
 

6.4 Todas as informações detalhadas dos serviços citados acima fazem parte dos anexos deste Projeto 
Básico. 

 
7. APRESENTAÇÃO DA (S) PROPOSTA (S) DE PREÇOS 
7.1 A(s) proposta(s) de preço(s) deverá(ão) contemplar os seguintes documentos: 
 
7.2 Proposta de preços, com os dados da empresa, descrição do objeto da licitação, o valor total de sua 
proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem como a 
assinatura do respectivo representante legal; 

 
7.3 planilha orçamentária, agrupada por etapas de serviços, contendo nº do item, descrição do serviço, 
quantidade (obrigatoriamente igual à planilha da Administração), preço unitário, preço total, conforme 
Planilha Orçamentária da Administração; 

 
7.4 composição de custos unitários e composições auxiliares de todos os serviços presentes na planilha 
orçamentária, demonstrando todos o consumo e índices de produtividades dos insumos envolvidos em 
cada atividade a ser executada. Como complemento, as composições onde os serviços são estritamente 
específicos, gerados através das pesquisas de mercado ou definição através da variação de 
fornecedor(es) (sem deixar de se cumprir fielmente o projeto e, em observância ao princípio da 
economicidade e competitividade), o detalhamento da composição foi definida com os insumos e mão 
de obra base, com o maior grau possível de detalhamento. 

 
7.5 cronograma físico-financeiro, baseado no prazo máximo estipulado pela Administração e seus 
desembolsos mensais;  

 
7.6 BDI; Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
7.7 A Concorrência Eletrônica será realizada em item único, sendo apurado o valor da proposta por meio 
da tabela denominada Planilha Orçamentária, que deverá ser disponibilizada em formato. docx ou 
xlsx, devendo o licitante oferecer proposta na forma indicada. 
 
7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 
especificados e a margem de lucro pretendida. 
 
7.9 Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) após a fase de lances: 

 
7.9.1.  propostas que ultrapassarem os preços unitários e o valor global estimados no presente Projeto 
Básico; 
 
7.9.2.  propostas que não tiverem sua exequibilidade demonstrada; 

 
7.9.3.  propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado 
conforme valor total previsto; 

 
7.9.4.  não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas neste Projeto; 

 
7.9.5.  formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a 



   

Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 
E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente certame licitatório; 
 

7.9.6.  apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital; 
 

7.9.7.  contiverem vícios insanáveis. 
 
7.10  Estarão disponíveis na página oficial plataforma do Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: 
https://bll.org.br os arquivos digitais contendo o conjunto de projetos de engenharia e arquitetura, bem 
como especificações técnicas e planilhas para o objeto desta licitação. 
 
7.11  Será exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor previsto, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei 
Federal n.º 14.133/21; 
 
7.12  As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital 
e nos seus anexos. 

 
7.13  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da datade sua 
apresentação, prorrogável, a pedido da Administração.Não será admitida a modificação da proposta pelo 
licitante que aceitar prorrogar a sua validade. 
 
8. DA VISTORIA 
8.1 A(s) licitante(s) poderá(ão) avaliar as condições físicas da obra, sanando todas as dúvidas e demais 
questionamentos sobre os quantitativos no local, antes de fornecer a proposta dentro do prazo legal. 
 
8.2 Competirá a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou acompanhado de 
técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as informações necessárias à 
elaboração de sua proposta. 

 
8.3 O prazo para vistoria iniciar-se-á no 1º dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 
até o até o terceiro dia anterior à data marcada para a abertura, devendo ser previamente agendada 
diretamente na sala da CPL/PMA, localizada no Paço da Prefeitura Municipal de Aragominas - TO, 
através do Telefone (63) 3463-1210 ou atraves do E-mail: cplaragominas@gmail.com e poderá ser 
realizada de segunda a sexta-feira, das 07h30min ás 13h30min, acompanhado do corpo técnico do setor 
de engenharia.  

 
8.4 Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua 
habilitação para a realização da vistoria. 

 
8.5 Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da vistoria, deverão apresentar a declaração formal pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação (dispensando a vistoria). Não será admitida qualquer alegação de desconhecimento total ou 
parcial dos serviços após a licitação. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. As documentações de hablitação, exigida aos interessados em participar do presente certame são 
relativa a: 
 
9.1.1. Habilitação Jurídica; 
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9.1.2. Qualificação Técnica- Profissional e Operacional; 
9.1.3. Qualificação Econômico-financeira; 

 
9.1.4. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista; 
9.1.5. Atendimento das disposições do Art. 7º, inciso XXXIII da CF; 
 
9.2. Habilitação Jurídica: 
9.2.1. Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações, se for o caso, tudo devidamente 
arquivado na Junta Comercial do estado de origem da licitante, no caso de empresa individual; 
 
9.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, em vigor, tudo 
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de origem da licitante, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 

 
9.2.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

 
9.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e Ato de Registro ou autorização para funcionamento pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

 
9.2.5. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

 
9.2.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

 
9.2.7. Documento sócios: Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional 

 
9.3. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente 
licitação, expedida via internet; 
 
9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, expedida 
via internet ou documento equivalente; 
 
9.3.3. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa dos tributos Federais e Dívida Ativa da União 
e quanto às contribuições previdenciárias e às de terceiros, emitida pela Receita Federal do Brasil (ou 
de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, vigente a partir do dia 02 de Outubro de 2014), 
expedida via internet ou documento equivalente. 
 
9.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, em plena validade, expedida via internet ou 
documento equivalente; 

 
9.3.5. Prova de regularidade relativa Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, pertinente ao 
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seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, expedida via internet ou documento 
equivalente, em plena validade;  

 
9.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei: CRF do FGTS, expedida via 
internet ou documento equivalente; 

 
9.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (TST), mediante a 
apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, expedida via internet ou documento 
equivalente; 

 
9.3.8. Certidão Simplificada da Junta Comercial do domicilio ou sede da licitante, expedida via internet 
ou documento equivalente; 

 
9.3.9. Certidão negativa de licitantes Inidôneos - TCU; nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei 
orgânica do TCU); 

 
9.3.10 A consulta aos cadastros (9.3.3, 9.3.4 e 9.3.9) será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
9.3.11 Declaração formal da inexistência de menor de 18 anos de idade em trabalho penoso, insalubre e 
noturno nos quadros da empresa, firmada pelo responsável legal da empresa, sob as penas da Lei, para 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 

 
9.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
9.4.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 02 (dois) últimos exercícios sociais (2024 e 2025, que comprovem a boa situação financeira, vedada 
à substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo serem atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de três (03) meses da data de apresentação dos mesmos. Limitar-se- ão 
ao último exercício os documentos exigidos neste subitem no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de 2 (dois) anos. 
 
9.4.2. Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma societária e regime 
fiscal, será exigida apenas a apresentação do balanço de abertura devidamente registrado na junta 
comercial do Estado da sede da licitante; 

 
9.4.3. Os documentos referidos nos itens 10.4.1 e 10.4.2 serão aceitos quando realizados por meio de 
transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD. 

 
9.4.4. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da pessoa jurídica dentro da 
data de validade.  
 
a) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em 
vigor;  
 
9.4.5. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 
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Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela 
aplicação das seguintes fórmulas:  

 
Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante. 
Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a 
Longo Prazo 
Solvência Geral (SG) = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
9.4.5.1 As empresas que apresentarem resultado menor que 01 (um) em qualquer dos índices referidos 
acima, quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e a 
critério da autoridade competente, o capital mínimo à razão de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, na forma dos § 2º e § 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para 
sua classificação.  
 
9.4.6 Apresentar comprovação da boa situação financeira da empresa através da apresentação do Índice 
de endividamento (IEN) não superior a 0,75 (setenta e cinco centésimos) obtido pela fórmula abaixo:                          

 
PC + ELP 

IEN = ---------------- ≤ 0,75 
AT 

 
9.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.5.1. Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) expedida pelo referido Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar 
rigorosamente a situação atualizada da empresa. 
 
9.6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 
9.6.1. será deverá ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de características 
e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de 
obra/serviço, as indicações da área em metros quadrados, os serviços realizados e o prazo de execução e 
vigência. Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas às parcelas de maior 
relevância, conforme quadro abaixo: 

 
QUADRO 01: QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICO-OPERACIONAL 
 

Itens Descrição Unid 
Quantidade 

Total 
Quantidade 

Exigida 

01 

Emboço ou massa única em argamassa industrializada, 
preparo mecânica e aplicação com equipamento de 
mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em panos 
de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, 
acesso por andaime. AF_08/2022 

m2 990,90 495,45 

02 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa 
de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021  

m2 495,45 247,72 

03 
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E= 8 
mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_06/2026 

m2 204,02 102,01 

04 
Divisoria sanitária, em granito cinza polido, esp = 3cm, 
assentado com argamassa colante AC III-E. AF_10/2025 

m2 26,10 13,05 
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9.6.2 A exigência de que a licitante tenha realizado serviços nos quantitativos mínimos exigidos, faz 
referência a parâmetros mínimos condizentes com a complexidade e amplitude da obra a ser realizada visto 
o cenário que o objeto licitado traz consigo. Arremate conforme já justificado, os parâmetros de 
qualificação técnica fixados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, assegurando- se 
que as exigências não implicam em restrição ao caráter competitivo do certame. 
9.6.3 As exigências de atestados foram definidas por critérios técnicos e/ou grande relevância para 
execução do objeto; 
 
9.6.4 Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica 
emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução 
pelo licitante; 
 
9.6.5 Será permitido o somatório de atestados para o atendimento aos quantitativos mínimos na 
qualificação técnico-operacional, entretanto  deverá ser comprovada a experiência e a complexidade 
de executar serviços semelhantes ou superiores aos exigidos; 
 
9.7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 
9.7.1. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA, do responsável técnico da empresa licitante, dentro 
do prazo de vigência; 
 
9.7.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico-CAT, expedida junto ao CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do profissional 
técnico indicado pela empresa licitante, como responsável pelos trabalhos a serem executados, que 
demonstre possuir Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, apresentar também ART ou RRT de 
orçamento do responsável pela elaboração da planilha orçamentaria da empresa licitante. Será admitida a 
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras/serviços compatíveis em 
características e quantidades com o objeto da contratação, envolvendo as seguintes características de 
maior relevância técnica e/ou similares e valor significativo obedecendo ao limite de até 50% da planilha 
orçamentaria; 
 
QUADRO 02: SERVIÇOS PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO- 
PROFISSIONAL 

Itens Descrição Unid 
Quantidade 

Total 
Quantidade 

Exigida 

01 

Emboço ou massa única em argamassa industrializada, 
preparo mecânica e aplicação com equipamento de 
mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em panos 
de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, 
acesso por andaime. AF_08/2022 

m2 990,90 495,45 

02 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa 
de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021  

m2 495,45 247,72 

03 
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E= 8 
mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_06/2026 

m2 204,02 102,01 

04 
Divisoria sanitária, em granito cinza polido, esp = 3cm, 
assentado com argamassa colante AC III-E. AF_10/2025 

m2 26,10 13,05 

 
9.7.3. A exigência de que a licitante tenha realizado serviços nos quantitativos mínimos exigidos, faz 
referência a parâmetros mínimos condizentes com a complexidade e amplitude da obra a ser realizada visto 
o cenário que o objeto licitado traz consigo. Arremate conforme já justificado, os parâmetros de 
qualificação técnica fixados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, assegurando- se 
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que as exigências não implicam em restrição ao caráter competitivo do certame. 
  
9.7.4. O(s) responsável(is) técnico(s) deverão, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente do 
licitante ou contratado, na data prevista para a assinatura do contrato. A comprovação do vínculo do(s) 
profissional(ais) qualificado(s) com a licitante poderá ser feita por meio de: 
 
9.7.4.1. Na condição de empregado, por meio de cópia autenticada ou original da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado, Contrato de Prestação de 
Serviço ou outro documento comprobatório de vínculo empregatício, previsto na legislação que rege a 
matéria. 
 
9.7.4.2. No caso de profissional autônomo, por meio de cópia autenticada do Contrato ou Pré-Contrato de 
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

 
9.7.4.3. No caso de sócio, por meio do Ato Constitutivo e alterações (Estatuto/Contrato Social etc.), bem 
ainda, com a Certidão de Registro do licitante no CREA onde deverá constar o nome do profissional 
indicado. 

 
9.7.5. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 
deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação. 
 
10. DA INVERSÃO DE FASE - HABILITAÇÃO 
10.1. A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 17, §1º da Lei 
Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de 
apresentação de propostas e lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto 
deste certame. 
 
10.2. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência 
e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de 
qualidade definidos no termo de referência/projeto básico, na tentativa de evitar a mácula no preço com a 
realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa 
ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da 
melhor proposta para a administração. 
 
10.3. A administração espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigências do termo de 
referência/projeto básico e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame. A 
inversão de fases trará benefícios para o erário, uma vez que a gestão municipal poderá avaliar com mais 
critérios a habilitação das empresas, com observância na sua capacitação técnica, com o objetivo de que a 
sessão de lances seja apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compatível com o 
montante de serviços ora apresentados e possam atender a administração dentro das normas vigentes e 
cumprir todos os prazos do futuro contrato. Não obstante, a complexidade da proposta e sua elaboração de 
forma coerente e exequível é fundamental para a qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, nos 
termos da orientação da Assessoria Jurídica do Município de Xambioá - TO, foi utilizada a faculdade do 
artigo 17, §1º da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021. 
 

10. 11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei Federal n.º 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total 
ou parcial. 
 
11.2 O contrato será regido pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão 
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aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratose as disposições de direito privado. 
 

11.3A Contratada terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes obrigações: 
 

11.3.1 Ser responsável pela execução de todos os serviços contidos na planilha orçamentária, em 
cumprimento aos termos deste Projeto Básico; 
 

 

11.3.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra, objetoda contratação, 
tais como: materiais, salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, indenizações, vale- refeição, vale-
transporte, encargos trabalhistas, previdenciários, e quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da 
obra, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária; 
 
11.3.3 A contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em 
razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Contratante; 

 
11.3.4 A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
de sua execução ou de materiais nela empregados, dentro do prazo de vigência contratual; 

 
11.3.5 Cumprir todas as obrigações, principalmente no que compete ao cumprimento do prazo de execução 
da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Básico; 

 
11.3.6 Submeter à aprovação do Setor de Projetos e Engenharia, do município, antes do início dos 
trabalhos, a relação nominal indicado junto com a habilitação técnica de seu corpo técnico envolvido com 
a execução da obra; 

 
11.3.7 Cumprir todas as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que seus 
empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). O Contratante poderá paralisar os 
serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação ocorrerá por conta da 
Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais; 

 
11.3.8 Responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, inclusive em eventuais trabalhos subcontratados, 
obrigando-se a reparar inteiramente, às suas expensas e nos prazos determinados pelo Contratante, todos os 
erros, vícios e falhas comprovadas, mesmo após a execução dos serviços; 
 
11.3.9 Providenciar o registro da ART ou RRT de execução da obra junto ao CREA ou CAU, bem como 
regularização da obra junto a outros órgãos competentes (Prefeitura Municipal, INSS, etc.), entregando 
uma cópia à Fiscalização, para fins de registro e comprovação das condições estabelecidas. Nesse caso, a 
CONTRATADA deverá apresentar a ART ou RRT dos serviços, objetos do contrato no prazo de até 10 
(dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pelo setor de Engenharia; 
 

11.3.10 Submeter à Fiscalização, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem 
empregados nos serviços antes da sua execução; 
 
11.3.11 Obedecer a todas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
referentes a execução de obras, sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, entre outras; 

 
11.3.12 Após recebimento provisório da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverá se 
responsabilizar por sanar todas as imperfeições detectadas pela Fiscalização; 
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11.3.13 Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela Fiscalização 
municipal, devendo prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na 
realização dos trabalhos, transporte e disposição final; e 
 
11.3.14 A Contratada não poderá contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 
do contrato. Não poderão também participar da execução do objeto do certame as pessoas descritas no art. 
9º da Lei 14.133/2021. 

 
11.4 A CONTRATADA fornecerá todos os materiais necessários à execução eficiente dos serviços 
descritos neste projeto básico. Os materiais utilizados deverão ser novos (sem uso) e originais. Na hipótese 
da substituição de qualquer material fornecido pela contratada, por motivo de imperfeição, o mesmo deverá 
ser reposto, sem ônus para o Município. 
 
11.5 A CONTRATADA deverá apresentar amostras e/ou testes dos materiais que pretende utilizar para a 
execução de pisos e revestimentos de paredes para fins de aprovação da fiscalização. 

 
11.6 A Contratada deverá apresentar, após a assinatura da ordem de serviço (O.S) em até 03 (três) dias 
úteis, o estudo de logística e canteiro contemplando os acessos dos equipamentos e pessoas, adotando 
medidas de segurança; a localização, dimensionamento e detalhamento das áreas administrativas, produção 
e vivência; o posicionamento e detalhamento das áreas de coleta de resíduos incluindo contêineres ou 
similares. 
 
11.7 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro uso 
e devem atender aos padrões especificados e às normas da ABNT. 
 
11.8 Executar, caso necessário, junto a Prefeitura de Aragominas - TO, e demais órgãos competentes os 
procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, efetuando o pagamento de todas as taxas e 
emolumentos referente ao objeto desta contratação, posteriormente, apresentar cópia ou via original para 
o CONTRATANTE. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
12.1 O Contratante terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes obrigações: 
 
12.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 
Responsável Técnico da Contratada; 
 
12.1.2 Fornecer toda documentação técnica (projetos, especificações e outros), necessária para a execução 
dos serviços; 

 
12.1.3 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, em conformidade com as condições e termos 
definidos neste Projeto Básico e anexos; 

 
12.1.4 O Município de Aragominas - TO, terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as 
solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos pela Lei Federal n.º 14.133/21, 
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 
interesse para a boa execução do contrato; 

 
11.1.5 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do 
contrato, representantes deste Município especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no 
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art. 7º da Lei Federal n.º 14.133/21; 
 

11.1.6 Realizar medições periódicas mensais e atestar, por meio do representante designado (fiscal) as 
Notas Fiscais emitidas pelo Contratante, após verificação da efetiva execução dos serviços; 
 
11.1.7 Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações contidas 
neste Projeto Básico e seus Anexos; 
 
11.1.8 Dar prosseguimento aos procedimentos internos visando à aplicação de penalidades previstas em 
Contrato, bem como efetuar notificações/advertência, quando necessário; 
 
11.1.9 Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execução da obra; 
 
11.1.10 Observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como sua compatibilidade com 
as obrigações assumidas; 
 
11.1.11 Inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para execução da obra;  
 

11.1.12 Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou especificações adicionais que 
porventura se fizerem necessários; 

 
11.1.13 O Município de Aragominas-TO, divulgará no site eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias 
úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 
45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços 
praticados; 

 
11.1.14 Verificada a ocorrência de alteração do cronograma da obra conforme o disposto no § 5º do art. 115 
da Lei Federal n.º 14.133/21 por mais de 01 (um) mês, a Administração deverá divulgar, no site eletrônico oficial e em 
placa a ser afixada em local da obra, o aviso público de obra paralisada, o motivo e o responsável pela inexecução 
temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução; e 

 
11.1.15 O município de Aragominas-TO, deverá prover os devidos acessos à contratada no terreno, de 
modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os serviços. 

 
12. DAS MEDIÇÕES 
12.1 As medições dos serviços serão realizadas, pela Fiscalização, mediante solicitação expressa da 
Contratada, que deverá dar entrada formalmente no pedido ao Órgão. 
 
12.2 As medições deverão ocorrer conforme cronograma físico-financeiro a partir da ordem de início dos 
serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da 
CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos: 

 
12.2.1 relatório escrito e fotográfico e diário de obras; 
 
12.2.2 cronograma refletindo o andamento da obra; 

 
12.2.3 as medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as 
quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como 
memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc. 
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12.3 As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, 
sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE. 
 
12.4 As medições serão realizadas em conformidade com a quantidade de serviços executados pela 
contratada, podendo ser total ou parcial, diante das averiguações constatadas “in loco”pelo fiscal/responsável 
técnico do município. Após constatação do valor total ou parcial pelo fiscal da O.S, a Contratada poderá 
emitir a nota fiscal correspondente à medição e enviar ao setor de fiscalização acompanhada dos 
comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais e fiscais, para fins de “ateste” e envio aos demais 
setores competentes. 
 
13. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
13.1 Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará ao Setor de 
Projetos e Engenharia, a realização da “medição” dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços 
pela Fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura para liquidação e pagamento da 
despesa, mediante ordem bancária. 
 
13.2 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, e somente será 
realizado após “ateste” do representante do município na Nota Fiscal apresentada pela Contratada, o qual 
somente ocorrerá caso tenha sido comprovado o cumprimento das demais obrigações, inclusive quanto à 
regularidade fiscal. 
 
13.3 O prazo de pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias após a apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada por servidor designado para este fim, e depois de satisfeitas todas as condições 
previstas no Edital. 

 
13.4 O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que 
tenha sido prevista no ato convocatório, logo, estará eximida de quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
trabalhistas, tributárias e previdenciárias. 

 
13.5 Para fins de pagamento, anexos à nota fiscal/fatura, deverão ser entregues certificados de 
regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e certidão negativa de débitos trabalhistas, dentre 
outros. 

 
13.6 Constatada a conformidade dos serviços prestados com as especificações e quantidades previstas no 
instrumento convocatório e proposta apresentada, o Fiscal do Contrato atestará o recebimento mediante 
assinatura eletrônica na respectiva Nota Fiscal/Fatura. 
 
13.7 As notas fiscais deverão ser entregues no Setor de Contratos, localizado na Prefeitura Municipal de 
Aragominas. 
 
13.8  No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a 
parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. 

 
13.9  Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais 
vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. 
 
13.10  As despesas inerentes a contratação, correrão por conta da dotação orçamentária a seguir: 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
- 12.361.0403.1013 - Construção/Ampl. Unidades Escolares. 
- 12.361.0403.1014 - Const/Amp/ Unidades Escolares FUNDEB 30%.  



   

Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 
E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 
ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações 
 
FONTE DE RECURSOS:  
- 1.500.0000.000.000 - Recurso Próprio. 
- 1.440.0000.000.000 -  FUNDEB 30%. 
 
14. DA SUBCONTRATAÇÃO 
14.1 Poderão ser subcontratados os serviços cuja execução demande especialização técnica evidenciada 
pela existência de empresas especificamente dedicadas àquele segmento, ou, ainda, quando esta seja a 
prática no mercado, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado. 
 
14.2 Não caracteriza a subcontratação de serviços a instalação, aplicação ou montagemde materiais, 
equipamentos ou aparelhos cuja aquisição pressuponha a execução dos trabalhos pelo fornecedor. 

 
14.3 A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a 
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

 
14.4 Sempre que for exigível, a empresa CONTRATADA deverá apresentar à Administração a 
capacidade técnica do subcontratado, considerando as condições previstas no edital. 
 
14.5 Não será admitida a subcontratação exclusiva de mão-de-obra. 
 
15. REAJUSTE DE PREÇOS 
15.1 Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período de 15 (quinze) 
meses, contados da data do orçamento da Administração. Após esse período, os mesmos poderão ser 
reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação prevista no Índice 
Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC- M). 
 
15.2 O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 
 
15.3 Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer  forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

 
15.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
15.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 
15.6 Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidência de reajuste, deverá transcorrer um 
novo período de 15 (quinze) meses, contados da data da concessão do último reajuste. 
 
16. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
16.1 Em casos de reequilíbrio econômico-financeiro contratual, a contratada deverá providenciar 
requerimento formal devidamente justificado, que será posteriormente analisado pelos setores 
competentes, observados o estabelecido na Lei Federal n.º 14.133/21. 
 
16.2 A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 
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16.3 O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a 
vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal n.º 14.133/21. 
 
17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1 A LICITANTE ou a CONTRATADA será responsabilizada administrativamente pelas seguintes 
infrações: 
 
17.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato 
 
17.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CONTRATANTE, 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 
17.1.2 Dar causa à inexecução total do contrato; 

 
17.1.3 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
17.1.4 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 

17.1.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
 

17.1.6 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 

 
17.1.7 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 
17.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e 

 
17.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei anticorrupção). 
 
17.1.10 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

 
17.2 A LICITANTE ou a CONTRATADA que cometer qualquer das infrações administrativas acima 
previstas será responsabilizada com as seguintes sanções: 
 
I - Advertência; 
II - Multa: 
 
a.1) Moratória - o atraso na execução do objeto contratado, sem motivação aceita pelo CONTRATANTE, 
ensejará a aplicação de multa diária no valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato até o limite máximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 dias. O atraso 
superior a esse prazo poderá ensejar a extinção do contrato; 
a.2) Moratória - caso o atraso seja superior a 20 dias, será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato; 
a.3) Moratória - o atraso na apresentação da garantia contratual possibilitará a aplicação da multa de 0,07% 
(sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite máximo de 2% (dois por cento), o que pode 
ocasionar a extinção do Contrato. 
b.1) Compensatória – a conduta ilícita pela licitante que tenha durante o certame ensejará a aplicação de 
multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta apresentada, sem prejuízo da aplicação 
de outras sanções previstas neste edital; 
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b.2) Compensatória - a recusa ou o não comparecimento da adjudicatária em assinar o contrato, quando 
regularmente notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de validade de sua proposta ensejará o 
pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções previstas no Edital; e 
III Compensatória - a inexecução total do objeto contratado possibilitará a aplicação de multa de 10% 
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis.- 
Impedimento de licitar e contratar; e - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
17.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 
 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 
 

17.4 As sanções previstas nos subitens I, III e IV do item 18.2 poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a prevista no subitem II da mesma cláusula. 
 
17.5 Da aplicação das sanções previstas nos incisos do I, II e III do item 18.2 caberá recurso no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 
 
17.5.1 O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 
superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
 

17.6 Da aplicação da sanção prevista no subitem IV do item 17.2 caberá apenas pedido de 
reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 
17.7 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
17.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando- se o procedimento 
previsto na Lei Federal n.º 14.133 de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
17.9 Comete falta grave, podendo ensejar a extinção unilateral da avença, sem prejuízoda aplicação de 
sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 156, §4º, da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021, aquele que: 
 
17.10 não promover o recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para como FGTS exigíveis 
até o momento da apresentação da fatura, após o prazo de 15 (quinze) dias da solicitação do 
CONTRATANTE.O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do crédito 
existente do CONTRATANTE em relação à CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao do 
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
17.11 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
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CONTRATANTE ou, se for o caso, cobradajudicialmente, na forma da lei. 
 
17.12 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE. 
 
17.13 Decorridos 01 (um) mês sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação 
assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua extinção. 
 
17.14 Também ficam sujeitas às penalidades previstas nos subitens III e IV da cláusula do edital, a 
CONTRATADA que: 
 
17.15 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 
 
17.16 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
17.17 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
 
17.18 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
17.19 As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de declaração de inidoneidade, a licitante 
será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas em contrato e demais cominações 
legais. 
 
17.20 A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contratopor dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco 
por cento), o qual poderá ser glosado de pagamentos devidos. 
 
17.21 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, 
a título de garantia. 
 
17.22 A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base nesta 
cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, semprejuízo da manutenção da 
multa aplicada. 
 
18  PROCEDIMENTOS  DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
18.1 Os serviços deverão ser acompanhados por servidores designados pelo Setor de Engenharia e 
Projetos, aos quais competirá a GESTÃO e FISCALIZAÇÃO dos mesmos. 
 
18.2 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 
 
18.3 A fiscalização técnica e administrativa não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme previsto 
no art. 120 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 
19 DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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19.1 Os serviços deverão ser executados minimamente de segunda a sexta-feira, das 8h às18h e, aos 
sábados, das 8h às 12h. 
 
19.2 Nos casos em que houver necessidade, seja por fatores técnicos, logísticos e operacionais, a 
CONTRATADA poderá executar os serviços em fins de semana, jornadas noturnas, feriados, desde que 
autorizadas e acordadas com o setor de fiscalização e/ou responsável pela unidade, para que sejam 
tomadas as providências cabíveis. 
 
20 IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 
20.1 Para contratação do objeto a empresa vencedora deverá observar as normas ambientais existentes no 
ordenamento pátrio, estando compreendidas as normas locais e federais, como: Código Florestal 
Brasileiro, Lei nº 6.938/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente e Lei nº 12.305/2010 - Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e observar as exigências contidas no CONAMA nº 307/2002, não se 
limitando apenas às leis mencionadas. 
 
20.2 Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e 
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como 
a geração excessiva de resíduos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental 
adotadas pela CONTRATANTE. Caso seja necessário licenciamento, este ficará a cargo da 
CONTRATADA, devendo ela providenciar junto aos órgãos locais competentes a respectiva autorização 
 
20.3 Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre 
custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos e o que está definido 
no projeto. 

 
21 DA ACESSIBILIDADE 
21.1 Em acordo com o art. 45, inciso VI, da Lei Federal n.º 14.133/2021, o presente projeto básico 
contempla os principais requisitos e exigências das leis e normas técnicas de acessibilidade: autonomia, 
conforto e segurança. Tais parâmetros de acessibilidade estão previstos no Decreto Federal nº 5.296/2004, 
Lei nº 10.098/2000, Lei nº 13.146/2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e a resolução do CNJ 
nº 401/202, garantindo assim a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência do Poder Judiciário e 
seus serviços auxiliares, regulamentando o funcionamento da unidade de acessibilidade e inclusão. 
 
21.2 Segundo a NBR 9050/2020, todos os espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos, que 
forem projetados, construídos, montados ou implantados, bem como as reformas e ampliações de 
edificações e equipamentos urbanos, precisam atender o que ela estabelece para serem considerados 
acessíveis. 
 
21.3 Conforme o art. 93 da Lei nº 8.213/1991, a estes deverão ser garantidos acessibilidade, recursos 
tecnológicos e adaptação no ambiente de trabalho, com prioridade total no atendimento à pessoa com 
deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho, conforme Art. 37 da Lei nº 
13.146/2015. 
 
22 GARANTIA DOS SERVIÇOS 
22.1 Todos os serviços prestados deverão gerar um relatório detalhado que funcionará como memória 
técnica, para efeito de garantia de serviços, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de 
informações técnicas que venham a ocasionar defeitos. 
 
22.2 A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos pela solidez e 
segurança do trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor) contado da data de emissão do termo de recebimento definitivo.  
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22.3 A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e instalações da obra 
em consonância com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 17.170/22, da ABNT. 

 
22.4 As medidas corretivas pertinentes às solicitações de cumprimento de garantia deverão ser 
providenciadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação, salvo quando se 
tratar de situações emergenciais, que coloquem em risco a integridade física das pessoas, quando as 
providências deverão ser adotadas no prazo de 24 horas da solicitação. 
 
23 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
23.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do Contrato,conforme disposto no art. 98 c/c art.102 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 
23.2 O prazo para apresentação da garantia será de até 30 (trinta) dias, contado da data de homologação 
da licitação à assinatura do contrato, nos termos do art. 96, §3º da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
23.3 A garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidaspela 
CONTRATADA, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento. 

 
23.4. No caso de inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE exigirá à seguradora 
que assuma a execução da obra e conclua o objeto desta contratação, sendo-lhe facultada: 
a) A execução e conclusão da obra, ficando isenta da obrigação de pagar a importância segurada 
indicada na apólice; e 
b) Não assumir a execução do contrato, se responsabilizando pelo pagamento daintegralidade da 
importância segurada indicada na apólice. 
 
23.5. Caso a Seguradora decida assumir a execução do objeto contratado, será autorizada: 
 
23.5.1 A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão 
do contrato, desde que demonstrada a respectiva regularidade fiscal; e 
 
23.5.2 A subcontratação do contrato, total ou parcialmente. 
 
23.6 A seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente,e poderá: 
 
23.6.1 Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal; 
 
23.6.2 Acompanhar a execução do contrato principal;  

 
23.6.3 Ter acesso à auditoria técnica e contábil; Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela 
obra ou pelo fornecimento. 
 
23.7 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou 
após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração. 
 
23.8 O CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei 
Federal n.º 14.133 de 2021, mediante requerimento. 

 
23.9 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o 
Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, 
no mesmo percentual previsto. 
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23.10  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATADA a promover a rescisão do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I 
do art. 137 da Lei Federal n.º 14.133 de 2021. 

 
24  RECEBIMENTO DA OBRA 
24.1 Após concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização do município, em estreita 
conformidade com as condições estabelecidas neste projeto básico. A Contratada deverárequerer a 
realização de vistoria para fins de recebimento provisório. 
 
24.2 O requerimento da vistoria deverá ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de caracterizar 
mora na prestação dos serviços, sujeita às penalidades previstas em contrato. 

 
24.3 A vistoria será efetuada pela Fiscalização no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do seu 
requerimento. Tendo por concluída a obra, a Fiscalização emitirá, naquela data, o termo de recebimento 
provisório da obra, circunstanciado e assinado pelaspartes. 

 
24.4 Sendo constatada na VISTORIA a não conclusão integral da obra, volta-se a fluir o prazo legal 
para a conclusão dos serviços ou, caso findo o prazo, poderá incidir mora na prestação. 

 
24.5 O recebimento definitivo da obra se fará por servidor ou comissão designados pela Administração, 
mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), no prazo de até 30 (trinta) 
dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após satisfeitas as seguintes 
condições: 
 
24.5.1 vistoria que comprove a ausência de vícios na execução da obra, a ser efetuada no prazo de até 
30 (trinta) dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra; projeto "as 

built" em formato BIM (Building Information Modeling) e Caderno complementar de especificações 
técnicas elaborados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização; e 
 
24.5.2.1 objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com 
o contrato. 
 
24.5.2.2 O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 
05 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas 
brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços 
executados e pela funcionalidade da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, 
o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição 
necessárias. 
 
24.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
25  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
25.1 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração 
ou a terceiros, inclusive no impacto da vizinhança decorrentes de sua culpaou dolo na execução da obra, 
mesmo que tenha sido por meio de seu subcontratado autorizado pelo CONTRATANTE. 
Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 
 ANEXO I - PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO
 ANEXO II - PROJETO DE ENGENHARIA
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 ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
 ANEXO IV - COMPOSIÇÃO UNITÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULO
 ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
 ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 
 ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
 ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU 
CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA CUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO
 ANEXO X - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DEPEQUENO PORTE
 ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E 
ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO
 ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE 
CARGOS
 ANEXO XIV - DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUI 
EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO
 ANEXO XV - MINUTA DE CONTRATO

 
,
Aragominas-TO, 31 de Agosto de 2026. 
 
 
 
 
 
 

HERLAN RODRIGUES DE BRITO 
Agente de Contratação
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MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA
CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR 
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

Empreendimento Construção de Anexo Escolar 

Lote/Descrição Construção de Salas de Aula 

Município/UF Aragominas - TO 

Localidade SINAPI Palmas 

Data-base 06/2026 

Valor global com BDI R$ 651.413,52 

Responsável técnico indicado na planilha orçamentária: 
ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR - CREA/CAU 311903/D-TO 

Aragominas - TO 
Agosto de 2026 
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1. OBJETO
O presente Memorial Descritivo estabelece as características, os serviços e os critérios gerais de 
execução para a obra de CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR, correspondente ao lote “Construção 
de Salas de Aula”, no Município de Aragominas - TO, conforme a Planilha Orçamentária de referência, 
elaborada com base SINAPI localidade Palmas, data-base 06/2026. 

A intervenção contempla a execução integral do anexo escolar, desde os serviços preliminares e 
infraestrutura até as instalações prediais, acabamentos, acessibilidade, sistemas de segurança e 
demais elementos necessários ao funcionamento da edificação. 

2. DADOS ORÇAMENTÁRIOS DE REFERÊNCIA
A planilha orçamentária registra valor global de R$ 651.413,52, com aplicação de BDI de 22,47%. Os 
quantitativos e especificações deste Memorial foram estruturados a partir dos itens constantes na 
planilha, devendo eventuais divergências de execução ser submetidas à fiscalização e compatibilizadas 
com os projetos e documentos técnicos da obra. 

Item Grupo de serviço Valor 

1.1 Serviços preliminares R$ 53.339,63 

1.2 Movimento de terra para fundações R$ 1.920,73 

1.3 Fundações R$ 53.817,23 

1.4 Superestrutura R$ 78.498,47 

1.5 Sistema de vedação vertical R$ 95.692,48 

1.6 Esquadrias R$ 29.399,60 

1.7 Sistemas de cobertura R$ 35.903,44 

1.8 Impermeabilização R$ 4.781,58 

1.9 Revestimentos interno e externo R$ 143.293,90 

1.10 Sistemas de pisos R$ 43.596,39 

1.11 Pinturas e acabamentos R$ 37.391,92 

1.12 Instalação hidráulica R$ 6.823,15 

1.13 Instalação sanitária R$ 5.021,63 

1.14 Unidade de tratamento R$ 21.196,58 

1.15 Ventilação R$ 791,58 

1.16 Louças, acessórios e metais R$ 13.182,08 

1.17 Instalação elétrica - 220 V R$ 11.312,12 

1.18 Ar-condicionado R$ 1.540,22 

1.19 Rede lógica R$ 5.318,47 

1.20 SPDA R$ 5.464,46 

1.21 Sistema de proteção contra incêndio R$ 3.127,86 
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3. DIRETRIZES GERAIS DE EXECUÇÃO 
A execução deverá ser conduzida por equipe tecnicamente habilitada, com acompanhamento do 
responsável técnico e da fiscalização. Materiais, equipamentos e processos executivos deverão 
atender às especificações da planilha, aos projetos, às recomendações dos fabricantes e às normas 
técnicas e de segurança aplicáveis. 

• Antes do início dos serviços, deverão ser conferidos níveis, eixos, cotas, interferências e condições 
do terreno, evitando-se execução incompatível com os projetos. 

• Os materiais empregados deverão ser novos, de qualidade compatível com o uso escolar e com as 
especificações orçamentárias, sendo vedado o emprego de materiais danificados ou fora de 
especificação. 

• As etapas que venham a ficar ocultas deverão ser verificadas pela fiscalização antes do 
recobrimento ou continuidade dos serviços. 

• Ao final, todos os ambientes, instalações e equipamentos deverão ser testados, ajustados e 
entregues em condições de uso. 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 
A etapa preliminar compreende administração geral da obra pelo período previsto de 5 meses, 
instalação de placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira, locação convencional por 
gabarito e limpeza mecanizada da camada vegetal. 

• Placa de obra: 4,50 m², instalada em local visível e mantida em boas condições durante a 
execução. 

• Locação: 55,05 m de gabarito de tábuas corridas, com marcação de eixos, alinhamentos e níveis 
da edificação. 

• Limpeza mecanizada: 222,57 m², contemplando camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
com diâmetro inferior a 0,20 m. 

5. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 
Os serviços de terraplenagem para fundações incluem escavações mecanizadas, preparo de fundo de 
vala, aterro e reaterro compactado, executados nas dimensões necessárias aos blocos, sapatas e 
vigas baldrame. 

• Escavação mecanizada para blocos/sapatas: 14,88 m³. 
• Aterro mecanizado de vala com solo argilo-arenoso: 2,97 m³. 
• Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida: 9,91 m³. 
• Preparo/acerto de fundo de vala: 33,03 m². 
• Reaterro mecanizado de vala com solo de 1ª categoria e compactação: 1,98 m³. 

6. FUNDAÇÕES 
A infraestrutura será constituída por estacas escavadas, blocos de coroamento e vigas baldrame em 
concreto armado. As fôrmas, armações e concretagens deverão respeitar dimensões e cobrimentos de 
projeto, garantindo posicionamento e estabilidade durante o lançamento do concreto. 

• Estacas escavadas mecanicamente com 40 cm de diâmetro e concreto fck 25 MPa: 32,00 m. 
• Blocos: lastro de concreto magro (5,76 m²), fôrmas (38,40 m²), armações CA-50 de 8 mm e 10 mm 

e concretagem fck 30 MPa (5,76 m³). 
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• Vigas baldrame: lastro de concreto magro (33,03 m²), concreto magro adicional (1,65 m³), fôrmas 
(99,10 m²), armações CA-50/CA-60 e concretagem fck 30 MPa (4,95 m³). 

• As superfícies de baldrame previstas receberão impermeabilização específica antes da 
continuidade das alvenarias. 

7. SUPERESTRUTURA 
A superestrutura compreende pilares, vigas, vergas, laje, estrutura metálica de cobertura e pisos de 
concreto, constituindo o sistema resistente e os planos de apoio da edificação. 

• Pilares: 64,80 m² de fôrmas, armaduras CA-50 e CA-60 e 3,55 m³ de concreto fck 25 MPa. 
• Vigas: 82,57 m² de fôrmas, armaduras CA-50 e CA-60 e 4,95 m³ de concreto fck 25 MPa. 
• Vergas pré-moldadas: 12,00 m, para vãos de até 1,50 m. 
• Laje maciça: 11,25 m² de fôrma, 50,40 kg de aço CA-50 6,3 mm e 0,90 m³ de concreto fck 25 MPa. 
• Estrutura metálica: 204,02 m² de trama de aço composta por terças para cobertura de até duas 

águas. 
• Piso de concreto interno: base compactada de 185,48 m², lastro granular de 9,27 m³, lona 

separadora de 185,48 m² e 9,27 m³ de concreto moldado in loco. 
• Calçada/piso externo de concreto: base compactada de 41,08 m², lastro granular de 2,05 m³, lona 

separadora de 41,08 m² e 2,05 m³ de concreto moldado in loco. 

8. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
As vedações serão executadas em alvenaria cerâmica, com juntas preenchidas e alinhamento, prumo e 
nivelamento rigorosamente controlados. Os encontros com estruturas deverão receber encunhamento 
conforme previsto. 

• Alvenaria com blocos cerâmicos 14 x 19 x 39 cm, espessura 14 cm: 495,45 m². 
• Alvenaria com blocos cerâmicos 9 x 19 x 29 cm, espessura 9 cm: 66,06 m². 
• Encunhamento de alvenaria com argamassa: 110,10 m. 
• Divisórias sanitárias em granito cinza polido, espessura 3 cm: 26,10 m². 

9. ESQUADRIAS 
As esquadrias deverão ser instaladas perfeitamente aprumadas, niveladas e fixadas, com 
funcionamento suave, vedação adequada e ferragens completas. 

• Portas de madeira frisada, semi-oca, padrão médio, 80 x 210 cm: 8 unidades. 
• Portas prontas de madeira/HDF com marco em aço, dimensões de 60 ou 70 x 210 cm: 6 unidades. 
• Portas de alumínio de abrir para vidro, 87 x 210 cm, com vidro incluso: 2 unidades. 
• Janelas de alumínio maxim-ar 60 x 80 cm: 1,92 m². 
• Janelas de alumínio de correr com 2 folhas, 100 x 120 cm: 12,00 m². 
• Ferragens e acessórios incluem 6 tarjetas livre/ocupado e 4 barras de apoio retas em aço inox de 

60 cm. 

10. COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 
A cobertura será apoiada na estrutura metálica e executada com telhas estruturais de fibrocimento. A 
montagem deverá assegurar alinhamento, fixação, estanqueidade e caimentos adequados. 

• Telhamento em telha estrutural de fibrocimento, espessura 8 mm, para cobertura de até duas 
águas: 204,02 m². 
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• Impermeabilização com emulsão asfáltica em duas demãos: 99,10 m², aplicada sobre superfície 
limpa, seca e preparada. 

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 
As paredes e estruturas receberão preparação e revestimentos compatíveis com os acabamentos 
previstos, garantindo superfícies regulares, aderentes e prontas para pintura ou revestimento cerâmico. 

• Chapisco em alvenaria e estruturas de fachada: 990,90 m². 
• Emboço/massa única industrializada, espessura 25 mm: 990,90 m². 
• Revestimento cerâmico de parede, placas esmaltadas 33 x 45 cm, em altura inteira: 126,00 m². 
• Forro em réguas de PVC frisado com estrutura bidirecional: 185,48 m². 

12. SISTEMAS DE PISOS E ÁREAS EXTERNAS 
Os pisos serão executados sobre bases regularizadas e preparadas, observando-se níveis, caimentos, 
juntas e acabamento final compatíveis com os ambientes. 

• Contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura 3 cm: 185,48 m². 
• Revestimento cerâmico de piso com placas esmaltadas 45 x 45 cm: 204,02 m². 
• Soleiras em granito, largura 15 cm e espessura 2 cm: 16,60 m. 
• Plantio de grama batatais em placas: 32,34 m². 
• Guia/meio-fio de concreto moldada in loco: 41,05 m. 
• Piso podotátil de alerta ou direcional em concreto: 41,05 m². 

13. PINTURAS E ACABAMENTOS 
As superfícies deverão ser previamente limpas e preparadas, com correção de imperfeições e 
aplicação dos produtos em demãos suficientes para acabamento uniforme. 

• Emassamento com massa látex em paredes, duas demãos e lixamento manual: 495,45 m². 
• Pintura látex acrílica premium em paredes, duas demãos: 990,90 m². 
• Fundo selador acrílico em paredes externas: 495,45 m². 
• Pintura alquídica de fundo e acabamento, esmalte sintético grafite, em perfis metálicos: 60,00 m². 

14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
O sistema de água fria contemplará reservação, tubulações, conexões, registros e pontos de consumo, 
com montagem estanque e testes antes do fechamento dos elementos. 

• Reservatório em polietileno de 2.000 litros: 1 unidade. 
• Tubulação PVC soldável DN 25 mm: 79,50 m; DN 50 mm: 20,00 m. 
• Conexões previstas: adaptadores, buchas de redução, joelhos, tês e uniões em DN 25 e 50 mm. 
• Registros: 3 registros de gaveta de 1 polegada e 4 registros de pressão de 3/4 polegada com 

acabamento cromado. 
• Engates flexíveis em plástico branco: 8 unidades. 

15. INSTALAÇÃO SANITÁRIA, UNIDADE DE TRATAMENTO E VENTILAÇÃO 
A coleta de esgoto será executada em PVC série normal, com conexões, caixas e dispositivos 
necessários ao escoamento. A destinação será feita por sistema individual composto por tanque 
séptico e sumidouro, conforme itens da planilha. 

• Tubos de esgoto DN 50 mm: 18,55 m; DN 100 mm: 37,44 m. 
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• Conexões sanitárias incluem joelhos de 45° e 90°, junções/derivações, caixas sifonadas e 
acessórios previstos no orçamento. 

• Caixas de inspeção em alvenaria: 2 unidades, dimensões internas aproximadas de 0,60 x 0,60 x 
0,60 m. 

• Tanque séptico retangular em alvenaria de blocos de concreto, dimensões internas 1,60 x 4,40 x 
1,80 m, volume útil 9.856 litros: 1 unidade. 

• Sumidouro circular em concreto pré-moldado, diâmetro interno 2,88 m, altura interna 3,00 m e área 
de infiltração 31,4 m²: 1 unidade. 

• Ventilação sanitária em PVC DN 50 mm, com terminais, luvas, joelhos e 16,00 m de tubulação. 

16. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 
Os sanitários e lavatórios serão equipados com louças, metais e acessórios, instalados com fixação 
firme, vedação e acabamento compatíveis com o uso escolar e com os recursos de acessibilidade 
previstos. 

• Bacias sanitárias com caixa acoplada: 4 unidades; assentos sanitários: 4 unidades. 
• Cubas ovais de embutir em louça branca: 4 unidades. 
• Chuveiros elétricos tipo ducha: 2 unidades. 
• Barras de apoio em aço inox de 80 cm: 4 unidades. 
• Bancadas de granito cinza polido, 3,00 x 0,60 m: 2 unidades. 
• Papeleiras metálicas: 12 unidades; saboneteiras tipo dispenser: 6 unidades. 
• Torneiras cromadas de mesa para lavatório: 4 unidades; sifões tipo garrafa em metal cromado: 4 

unidades. 

17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220 V 
A instalação elétrica será executada com quadro de distribuição, proteções, eletrodutos, caixas, cabos, 
tomadas, interruptores e luminárias, organizados em circuitos e identificados no quadro. 

• Quadro de distribuição de embutir para 6 disjuntores: 1 unidade. 
• Disjuntores DIN: 6 unidades de 16 A, 2 unidades de 25 A, 1 unidade de 40 A, além de 1 disjuntor 

termomagnético tripolar de 125 A. 
• Eletroduto flexível corrugado PVC DN 25 mm: 102,15 m. 
• Cabos de cobre antichama: 304,30 m de 2,5 mm²; 88,36 m de 4 mm²; 21,50 m de 10 mm². 
• Tomadas 2P+T 10 A: 32 unidades; interruptores simples 10 A/250 V: 8 unidades. 
• Iluminação: 16 arandelas tipo tartaruga com LED de 6 W e 20 plafons circulares LED de 12/13 W. 

18. INFRAESTRUTURA PARA AR-CONDICIONADO 
A infraestrutura prevista contempla linhas e drenagem necessárias aos aparelhos de ar-condicionado, 
devendo ser instalada de forma protegida, estanque e com caimento adequado dos drenos. 

• Tubulação de cobre flexível DN 1/4 polegada com isolamento: 16,00 m. 
• Tubo PVC soldável DN 25 mm para dreno: 26,00 m. 
• Conexões e acessórios de PVC DN 25 mm previstos para a rede de drenagem: 8 unidades de cada 

item orçado. 

19. REDE LÓGICA 
A rede lógica será composta por infraestrutura e pontos de dados, devendo manter organização, 
identificação e segregação em relação às instalações elétricas de potência. 
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• Quadro/dispositivo de distribuição de rede: 1 unidade e equipamento de rede previsto em planilha: 
1 unidade. 

• Cabo eletrônico para rede de dados: 69,30 m. 
• Tomadas RJ45: 8 unidades. 
• Eletroduto flexível corrugado PVC DN 25 mm: 42,11 m, além das caixas e acessórios constantes da 

planilha. 

20. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 
O SPDA será composto por captação, descidas, conexões, aterramento e caixas de inspeção, com 
continuidade elétrica e conexões firmes. 

• Captor tipo Franklin: 1 unidade. 
• Armação em aço CA-25 de 10 mm: 30,00 kg e conectores split-bolt: 18 unidades. 
• Suportes isoladores para cordoalha: 40 unidades. 
• Escavação e reaterro manual para aterramento: 12,00 m³ cada. 
• Hastes de aterramento 5/8 x 3 m: 3 unidades. 
• Cordoalha de cobre nu 35 mm²: 4,00 m. 
• Caixas circulares de inspeção para aterramento: 4 unidades. 

21. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
A edificação contará com equipamentos portáteis de combate a incêndio, iluminação de emergência e 
sinalização de segurança, instalados em posições acessíveis e visíveis. 

• Extintores portáteis de pó químico seco (PQS) 6 kg, classe BC: 2 unidades. 
• Extintores portáteis de CO₂ 6 kg, classe BC: 2 unidades. 
• Luminárias de emergência com LED: 6 unidades. 
• Pintura de sinalização vertical de segurança em faixas amarela e preta: 4,00 m². 

22. CONTROLE DE QUALIDADE, TESTES E ACEITAÇÃO 
A aceitação dos serviços dependerá da conformidade com os projetos, a planilha orçamentária e as 
boas práticas de execução. Deverão ser verificadas dimensões, níveis, prumos, alinhamentos, 
acabamento, funcionamento das esquadrias e instalações, estanqueidade das redes hidráulicas e 
sanitárias, funcionamento dos circuitos elétricos e de dados, continuidade do aterramento/SPDA e 
operacionalidade dos dispositivos de segurança. 

Qualquer serviço executado em desacordo deverá ser corrigido antes do recebimento. Os ambientes 
deverão ser entregues livres de resíduos, respingos, sobras de materiais e elementos provisórios. 

23. SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA 
Durante toda a execução, o canteiro deverá permanecer organizado, sinalizado e em condições 
seguras. A contratada deverá adotar medidas de proteção coletiva e individual compatíveis com os 
serviços realizados, preservar áreas adjacentes e promover o correto acondicionamento e destinação 
dos resíduos gerados. 

24. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este Memorial Descritivo complementa a Planilha Orçamentária da obra de Construção de Anexo 
Escolar - Construção de Salas de Aula. Os quantitativos aqui mencionados reproduzem os principais 
itens da planilha e não substituem a leitura integral do orçamento e dos projetos. Em caso de 
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necessidade de ajuste técnico, a solução deverá ser previamente submetida à fiscalização e ao 
responsável técnico, com o devido registro documental. 

A obra deverá ser entregue completa, limpa, testada e apta ao uso, com todos os componentes 
previstos instalados e em funcionamento. 

Aragominas - TO, 03 de Agosto de 2026. 

 

 

____________________________________________ 
ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR 

CREA/CAU 311903/D-TO 
Responsável Técnico 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Secretaria de Educação do Município

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-26 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA 22,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

651.413,52
1. SINAPI ANEXO ESCOLAR - - BDI 1 - 651.413,52 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 53.339,63 RA
1.1.0.0.1. Composição ADM ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA MÊS 5,00             7.469,94 BDI 1 9.148,44 45.742,20 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 499,18 BDI 1 611,35 2.751,08 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 55,05 69,18 BDI 1 84,72 4.663,84 RA

1.1.0.0.4. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 222,57 0,67 BDI 1 0,82 182,51 RA

1.2. Composição ADM MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - - -   BDI 1 - 1.920,73 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 14,88 42,87 BDI 1 52,50 781,20 RA

1.2.0.0.2. SINAPI 94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

M3 2,97 68,45 BDI 1 83,83 248,98 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 9,91 58,79 BDI 1 72,00 713,52 RA

1.2.0.0.4. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 33,03 3,59 BDI 1 4,40 145,33 RA

1.2.0.0.5. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1,98 13,07 BDI 1 16,01 31,70 RA

1.3. SINAPI FUNDAÇÕES - - -   BDI 1 - 53.817,23 RA
1.3.1. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACA - - -   BDI 1 - 5.865,92 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E 
CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026

M 32,00 149,68 BDI 1 183,31 5.865,92 RA

1.3.2. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - - BDI 1 - 13.984,71 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR

PALMAS Aragominas - TO

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Secretaria de Educação do Município

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-26 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA 22,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

651.413,52

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR

PALMAS Aragominas - TO

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

1.3.2.0.1. SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 5,76 48,22 BDI 1 59,06 340,19 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 38,40 87,90 BDI 1 107,65 4.133,76 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 45,50 15,35 BDI 1 18,80 855,40 RA

1.3.2.0.4. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 78,97 13,24 BDI 1 16,22 1.280,89 RA

1.3.2.0.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,76             1.045,39 BDI 1 1.280,29 7.374,47 RA

1.3.3. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - - -   BDI 1 - 33.966,60 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 33,03 48,22 BDI 1 59,06 1.950,75 RA

1.3.3.0.2. SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,65 515,12 BDI 1 630,87 1.040,94 RA

1.3.3.0.3. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 99,10 76,47 BDI 1 93,65 9.280,72 RA

1.3.3.0.4. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 271,72 13,24 BDI 1 16,22 4.407,30 RA

1.3.3.0.5. SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 550,50 16,24 BDI 1 19,89 10.949,45 RA

1.3.3.0.6. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,95             1.045,39 BDI 1 1.280,29 6.337,44 RA

1.4. SINAPI SUPERESTRUTURA - - -   BDI 1 - 78.498,47 RA
1.4.1. SINAPI CONCRETO ARMADO - PILARES - - -   BDI 1 - 16.636,22 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 64,80 56,55 BDI 1 69,26 4.488,05 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 177,69 10,03 BDI 1 12,28 2.182,03 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Secretaria de Educação do Município

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-26 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA 22,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

651.413,52

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR

PALMAS Aragominas - TO

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

1.4.1.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 360,00 13,38 BDI 1 16,39 5.900,40 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 3,55 935,15 BDI 1 1.145,28 4.065,74 RA

1.4.2. SINAPI CONCRETO ARMADO - VIGAS - - -   BDI 1 - 26.215,39 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 82,57 75,65 BDI 1 92,65 7.650,11 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 271,72 10,03 BDI 1 12,28 3.336,72 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 550,50 13,38 BDI 1 16,39 9.022,70 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 103681

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 4,95             1.023,69 BDI 1 1.253,71 6.205,86 RA

1.4.3. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - - -   BDI 1 - 461,64 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 M 12,00 31,41 BDI 1 38,47 461,64 RA

1.4.4. SINAPI CONCRETO ARMADO - LAJE - - -   BDI 1 - 2.637,04 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 11,25 56,79 BDI 1 69,55 782,44 RA

1.4.4.0.2. SINAPI 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 50,40 11,77 BDI 1 14,41 726,26 RA

1.4.4.0.3. SINAPI 103681

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,90             1.023,69 BDI 1 1.253,71 1.128,34 RA

1.4.5. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA - - -   BDI 1 - 12.516,63 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 92581
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

M2 204,02 50,09 BDI 1 61,35 12.516,63 RA

1.4.6. SINAPI PISO DE CONCRETO - - -   BDI 1 - 20.031,55 RA
1.4.6.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 6 CM - - -   BDI 1 - 16.403,52 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Secretaria de Educação do Município

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-26 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA 22,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

651.413,52

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR

PALMAS Aragominas - TO

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

1.4.6.1.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 185,48 3,57 BDI 1 4,37 810,55 RA

1.4.6.1.2. SINAPI 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 9,27 299,93 BDI 1 367,32 3.405,06 RA

1.4.6.1.3. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 185,48 2,81 BDI 1 3,44 638,05 RA

1.4.6.1.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 9,27             1.017,34 BDI 1 1.245,94 11.549,86 RA

1.4.6.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 6 CM - - -   BDI 1 - 3.628,03 RA

1.4.6.2.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 41,08 3,57 BDI 1 4,37 179,52 RA

1.4.6.2.2. SINAPI 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 2,05 299,93 BDI 1 367,32 753,01 RA

1.4.6.2.3. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 41,08 2,81 BDI 1 3,44 141,32 RA

1.4.6.2.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 2,05             1.017,34 BDI 1 1.245,94 2.554,18 RA

1.5. SINAPI SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - - -   BDI 1 - 95.692,48 RA
1.5.1. SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO - - -   BDI 1 - 65.515,66 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 495,45 95,35 BDI 1 116,78 57.858,65 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 103357
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 66,06 73,66 BDI 1 90,21 5.959,27 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M 110,10 12,59 BDI 1 15,42 1.697,74 RA

1.5.2. SINAPI DIVISÓRIA - - -   BDI 1 - 30.176,82 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 26,10 944,07 BDI 1 1.156,20 30.176,82 RA

1.6. SINAPI ESQUADRIAS - - -   BDI 1 - 29.399,60 RA
1.6.1. SINAPI PORTAS DE MADEIRA - - -   BDI 1 - 17.935,56 RA
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CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

1.6.1.0.1. SINAPI 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 8,00             1.291,86 BDI 1 1.582,14 12.657,12 RA

1.6.1.0.2. SINAPI-I 39482

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 
2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM 
MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 
FECHADURA)

UN 6,00 718,33 BDI 1 879,74 5.278,44 RA

1.6.2. SINAPI PORTAS EM ALUMINIO - - -   BDI 1 - 2.269,24 RA

1.6.2.0.1. SINAPI 94805
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 
87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00 926,45 BDI 1 1.134,62 2.269,24 RA

1.6.3. SINAPI FERRAGENS E ACESSÓRIOS - - -   BDI 1 - 2.133,24 RA

1.6.3.0.1. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 6,00 83,14 BDI 1 101,82 610,92 RA

1.6.3.0.2. SINAPI 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 310,75 BDI 1 380,58 1.522,32 RA

1.6.4. SINAPI JANELAS DE ALUMINIO - - -   BDI 1 - 7.061,56 RA

1.6.4.0.1. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 1,92 696,51 BDI 1 853,02 1.637,80 RA

1.6.4.0.2. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 12,00 369,05 BDI 1 451,98 5.423,76 RA

1.7. SINAPI SISTEMAS DE COBERTURA - - -   BDI 1 - 35.903,44 RA

1.7.0.0.1. SINAPI 94218 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 M2 204,02 143,69 BDI 1 175,98 35.903,44 RA

1.8. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - - -   BDI 1 - 4.781,58 RA

1.8.0.0.1. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 99,10 39,40 BDI 1 48,25 4.781,58 RA

1.9. SINAPI REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - - -   BDI 1 - 143.293,90 RA
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1.9.0.0.1. SINAPI 87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 990,90 9,35 BDI 1 11,45 11.345,81 RA

1.9.0.0.2. SINAPI 104219

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

M2 990,90 88,47 BDI 1 108,35 107.364,02 RA

1.9.0.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 126,00 70,75 BDI 1 86,65 10.917,90 RA

1.9.0.0.4. SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 185,48 60,16 BDI 1 73,68 13.666,17 RA

1.10. SINAPI SISTEMAS DE PISOS - - -   BDI 1 - 43.596,39 RA
1.10.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO INTERNA - - BDI 1 - 30.148,61 RA

1.10.1.0.1. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 185,48 57,64 BDI 1 70,59 13.093,03 RA

1.10.1.0.2. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 204,02 57,49 BDI 1 70,41 14.365,05 RA

1.10.1.0.3. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 16,60 132,34 BDI 1 162,08 2.690,53 RA

1.10.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - - -   BDI 1 - 13.447,78 RA
1.10.2.0.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 32,34 13,87 BDI 1 16,99 549,46 RA

1.10.2.0.2. SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 41,05 43,22 BDI 1 52,93 2.172,78 RA

1.10.2.0.3. SINAPI 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 41,05 213,34 BDI 1 261,28 10.725,54 RA

1.11. SINAPI PINTURAS E ACABAMENTOS - - -   BDI 1 - 37.391,92 RA

1.11.0.0.1. SINAPI 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 495,45 21,94 BDI 1 26,87 13.312,74 RA

1.11.0.0.2. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 990,90 16,04 BDI 1 19,64 19.461,28 RA

1.11.0.0.3. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 495,45 5,72 BDI 1 7,01 3.473,10 RA
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1.11.0.0.4. SINAPI 100724
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 60,00 15,58 BDI 1 19,08 1.144,80 RA

1.12. SINAPI INSTALAÇÃO HIDRAULICA - - -   BDI 1 - 6.823,15 RA

1.12.0.0.1. SINAPI 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00             1.443,56 BDI 1 1.767,93 1.767,93 RA

1.12.0.0.2. SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 79,50 27,09 BDI 1 33,18 2.637,81 RA

1.12.0.0.3. SINAPI 103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 20,00 33,74 BDI 1 41,32 826,40 RA

1.12.0.0.4. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 6,89 BDI 1 8,44 50,64 RA

1.12.0.0.5. SINAPI 104001
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 15,26 BDI 1 18,69 37,38 RA

1.12.0.0.6. SINAPI 103999
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 13,87 BDI 1 16,99 50,97 RA

1.12.0.0.7. SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 6,00 10,79 BDI 1 13,21 79,26 RA

1.12.0.0.8. SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00 15,83 BDI 1 19,39 77,56 RA

1.12.0.0.9. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 14,61 BDI 1 17,89 107,34 RA

1.12.0.0.10. SINAPI 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00 13,59 BDI 1 16,64 66,56 RA

1.12.0.0.11. SINAPI 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 24,95 BDI 1 30,56 91,68 RA

1.12.0.0.12. SINAPI 89536 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 12,80 BDI 1 15,68 47,04 RA

1.12.0.0.13. SINAPI 89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 38,78 BDI 1 47,49 142,47 RA
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1.12.0.0.14. SINAPI 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 67,68 BDI 1 82,89 248,67 RA

1.12.0.0.15. SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 98,80 BDI 1 121,00 484,00 RA

1.12.0.0.16. SINAPI 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 8,00 10,97 BDI 1 13,43 107,44 RA

1.13. SINAPI INSTALAÇÃO SANITÁRIA - - -   BDI 1 - 5.021,63 RA

1.13.0.0.1. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,55 29,88 BDI 1 36,59 678,74 RA

1.13.0.0.2. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 37,44 41,61 BDI 1 50,96 1.907,94 RA

1.13.0.0.3. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 17,11 BDI 1 20,95 125,70 RA

1.13.0.0.4. SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 30,51 BDI 1 37,37 74,74 RA

1.13.0.0.5. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 16,38 BDI 1 20,06 60,18 RA

1.13.0.0.6. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 18,17 BDI 1 22,25 66,75 RA

1.13.0.0.7. SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 53,77 BDI 1 65,85 526,80 RA

1.13.0.0.8. SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 622,59 BDI 1 762,49 1.524,98 RA

1.13.0.0.9. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 11,39 BDI 1 13,95 55,80 RA

1.14. SINAPI UNIDADE DE TRATAMENTO - - -   BDI 1 - 21.196,58 RA

1.14.0.0.1. SINAPI 98085
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 
9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00           10.321,64 BDI 1 12.640,91 12.640,91 RA
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1.14.0.0.2. SINAPI 98065
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             6.985,93 BDI 1 8.555,67 8.555,67 RA

1.15. SINAPI VENTILAÇÃO - - -   BDI 1 - 791,58 RA

1.15.0.0.1. SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 11,19 BDI 1 13,70 27,40 RA

1.15.0.0.2. SINAPI 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 6,00 BDI 1 7,35 14,70 RA

1.15.0.0.3. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 16,38 BDI 1 20,06 80,24 RA

1.15.0.0.4. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 17,11 BDI 1 20,95 83,80 RA

1.15.0.0.5. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,00 29,88 BDI 1 36,59 585,44 RA

1.16. SINAPI LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - - -   BDI 1 - 13.182,08 RA

1.16.0.0.1. SINAPI 86932
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00 563,58 BDI 1 690,22 2.760,88 RA

1.16.0.0.2. SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN 4,00 44,95 BDI 1 55,05 220,20 RA

1.16.0.0.3. SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00 225,17 BDI 1 275,77 1.103,08 RA

1.16.0.0.4. SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 148,37 BDI 1 181,71 363,42 RA

1.16.0.0.5. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,00 64,78 BDI 1 79,34 317,36 RA

1.16.0.0.6. SINAPI 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 341,76 BDI 1 418,55 1.674,20 RA

1.16.0.0.7. SINAPI 106781 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00             1.590,47 BDI 1 1.947,85 3.895,70 RA
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PALMAS Aragominas - TO

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

1.16.0.0.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 12,00 35,89 BDI 1 43,95 527,40 RA

1.16.0.0.9. SINAPI 95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 6,00 71,87 BDI 1 88,02 528,12 RA

1.16.0.0.10. SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 170,47 BDI 1 208,77 835,08 RA

1.16.0.0.11. SINAPI 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 195,28 BDI 1 239,16 956,64 RA

1.17. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - - -   BDI 1 - 11.312,12 RA

1.17.0.0.1. SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 139,93 BDI 1 171,37 171,37 RA

1.17.0.0.2. SINAPI 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 23,97 BDI 1 29,36 58,72 RA

1.17.0.0.3. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 6,00 12,02 BDI 1 14,72 88,32 RA

1.17.0.0.4. SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 14,22 BDI 1 17,42 34,84 RA

1.17.0.0.5. SINAPI 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 22,82 BDI 1 27,95 27,95 RA

1.17.0.0.6. SINAPI 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 423,84 BDI 1 519,08 519,08 RA

1.17.0.0.7. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,15 19,67 BDI 1 24,09 2.460,79 RA

1.17.0.0.8. SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 188,01 BDI 1 230,26 230,26 RA

1.17.0.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 304,30 5,35 BDI 1 6,55 1.993,17 RA

1.17.0.0.10. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 88,36 8,28 BDI 1 10,14 895,97 RA

1.17.0.0.11. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 21,50 20,69 BDI 1 25,34 544,81 RA
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1.17.0.0.12. SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 32,00 34,80 BDI 1 42,62 1.363,84 RA

1.17.0.0.13. SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 8,00 33,29 BDI 1 40,77 326,16 RA

1.17.0.0.14. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 16,00 91,85 BDI 1 112,49 1.799,84 RA

1.17.0.0.15. SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 20,00 32,54 BDI 1 39,85 797,00 RA

1.18. SINAPI AR CONDICIONADO - - BDI 1 - 1.540,22 RA

1.18.0.0.1. SINAPI 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,00 36,41 BDI 1 44,59 713,44 RA

1.18.0.0.2. SINAPI 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 26,00 19,72 BDI 1 24,15 627,90 RA

1.18.0.0.3. SINAPI 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 8,00 8,32 BDI 1 10,19 81,52 RA

1.18.0.0.4. SINAPI 104014
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 11,98 BDI 1 14,67 117,36 RA

1.19. SINAPI REDE LÓGICA - - -   BDI 1 - 5.318,47 RA

1.19.0.0.1. SINAPI 98301 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 624,44 BDI 1 764,75 764,75 RA

1.19.0.0.2. SINAPI 100555 RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00             1.241,95 BDI 1 1.521,02 1.521,02 RA

1.19.0.0.3. SINAPI 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 69,30 10,29 BDI 1 12,60 873,18 RA

1.19.0.0.4. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 8,00 57,48 BDI 1 70,40 563,20 RA

1.19.0.0.5. SINAPI 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 23,97 BDI 1 29,36 58,72 RA

1.19.0.0.6. SINAPI 100557 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 427,18 BDI 1 523,17 523,17 RA

1.19.0.0.7. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42,11 19,67 BDI 1 24,09 1.014,43 RA

1.20. SINAPI SPDA - - -   BDI 1 - 5.464,46 RA
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1.20.0.0.1. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN 1,00 124,28 BDI 1 152,21 152,21 RA

1.20.0.0.2. SINAPI 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 30,00 11,19 BDI 1 13,70 411,00 RA

1.20.0.0.3. SINAPI 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 18,00 30,23 BDI 1 37,02 666,36 RA

1.20.0.0.4. SINAPI 101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 4,00 27,80 BDI 1 34,05 136,20 RA

1.20.0.0.5. SINAPI 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 40,00 28,16 BDI 1 34,49 1.379,60 RA

1.20.0.0.6. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 12,00 92,32 BDI 1 113,06 1.356,72 RA

1.20.0.0.7. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 12,00 27,74 BDI 1 33,97 407,64 RA

1.20.0.0.8. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 3,00 73,77 BDI 1 90,35 271,05 RA

1.20.0.0.9. SINAPI 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 4,00 83,03 BDI 1 101,69 406,76 RA

1.20.0.0.10. SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 4,00 56,53 BDI 1 69,23 276,92 RA

1.21. SINAPI SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - - -   BDI 1 - 3.127,86 RA

1.21.0.0.1. SINAPI 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE UN 2,00 267,71 BDI 1 327,86 655,72 RA

1.21.0.0.2. SINAPI 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE UN 2,00 750,71 BDI 1 919,39 1.838,78 RA

1.21.0.0.3. SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 6,00 19,94 BDI 1 24,42 146,52 RA

1.21.0.0.4. SINAPI 102520 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 M2 4,00 99,38 BDI 1 121,71 486,84 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR

PALMAS Aragominas - TO

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

Local Responsável Técnico
Nome: ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR
CREA/CAU: 311903/D-TO

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 3 de agosto de 2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Aragominas - TO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%
SG 0,80%
R 0,97%

DF 0,59%
L 6,16%

CP 3,65%
ISS 5,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,47%
BDI DES 22,47%

Observações:

Data

Nome: ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR

CREA/CAU: 311903/D-TO

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Aragominas - TO segunda-feira, 3 de agosto de 2026
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0 0 Secretaria de Educação do Município

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR / CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 53.339,63 101.688,25 48.420,07 63.627,94 95.692,48

1. ANEXO ESCOLAR -
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES -
1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA MÊS 5,00 administração SERVIÇOS PRELIMINARES 5,00

1.1.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 1,5 x 3,0 = 4,5 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50

1.1.0.0.3. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 55,05 34,05 x 2 + 6 x 7 = 110,10 / 2 = 

55,05 SERVIÇOS PRELIMINARES 55,05

1.1.0.0.4.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 222,57 Por toda área da obra + 20% SERVIÇOS PRELIMINARES 222,57

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES -

1.2.0.0.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 14,88 16 x (0,60x0,60x1) = 5,76 + 16 x 
(0,57) = 9,12

MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 14,88

1.2.0.0.2.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 2,97 20% da Escavação MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 2,97

1.2.0.0.3.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 9,91 110,10 x 0,30 x 0,30 = 9,91 MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 9,91

1.2.0.0.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 33,03 110,10 x 0,30 = 33,03 MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 33,03

1.2.0.0.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1,98 20% da Escavação MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 1,98

1.3. FUNDAÇÕES -
1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACA -

1.3.1.0.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E 
CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026

M 32,00 16 x 2 = 32 FUNDAÇÕES 32,00

1.3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS -

1.3.2.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 5,76 16 x (0,60x0,60) = 5,76 FUNDAÇÕES 5,76

1.3.2.0.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 38,40 16 x (1 x 2,4) = 38,4 FUNDAÇÕES 38,40

1.3.2.0.3. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 45,50 12 x 0,60 = 7,2m x 0,395 x 16 = 

45,5 FUNDAÇÕES 45,50

1.3.2.0.4. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 78,97 2m x 4 x 16 = 128 x 0,617 = 78,97 FUNDAÇÕES 78,97

1.3.2.0.5.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,76 16 x (0,60x0,60x1) = 5,76 FUNDAÇÕES 5,76

1.3.3. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -

1.3.3.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 33,03 110,10 x 0,30  = 33,03 FUNDAÇÕES 33,03
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1.3.3.0.2.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

M3 1,65 110,10 x 0,30 x 0,05 = 1,65 FUNDAÇÕES 1,65

1.3.3.0.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 99,10 110,10 x 0,9 = 99,1 FUNDAÇÕES 99,10

1.3.3.0.4. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 271,72 110,10 x 4 x 0,617 = 271,72 FUNDAÇÕES 271,72

1.3.3.0.5.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 550,50 110,10 / 0,2 = 1 = 550,5 FUNDAÇÕES 550,50

1.3.3.0.6.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,95 110,10 x 0,15 x 0,3 = 4,95 FUNDAÇÕES 4,95

1.4. SUPERESTRUTURA -
1.4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES -

1.4.1.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 64,80 16 x 4,5  x 0,9 = 64,8 SUPERESTRUTURA 64,80

1.4.1.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 177,69 16 x 4,5 x 4 x 0,617 = 177,69 SUPERESTRUTURA 177,69

1.4.1.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 360,00 4,5 / 0,2 = 22,5 x 1 x 16 = 360 SUPERESTRUTURA 360,00

1.4.1.0.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 3,55 16 x 4 x 0,15 x 0,3 = 3,55 SUPERESTRUTURA 3,55

1.4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS -

1.4.2.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 82,57 110,10 x 0,75 = 82,57 SUPERESTRUTURA 82,57

1.4.2.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 271,72 110,10 x 4 x 0,617 = 271,72 SUPERESTRUTURA 271,72

1.4.2.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 550,50 110,10 / 0,2 = 1 = 550,5 SUPERESTRUTURA 550,50

1.4.2.0.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 4,95 110,10 x 0,15 x 0,3 = 4,95 SUPERESTRUTURA 4,95

1.4.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS -

1.4.3.0.1. VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 M 12,00 12 metros SUPERESTRUTURA 12,00

1.4.4. CONCRETO ARMADO - LAJE -

1.4.4.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 11,25 área do banheiro SUPERESTRUTURA 11,25

1.4.4.0.2. ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 50,40 11,25 x 4,48 = 50,4 SUPERESTRUTURA 50,40
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1.4.4.0.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,90 11,25 x 0,08 SUPERESTRUTURA 0,90

1.4.5. ESTRUTURA METÁLICA -

1.4.5.0.1.
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

M2 204,02 área total + 10% SUPERESTRUTURA 204,02

1.4.6. PISO DE CONCRETO -
1.4.6.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 6 CM -

1.4.6.1.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 185,48 área interna SUPERESTRUTURA 185,48

1.4.6.1.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 9,27 área x 0,05 = 9,27 SUPERESTRUTURA 9,27

1.4.6.1.3. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 185,48 área interna SUPERESTRUTURA 185,48

1.4.6.1.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 9,27 área x 0,05 = 9,27 SUPERESTRUTURA 9,27

1.4.6.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 6 CM -

1.4.6.2.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 41,08 41,08 x 1 = 41,08 SUPERESTRUTURA 41,08

1.4.6.2.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 2,05 área x 0,05 = 2,05 SUPERESTRUTURA 2,05

1.4.6.2.3. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 41,08 41,08 x 1 = 41,08 SUPERESTRUTURA 41,08

1.4.6.2.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 2,05 área x 0,05 = 2,05 SUPERESTRUTURA 2,05

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL -
1.5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO -

1.5.1.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 495,45 110,10 x 4,5 = 495,45 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 495,45

1.5.1.0.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 66,06 110,10 x 0,60 = 66,06 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 66,06

1.5.1.0.3. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M 110,10 110,10 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 110,10

1.5.2. DIVISÓRIA -

1.5.2.0.1. DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 26,10 14,5 x 1,80 = 26,1 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 26,10

1.6. ESQUADRIAS -
1.6.1. PORTAS DE MADEIRA -

1.6.1.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 8,00 8 unidades ESQUADRIAS

PMv3.16 3 / 18



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Secretaria de Educação do Município

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S FRENTES DE OBRA:

Se
rv

iç
os

 
pr

el
im

in
ar

es

M
ov

im
en

ta
çõ

e
s 

e 
Fu

nd
aç

õe
s

Es
tru

tu
ra

 
m

et
ál

ic
a

Pa
vi

m
en

to

Ve
da

çõ
es

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 53.339,63 101.688,25 48.420,07 63.627,94 95.692,48CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENT
CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR 0 0 Secretaria de E

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6.1.0.2.

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 
MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO 
EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 
FECHADURA)

UN 6,00 6 unidades ESQUADRIAS

1.6.2. PORTAS EM ALUMINIO -

1.6.2.0.1.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00 2 unidades ESQUADRIAS

1.6.3. FERRAGENS E ACESSÓRIOS -

1.6.3.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 6,00 6 unidades ESQUADRIAS

1.6.3.0.2. BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 2 unidades por banheiro ESQUADRIAS

1.6.4. JANELAS DE ALUMINIO -

1.6.4.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 1,92 4 unidades nos banheiros (0,6 x 
0,8) = 1,92 ESQUADRIAS

1.6.4.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 12,00 8 unidades nas salas (1,5 x 1,0) = 
12 ESQUADRIAS

1.7. SISTEMAS DE COBERTURA -

1.7.0.0.1. TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 M2 204,02 185,48 + 10% = 204,02 SISTEMAS DE COBERTURA 204,02

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO -

1.8.0.0.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 99,10 110,10 x 0,9 = 99,1 IMPERMEABILIZAÇÃO

1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO -

1.9.0.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 990,90 110,10 x 4,5 = 495,45 x 2 = 990,9 REVESTIMENTOS INTERNO E 
EXTERNO

1.9.0.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 
DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 990,90 110,10 x 4,5 = 495,45 x 2 = 990,9 REVESTIMENTOS INTERNO E 
EXTERNO

1.9.0.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 126,00 14,00 x 4,5 = 63,00 x 2 = 126,00 REVESTIMENTOS INTERNO E 
EXTERNO

1.9.0.0.4. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 185,48 área total = 185,48 REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO

1.10. SISTEMAS DE PISOS -
1.10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA -

1.10.1.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 185,48 área total = 185,48 SISTEMAS DE PISOS 185,48
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0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 53.339,63 101.688,25 48.420,07 63.627,94 95.692,48CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENT
CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR 0 0 Secretaria de E

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.10.1.0.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_02/2023_PE

M2 204,02 área total + 10% (rodapé) SISTEMAS DE PISOS 204,02

1.10.1.0.3. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 16,60 6 x 0,90 = 5,4 + 4 x 0,80 = 3,2 + 8 x 
1,00 = 8 ==> 16,6 SISTEMAS DE PISOS 16,60

1.10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -
1.10.2.0.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 32,34 9,24 x 3,50 = 32,34 SISTEMAS DE PISOS 32,34

1.10.2.0.2. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 41,05 34,05 + 7 = 41,05 SISTEMAS DE PISOS 41,05

1.10.2.0.3. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 41,05 34,05 + 7 = 41,05 SISTEMAS DE PISOS 41,05

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS -

1.11.0.0.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 495,45 110,10 x 4,5 = 495,45 PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.0.0.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 990,90 110,10 x 4,5 = 495,45 x 2 = 990,9 PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.0.0.3. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 495,45 110,10 x 4,5 = 495,45 PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.0.0.4.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 60,00 20 x 0,5 x 6 = 60 PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12. INSTALAÇÃO HIDRAULICA -

1.12.0.0.1. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00 1 unidade INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 79,50 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.3. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 20,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.4.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.5.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.6.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.7. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 6,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.8. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.9.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.10. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.11. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.12. UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA
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1.12.0.0.13. UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.14. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.15.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.12.0.0.16. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 8,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO HIDRAULICA

1.13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA -

1.13.0.0.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 18,55 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.13.0.0.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 37,44 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.13.0.0.3.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.13.0.0.4.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.13.0.0.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.13.0.0.6.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.13.0.0.7.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.13.0.0.8.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.13.0.0.9. SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14. UNIDADE DE TRATAMENTO -

1.14.0.0.1.
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 
9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 1 unidade UNIDADE DE TRATAMENTO

1.14.0.0.2.
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 1 unidade UNIDADE DE TRATAMENTO

1.15. VENTILAÇÃO -

1.15.0.0.1.
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme Levantamento VENTILAÇÃO

1.15.0.0.2.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme Levantamento VENTILAÇÃO

1.15.0.0.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 Conforme Levantamento VENTILAÇÃO
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1.15.0.0.4.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 Conforme Levantamento VENTILAÇÃO

1.15.0.0.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 16,00 Conforme Levantamento VENTILAÇÃO

1.16. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS -

1.16.0.0.1.
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.2. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN 4,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.3.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.4. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.5.
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.6. BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.7. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.8. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 12,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.9. SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 6,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.10. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.11. SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 Conforme Projeto LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V -

1.17.0.0.1.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.2. CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 6,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.6. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,15 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.8.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
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1.17.0.0.9.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 304,30 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.10. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 88,36 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 21,50 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.12. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 32,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.13. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 8,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.14.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 16,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.17.0.0.15. LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 20,00 Conforme Levantamento INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18. AR CONDICIONADO -

1.18.0.0.1.
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,00 Conforme Levantamento AR CONDICIONADO

1.18.0.0.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 26,00 Conforme Levantamento AR CONDICIONADO

1.18.0.0.3. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 8,00 Conforme Levantamento AR CONDICIONADO

1.18.0.0.4.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 Conforme Levantamento AR CONDICIONADO

1.19. REDE LÓGICA -

1.19.0.0.1. PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 Conforme Levantamento REDE LÓGICA

1.19.0.0.2. RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 Conforme Levantamento REDE LÓGICA

1.19.0.0.3. CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 69,30 Conforme Levantamento REDE LÓGICA

1.19.0.0.4. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 8,00 Conforme Levantamento REDE LÓGICA

1.19.0.0.5. CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 Conforme Levantamento REDE LÓGICA

1.19.0.0.6. CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 Conforme Levantamento REDE LÓGICA

1.19.0.0.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42,11 Conforme Levantamento REDE LÓGICA

1.20. SPDA -

1.20.0.0.1. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN 1,00 Conforme Levantamento SPDA

1.20.0.0.2. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 30,00 Conforme Levantamento SPDA

1.20.0.0.3. CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 18,00 Conforme Levantamento SPDA
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 53.339,63 101.688,25 48.420,07 63.627,94 95.692,48CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENT
CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR 0 0 Secretaria de E

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.20.0.0.4. ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 4,00 Conforme Levantamento SPDA

1.20.0.0.5. SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 40,00 Conforme Levantamento SPDA

1.20.0.0.6. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 12,00 Conforme Levantamento SPDA

1.20.0.0.7. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 12,00 Conforme Levantamento SPDA

1.20.0.0.8. HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 3,00 Conforme Levantamento SPDA

1.20.0.0.9. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 4,00 Conforme Levantamento SPDA

1.20.0.0.10. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 4,00 Conforme Levantamento SPDA

1.21. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO -

1.21.0.0.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE UN 2,00 Conforme Levantamento SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.21.0.0.2. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE UN 2,00 Conforme Levantamento SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.21.0.0.3. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 6,00 Conforme Levantamento SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.21.0.0.4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E 
PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 M2 4,00 Conforme Levantamento SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

Aragominas - TO
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR Nome: ROBSON ROCHA SA
segunda-feira, 3 de agosto de 2026 CREA/CAU: 311903/D-TO CREA/CAU: 311903/D-TO
Data ART/RRT: 0 ART/RRT: 0
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. ANEXO ESCOLAR -
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES -
1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA MÊS 5,00

1.1.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50

1.1.0.0.3. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 55,05

1.1.0.0.4.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 222,57

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES -

1.2.0.0.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 14,88

1.2.0.0.2.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 2,97

1.2.0.0.3.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 9,91

1.2.0.0.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 33,03

1.2.0.0.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1,98

1.3. FUNDAÇÕES -
1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACA -

1.3.1.0.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E 
CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026

M 32,00

1.3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS -

1.3.2.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 5,76

1.3.2.0.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 38,40

1.3.2.0.3. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 45,50

1.3.2.0.4. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 78,97

1.3.2.0.5.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,76

1.3.3. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -

1.3.3.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 33,03

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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Item Descrição Unidade Quantidade
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.3.3.0.2.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

M3 1,65

1.3.3.0.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 99,10

1.3.3.0.4. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 271,72

1.3.3.0.5.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 550,50

1.3.3.0.6.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,95

1.4. SUPERESTRUTURA -
1.4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES -

1.4.1.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 64,80

1.4.1.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 177,69

1.4.1.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 360,00

1.4.1.0.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 3,55

1.4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS -

1.4.2.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 82,57

1.4.2.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 271,72

1.4.2.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 550,50

1.4.2.0.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 4,95

1.4.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS -

1.4.3.0.1. VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 M 12,00

1.4.4. CONCRETO ARMADO - LAJE -

1.4.4.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 11,25

1.4.4.0.2. ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 50,40

Es
qu

ad
ria

s

R
ev

es
tim

en
to

s Pi
nt

ur
as

In
st

al
aç

õe
s

D
iv

er
so

s

6 7 8 9 10
29.399,60 143.293,90 42.173,50 58.327,14 15.451,01

E / TOMADOR
Educação do Município

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PMv3.16 11 / 18



I

Item Descrição Unidade Quantidade
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR 0
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1.4.4.0.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,90

1.4.5. ESTRUTURA METÁLICA -

1.4.5.0.1.
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

M2 204,02

1.4.6. PISO DE CONCRETO -
1.4.6.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 6 CM -

1.4.6.1.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 185,48

1.4.6.1.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 9,27

1.4.6.1.3. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 185,48

1.4.6.1.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 9,27

1.4.6.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 6 CM -

1.4.6.2.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 41,08

1.4.6.2.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 2,05

1.4.6.2.3. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 41,08

1.4.6.2.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 2,05

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL -
1.5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO -

1.5.1.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 495,45

1.5.1.0.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 66,06

1.5.1.0.3. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M 110,10

1.5.2. DIVISÓRIA -

1.5.2.0.1. DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 26,10

1.6. ESQUADRIAS -
1.6.1. PORTAS DE MADEIRA -

1.6.1.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 8,00
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1.6.1.0.2.

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 
MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO 
EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 
FECHADURA)

UN 6,00

1.6.2. PORTAS EM ALUMINIO -

1.6.2.0.1.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00

1.6.3. FERRAGENS E ACESSÓRIOS -

1.6.3.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 6,00

1.6.3.0.2. BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00

1.6.4. JANELAS DE ALUMINIO -

1.6.4.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 1,92

1.6.4.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 12,00

1.7. SISTEMAS DE COBERTURA -

1.7.0.0.1. TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 M2 204,02

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO -

1.8.0.0.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 99,10

1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO -

1.9.0.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 990,90

1.9.0.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 
DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 990,90

1.9.0.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 126,00

1.9.0.0.4. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 185,48

1.10. SISTEMAS DE PISOS -
1.10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA -

1.10.1.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 185,48
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1.10.1.0.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_02/2023_PE

M2 204,02

1.10.1.0.3. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 16,60

1.10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -
1.10.2.0.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 32,34

1.10.2.0.2. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 41,05

1.10.2.0.3. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 41,05

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS -

1.11.0.0.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 495,45

1.11.0.0.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 990,90

1.11.0.0.3. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 495,45

1.11.0.0.4.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 60,00

1.12. INSTALAÇÃO HIDRAULICA -

1.12.0.0.1. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00

1.12.0.0.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 79,50

1.12.0.0.3. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 20,00

1.12.0.0.4.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00

1.12.0.0.5.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00

1.12.0.0.6.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00

1.12.0.0.7. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 6,00

1.12.0.0.8. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00

1.12.0.0.9.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00

1.12.0.0.10. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00

1.12.0.0.11. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00

1.12.0.0.12. UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00
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1.12.0.0.13. UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00

1.12.0.0.14. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00

1.12.0.0.15.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00

1.12.0.0.16. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 8,00

1.13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA -

1.13.0.0.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 18,55

1.13.0.0.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 37,44

1.13.0.0.3.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00

1.13.0.0.4.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00

1.13.0.0.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00

1.13.0.0.6.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00

1.13.0.0.7.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00

1.13.0.0.8.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00

1.13.0.0.9. SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00

1.14. UNIDADE DE TRATAMENTO -

1.14.0.0.1.
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 
9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00

1.14.0.0.2.
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00

1.15. VENTILAÇÃO -

1.15.0.0.1.
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00

1.15.0.0.2.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00

1.15.0.0.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00
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1.15.0.0.4.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00

1.15.0.0.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 16,00

1.16. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS -

1.16.0.0.1.
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00

1.16.0.0.2. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN 4,00

1.16.0.0.3.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00

1.16.0.0.4. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00

1.16.0.0.5.
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,00

1.16.0.0.6. BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00

1.16.0.0.7. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00

1.16.0.0.8. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 12,00

1.16.0.0.9. SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 6,00

1.16.0.0.10. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00

1.16.0.0.11. SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00

1.17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V -

1.17.0.0.1.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00

1.17.0.0.2. CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00

1.17.0.0.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 6,00

1.17.0.0.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00

1.17.0.0.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00

1.17.0.0.6. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00

1.17.0.0.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,15

1.17.0.0.8.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00
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Item Descrição Unidade Quantidade
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.17.0.0.9.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 304,30

1.17.0.0.10. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 88,36

1.17.0.0.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 21,50

1.17.0.0.12. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 32,00

1.17.0.0.13. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 8,00

1.17.0.0.14.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 16,00

1.17.0.0.15. LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 20,00

1.18. AR CONDICIONADO -

1.18.0.0.1.
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,00

1.18.0.0.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 26,00

1.18.0.0.3. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 8,00

1.18.0.0.4.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00

1.19. REDE LÓGICA -

1.19.0.0.1. PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00

1.19.0.0.2. RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00

1.19.0.0.3. CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 69,30

1.19.0.0.4. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 8,00

1.19.0.0.5. CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00

1.19.0.0.6. CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00

1.19.0.0.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42,11

1.20. SPDA -

1.20.0.0.1. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN 1,00

1.20.0.0.2. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 30,00

1.20.0.0.3. CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 18,00
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Item Descrição Unidade Quantidade
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.20.0.0.4. ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 4,00

1.20.0.0.5. SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 40,00

1.20.0.0.6. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 12,00

1.20.0.0.7. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 12,00

1.20.0.0.8. HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 3,00

1.20.0.0.9. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 4,00

1.20.0.0.10. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 4,00

1.21. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO -

1.21.0.0.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE UN 2,00

1.21.0.0.2. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE UN 2,00

1.21.0.0.3. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 6,00

1.21.0.0.4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E 
PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 M2 4,00

Aragominas - TO
Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2026
Data
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição ADM ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA MÊS 6.994,59 7.469,94

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 131,73 141,89

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.335,94 6.760,49

Composição 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Data

COMPOSIÇÕES

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

03/08/2026

Robson Rocha Santos Junior
311903/D-TO
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27
1. ANEXO ESCOLAR  651.413,52 % Período: 8,19% 15,61% 7,43% 9,77% 14,69% 4,51% 22,00% 6,47% 8,95% 2,37% 0,00% 0,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  53.339,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕ  1.920,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. FUNDAÇÕES  53.817,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. SUPERESTRUTURA  78.498,47 % Período: 0,00% 58,54% 15,95% 25,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  95.692,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. ESQUADRIAS  29.399,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7. SISTEMAS DE COBERTURA  35.903,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO  4.781,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  143.293,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.10. SISTEMAS DE PISOS  43.596,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS  37.391,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.12. INSTALAÇÃO HIDRAULICA  6.823,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  5.021,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.14. UNIDADE DE TRATAMENTO  21.196,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.15. VENTILAÇÃO  791,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.16. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  13.182,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V  11.312,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.18. AR CONDICIONADO  1.540,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
1.19. REDE LÓGICA  5.318,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
1.20. SPDA  5.464,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
1.21. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊN  3.127,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

%: 8,19% 15,61% 7,43% 9,77% 14,69% 4,51% 22,00% 6,47% 8,95% 2,37% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 53.339,63 101.688,25 48.420,07 63.627,94 95.692,48 29.399,60 143.293,90 42.173,50 58.327,14 15.451,01 - -
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 53.339,63 101.688,25 48.420,07 63.627,94 95.692,48 29.399,60 143.293,90 42.173,50 58.327,14 15.451,01 - -
%: 8,19% 23,80% 31,23% 41,00% 55,69% 60,20% 82,20% 88,67% 97,63% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 53.339,63 155.027,88 203.447,95 267.075,89 362.768,37 392.167,97 535.461,87 577.635,37 635.962,51 651.413,52 651.413,52 651.413,52 

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 53.339,63 155.027,88 203.447,95 267.075,89 362.768,37 392.167,97 535.461,87 577.635,37 635.962,51 651.413,52 651.413,52 651.413,52 

Administração Local: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Local Responsável Técnico
Nome: ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR
CREA/CAU: 311903/D-TO

Data ART/RRT: 0

Parcelas:

Secretaria de Educação do Município CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR

Total:    R$ 651.413,52

Item Descrição

segunda-feira, 3 de agosto de 2026

Aragominas - TO

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA
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ANEXO - VI  
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS - TO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº: 127/2026  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR PARA ABRIGAR 04 (QUATRO) 
SALAS DE AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA CUNHA FERREIRA NESTE 
MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO. 
 
Prezados, 
 
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta, relativa ao objeto da Concorrência Eletrônica Nº 
001/2026, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas: 
 
1. Identificação da Licitante: 
 Razão Social: 
 Inscrição CNPJ: 
 Inscrição Estadual ou Municipal: 
 Endereço Completo: 
 Nº Telefone, e-mail: 
2. Dados bancários: 
 Banco, Nº Agência, Nº Conta Corrente: 
3. Identificação do Representante Legal: 

• Nome Completo: 

• Inscrição CPF: 

• Nº Celular, e-mail: 
4. Formação do Preço: 
5. VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL POR EXTENSO: 
6. Validade da Proposta: 
• A presente Proposta Escrita é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação. 
7. Condições Gerais da Proposta: 
 Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 
 O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, 
inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas. 
 O prazo de execução do objeto será o indicado no projeto básico. 
 O local de execução/entrega do objeto será conforme o indicado no projeto básico. 

 
(Local e data). 

 
(Nome/assinatura do representante legal) 

 
OBSERVAÇÕES: 
 UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE; 
 IDENTIFICAR O NOME DO SIGNATÁRIO 
 SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES 
CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA 
FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS 
BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES. 
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ANEXO - VII  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS/TO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2026  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR PARA 
ABRIGAR 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA 
CUNHA FERREIRA NESTE MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO. 
 
 
 
MODALIDADE - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA TIPO - MENOR PREÇO (RAZÃO 

SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ Nº), sediada no (a)  

(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos 

exigidos no procedimento licitatório referenciado, declarando, inclusive, que responderá pela 

veracidade das informações prestadas, na forma da lei. 

 

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros 

de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou 

ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa 

em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada. 

 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa 

e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 
(Local e data). 

 
 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO - VIII  
 MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS - TO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2026  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR PARA 
ABRIGAR 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA 
CUNHA FERREIRA NESTE MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO. 

 
ATESTO para os devidos fins, que o Sr(ª)   , profissional devidamente 

qualificado, mediante apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de cargo ou função 

da Empresa Licitante   , portador(a) daCarteira de 

Identidade nº e do CPF nº , visitou e vistoriou as áreas e 

os locais de intervenção, onde serão executados os serviços, objeto da Concorrência Pública Nº 

 /20 , juntamente com representante da Prefeitura Municipal 

de Aragominas, tendo tomado conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para 

cumprimento das obrigações contratuais referentes a execução do objeto desta licitação. 

 
 
 

(Local e data). 
 
 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO - IX  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DAS 

INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

 
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS - TO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2026  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR PARA 
ABRIGAR 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA 
CUNHA FERREIRA NESTE MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO. 
 
 
 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ 

Nº), sediada no (a)  (ENDEREÇO COMPLETO), declara para os devidos fins, que tomou 

pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades para o fiel cumprimento 

das obrigações objeto desta licitação, qual seja, “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR PARA ABRIGAR 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, 

NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA CUNHA FERREIRA NESTE MUNICÍPIO DE 

ARAGOMINAS - TO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO 

E ANEXOS”, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços 

a que se refere a Concorrência Eletrônica nº ___/2026. 

 

 
(Local e data). 

 
 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO - X 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DEPEQUENO PORTE 

(se for o caso) 
 
 
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS - TO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2026  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR PARA 
ABRIGAR 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA 
CUNHA FERREIRA NESTE MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO. 
 
 
 
               A Empresa  , estabelecida na  (endereço completo), pessoa jurídica de direito 

privado,inscrita no CNPJ sob n°  , neste ato representada pelo Srº 

 (representante/sócio/procurador), portador da Carteira de Identidade n° , 

expedidopela  , devidamente inscrito com o CPF n° , no uso de suas atribuições legais, vem 

DECLARAR para os devidos fins que na presente data sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 

multas previstas neste ato convocatório, que a empresa acima se encontra enquadrada nos termos da Lei 

Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014, que trata do Regime das Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte estando apta, portanto a sua participação no Concorrência nº 0 0 1 / 2 0 2 6  e Processo 

Administrativo 1 2 7 / 2 0 2 6 , junto ao Município de Aragominas-TO.  

 
(Local e data). 
 

 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO - XI  
 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, 

 ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS - TO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2026  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR PARA 
ABRIGAR 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA 
CUNHA FERREIRA NESTE MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO. 
 
 
 
         A Empresa   inscrita no CNPJ nº por intermédio de seu representante 

legal abaixo assinado, Sr(a)  , portador(a) do RG nº  e do CPF nº   ,  

eclara, para fins do disposto no inc. VI do Art. nº 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 
 
 

(Local e data). 
 
 
 
 
 
 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO - XII 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME 

AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 
 
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS - TO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2026  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR PARA ABRIGAR 04 
(QUATRO) SALAS DE AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA CUNHA FERREIRA 
NESTE MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO. 
 
Eu,  , portador do RG nº  e do CPF nº 
 , representante legal do licitante   
(nome empresarial), interessado em participar da Concorrência Eletrônica n° ___/2026, DECLARO, sob as 
penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi 
elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 
procedimento licitatório; b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer 
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; c) o licitante não 
tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, 
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; d) o conteúdo da proposta apresentada não será, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou 
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; e) o 
conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) 
o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz 
seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração 
Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como: I – prometer, 
oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele 
relacionada; II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 
dos atos ilícitos previstos em Lei; III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV  no 
tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; b) impedir, perturbar ou fraudar a 
realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio 
de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela 
decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 
celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 
no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou 
fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; V – dificultar 
atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, 
inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 
 

(Local e data). 
 
 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO - XIII  
 DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS 

 

 
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS - TO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2026  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR PARA 
ABRIGAR 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA 
CUNHA FERREIRA NESTE MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO. 

 
Nome completo:   

RG nº:  

 CPF nº  

DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa 

com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 
(Local e data). 

 
 
 
 
 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO - XIV 
DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUI  

EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO 

 
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS - TO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2026  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO ESCOLAR PARA 
ABRIGAR 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DA 
CUNHA FERREIRA NESTE MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS - TO. 
 

A Empresa  , inscrita no CNPJ nº   por 

intermédio de seu representante legal abaixo assinado, Sr(a)   , 

portador(a) do RG nº    e do CPF nº   , 

DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público da Prefeitura Municipal de 

Aragominas/TO. 

 
(Local e data). 

 
 
 
 
 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO - XV  
 MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N° ___/2026 

 
Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado a Prefeitura Municipal de Aragominas, 

Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob N.º 
25.063.884/0001-54, neste ato representado pelo seu atual Prefeito o Senhor FRANCISCO RODRIGUES, 
brasileiro, inscrito no CPF: 861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, residente na Rua 27 de Julho nº 211, 
Centro, CEP: 77.845-000, Neste Município de Aragominas - TO, aqui denominada simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ______________, inscrita no CNPJ: ________, estabelecida na 
___________, CEP: ______________, no Município de ______, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente contrato, que  se regerá pela 
Lei Federal n.º 14.133 de 01 de Abril de 2021, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as 
cláusulas, condições e edital da Concorrência Pública nº 001/2026, que se anunciam a seguir: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Contratação de empresa de engenharia para executar a prestação de serviços na obra de construção de 
anexo escolar para abrigar 04 (quatro) salas de aulas, na escola Municipal Geraldo da Cunha Ferreira neste 
Município de Aragominas - TO, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto 
Básico, Estudo Técnico Preliminar, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento e Cronograma Físico 
financeiro, os quais integram o presente processamento, documentos anexos ao processo licitatório em 
epígrafe, fazendo estes parte integrante e inseparável deste contrato. 
 
1.2 As obras e serviços de engenharia serão desenvolvidos segundo especificações técnicas constantes no 
projeto que acompanha o processo, como se aqui estivesse reproduzido,que é composto dos documentos que 
seguem. 
 

1.3. Projeto de Engenharia; 
 
1.4. Memorial Descritivo; 

 
1.5. Planilha de Orçamento; 

 
1.6. Cronograma Físico-Financeiro. 

 
1.7. Composição de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. Os serviços serão executados no regime de execução indireta, empreitada por preço global, em 
conformidade com as especificações constantes nos projetos básicos, os quais compõem memorial descritivo, 
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e demais documentos 
complementares, todosdispostos no processo de licitatório do qual este contrato decorre. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO OBJETO 
3.1. O valor deste instrumento para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$: 
_________(___________________) brutos, conforme Planilhas Orçamentárias adjudicadas, executadas de 
acordo com os Cronogramas Físico- Financeiros. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará ao Setor de 
Projetos e Engenharia, a realização da “medição” dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços 
pela Fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura para liquidação e pagamento da despesa, 
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mediante ordem bancária. 
 
4.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, e somente será 
realizado após “ateste” do representante do município na Nota Fiscal apresentada pela Contratada, o qual 
somente ocorrerá caso tenha sido comprovado o cumprimento das demais obrigações, inclusive quanto à 
regularidade fiscal. 

 
4.3. O prazo de pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias após a apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada por servidor designado para este fim, e depois de satisfeitas todas as condições previstas 
no Edital. 

 
4.4. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha 
sido prevista no ato convocatório, logo, estará eximida de quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias. 

 
4.5. Para fins de pagamento, anexos à nota fiscal/fatura, deverão ser entregues certificados de regularidade 
fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e certidão negativa de débitos trabalhistas, dentre outros. 

 
4.6. Constatada a conformidade dos serviços prestados com as especificações e quantidades previstas no 
instrumento convocatório e proposta apresentada, o Fiscal do Contrato atestará o recebimento mediante 
assinatura eletrônica na respectiva Nota Fiscal/Fatura. 

 
4.7. As notas fiscais deverão ser entregues no Setor de Contratos, localizado na Prefeitura Municipal de 
Aragominas - TO. 

 
4.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a 
parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. 

 
4.9. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao 
fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
5.1 Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da ordem de serviço (O.S) 
emitida pelo Prefeito Municipal e o seu prazo de execução será de até 300 (Trezentos) dias, a contar da 
assinatura da Ordem de Serviço (O.S), conforme cronograma físico- financeiro. 
 
5.2 O prazo de vigência da contratação é de 300 (Trezentos) dias, a contar da data da assinatura do contrato. 

 
5.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período 
firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei Federal n.º 14.133/2021, desde que haja autorização formal 
da autoridade competente, sem prejuízo da responsabilização da parte que deu causa ao descumprimento do 
prazo. 

 
5.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante termo 
aditivo. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 
6.1. Os recursos orçamentários para fazer face às despesas do objeto da presente contratualização, para o 
exercício que lhe corresponda, correrão por conta de dotações orçamentárias a seguir codificadas: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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ELEMENTO DE DESPESAS: 
FONTE DE RECURSOS:  
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 
7.1. O Contratante terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes obrigações: 
 
7.1.1.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável 
Técnico da Contratada; 
 
7.1.2.  Fornecer toda documentação técnica (projetos, especificações e outros), necessária para a execução dos 
serviços; 

 
7.1.3.  Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, em conformidade com as condições e termos 
definidos neste Projeto Básico e anexos; 

 
7.1.4.  O Município de Aragominas - TO, terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as 
solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos pela Lei Federal n.º 14.133/21, 
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 
interesse para a boa execução do contrato; 

 
7.1.5.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, 
representantes deste Município especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 
Federal n.º 14.133/21; 

 
7.1.6.  Realizar medições periódicas mensais e atestar, por meio do representante designado (fiscal) as Notas 
Fiscais emitidas pelo Contratante, após verificação da efetiva execução dos serviços; 

 
7.1.7.  Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações contidas 
neste Projeto Básico e seus Anexos; 

 
7.1.8.  Dar prosseguimento aos procedimentos internos visando à aplicação de penalidades previstas em 
Contrato, bem como efetuar notificações/advertência, quando necessário; 

 
7.1.9.  Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execução da obra; 

 
7.1.10. Observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como sua compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
 
7.1.11. Inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para execução da obra; 
7.1.12. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou especificações adicionais que 
porventura se fizerem necessários; 
 
7.1.13. O Município de Aragominas - TO, divulgará no site eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias 
úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 
(quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados; 

 
7.1.14. Verificada a ocorrência de alteração do cronograma da obra conforme o disposto no § 5º do art. 115 
da Lei Federal n.º 14.133/21 por mais de 01 (um) mês, a Administração deverá divulgar, no site eletrônico 
oficial e em placa a ser afixada em local da obra, o aviso público de obra paralisada, o motivo e o responsável 
pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução; e 
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7.1.15. O município de Aragominas - TO, deverá prover os devidos acessos à contratada no terreno, de modo 
que a mesma possa executar satisfatoriamente os serviços. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
8.1. Ser responsável pela execução de todos os serviços contidos na planilha orçamentária, em cumprimento 
aos termos deste Projeto Básico; 
 
8.2. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra, objeto da contratação, tais 
como: materiais, salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, indenizações, vale- refeição, vale-transporte, 
encargos trabalhistas, previdenciários, e quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando 
o Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária; 

 
8.3. A Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em 
razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Contratante; 

 
8.4. A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 
sua execução ou de materiais nela empregados, dentro do prazo de vigência contratual; Cumprir todas as 
obrigações, principalmente no que compete ao cumprimento do prazo de execução da obra e cronograma 
estabelecido neste Projeto Básico; 
 
8.5. Submeter à aprovação do Setor de Projetos e Engenharia, do município, antes do início dos trabalhos, a 
relação nominal indicada junto com a habilitação técnica de seu corpo técnico envolvido com a execução da 
obra; 

 
8.6. Cumprir todas as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que seus 
empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). O Contratante poderá paralisar os serviços, 
enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação ocorrerá por conta da Contratada, 
mantendo-se inalterados os prazos contratuais; 

 
8.7. Responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, inclusive em eventuais trabalhos subcontratados, 
obrigando-se a reparar inteiramente, às suas expensas e nos prazos determinados pelo Contratante, todos os 
erros, vícios e falhas comprovadas, mesmo após a execução dos serviços; 
8.8. Providenciar o registro da ART ou RRT de execução da obra junto ao CREA ou CAU, bem como 
regularização da obra junto a outros órgãos competentes (Prefeitura Municipal, INSS, etc.), entregando uma 
cópia à Fiscalização, para fins de registro e comprovação das condições estabelecidas. Nesse caso, a 
CONTRATADA deverá apresentar a ART ou RRT dos serviços, objetos do contrato no prazo de até 10 (dez) 
dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pelo setor de Engenharia; 

 
8.9. Submeter à Fiscalização, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem empregados 
nos serviços antes da sua execução; 

 
8.10. Obedecer a todas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes 
a execução de obras, sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, entre outras; 
8.11. Após recebimento provisório da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverá se 
responsabilizar por sanar todas as imperfeições detectadas pela Fiscalização; 

 
8.12. Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela Fiscalização 
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municipal, devendo prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na 
realização dos trabalhos, transporte e disposição final; e 

  
8.13. A Contratada não poderá contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato. Não poderão também participar da execução do objeto do certame as pessoas descritas no Art. 9º da 
Lei 14.133/2021. 

 
8.14. A CONTRATADA fornecerá todos os materiais necessários à execução eficiente dos serviços 
descritos neste projeto básico. Os materiais utilizados deverão ser novos (sem uso) e originais. Na hipótese 
da substituição de qualquer material fornecido pela Contratada, por motivo de imperfeição, o mesmo deverá 
ser reposto, sem ônus para o Município. 

 
8.15. A CONTRATADA deverá apresentar amostras e/ou testes dos materiais que pretende utilizar para a 
execução de pisos e revestimentos de paredes para fins de aprovação da fiscalização. 

 
8.16. A Contratada deverá apresentar, após a assinatura da Ordem de Serviço (O.S) em até 03 (três) dias 
úteis, o estudo de logística e canteiro contemplando os acessos dos equipamentos e pessoas, adotando medidas 
de segurança; a localização, dimensionamento e detalhamento das áreas administrativas, produção e vivência; 
o posicionamento e detalhamento das áreas de coleta de resíduos incluindo containers ou similares. 

 
8.17. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro uso e 
devem atender aos padrões especificados e às normas da ABNT. 

 
8.18. Executar, caso necessário, junto à Prefeitura de Aragominas - TO, e demais órgãos competentes os 
procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, efetuando o pagamento de todas as taxas e 
emolumentos referente ao objeto desta contratação, posteriormente, apresentar cópia ou via original para o 
CONTRATANTE. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DO DIÁRIO DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro de obras o relatório (Diário de obra) da obra, 
através do qual fará as anotações inerentes à execução dos serviços, bem como instalar placa de identificação 
dos recursos de financiamento da obra, conforme modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE. 
 
9.2. Para fins de cumprimento do art. 117, §1º, §2º e §3º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, o CONTRATANTE 
designa o Sr(a). ____________, como fiscal de contrato e o Sr(a). ____________ engenheiro civil do 
municipio. 

 
9.3. A CONTRATADA ficará sujeita à fiscalização do CONTRATANTE, que a qualquer momento, terá 
poderes de interferir no andamento dos serviços, fazer a análise dos materiais, os quais devem ser de primeira 
qualidade, usada com a aplicação da melhor técnica, reservando-se ainda o direito de recusar o recebimento 
dos serviços caso não estiverem de acordo com os padrões técnicos especificados e exigidos pelo projeto. 

 
9.4. É responsabilidade da CONTRATADA a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou 
fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. No caso de convênios federais, 
dever-se-á respeitar a previsão arrimada no artigo 7º, XV da Portaria Interministerial 424/2016. 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, bem como outras infrações, ressalvados os 
motivos de força maior devidamente comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA 



  

Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 
E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54  

sujeitar-se-á às seguintes sanções: 
 
10.2. ADVERTÊNCIA 

 
10.2.1.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa à 
inexecução do contrato, nos termos do art. 156, §1º, e art. 155, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 
10.1.2. MULTA 
 
10.1.2.1. Pelo atraso injustificado na execução da obra, será aplicada multa de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato. 
 
10.1.2.2. Pelo atraso injustificado na execução da obra superior a 30 (trinta) dias, contados do termo de ordem 
de início, será aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia de atraso, em substituição ao item 
10.2.1.1, desde o primeiro dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato. 

 
10.1.2.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras cláusulas contratuais que não aquelas 
relacionadas ao atraso na execução da obra, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do 
contrato. 

 
10.1.2.4.  A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique 
outras sanções. 

 

10.1.2.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada 
judicialmente. 

 
10.1.2.6. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres do 
CONTRATANTE no prazo de trinta dias úteis. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não 
poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei 
Federal n.º 14.133/2021. 

 
10.1.3. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

 
10.1.3.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar coma Prefeitura 
pelo prazo de até um ano, aplicada pelo(a) Prefeito(a) Municipal, nos termos do art.156, §4º, da Lei Federal n.º 
14.133/2021. 
 
10.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR 
 
10.1.4.1.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito(a) Municipal, a qual será 
concedida sempre que a contratada ressarcir à Prefeitura pelos prejuízos resultantes da infração e depois de 
decorrido o prazo de um ano, facultada a defesa da contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nos 
termos do art. 156, §5º e §6º, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 
10.1.4.2.  As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão 
ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de cinco dias 
úteis. 

 
10.1.4.3.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que 
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lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 
 

10.1.4.4.  Os montantes pecuniários derivados da aplicação das multas e demais sanções contratuais serão 
atualizadas monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha o substituir, bem como a 
incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 
11.1. São prerrogativas do CONTRATANTE sobre o presente contrato, nos termos do art. 104 daLei Federal 
n.º 14.133/2021: 
 

11.1.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados 
os direitos do contratado; 
 
11.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; 

 
11.1.3. Fiscalizar sua execução; 

 
11.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

 
11.1.5. Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do 
contrato nas hipóteses de: 

 
11.1.5.1. Risco à prestação de serviços essenciais; 
 
11.1.5.2. Necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, 
inclusive após extinção do contrato. 

 
11.2. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia 
concordância do contratado. 
 
11.3. Na hipótese prevista 11.1.1, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para 
que se mantenha o equilíbrio contratual. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
12.1. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal n.º 14.133/2021 ensejará 
a extinção do contrato. 
 
12.2. A rescisão poderá se processar pelas hipóteses definidas no art. 138, inciso I, II e III, e estará sob as 
consequências determinadas pelo art. 139, todos da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

 
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
12.4. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, o presente contrato poderá serrescindido 
ou suspenso, bem como eventuais residuais pecuniários de inadimplência, inclusive no caso de perdas e 
dados, serão atualizados pelo IPCA, ou outro que o venha substituir, e incidentes de juros moratórios de 0,5% 
ao mês para quem der causa à inadimplência. 

 
12.5. A alteração de qualquer dos dispositivos estabelecidos neste contrato, somente se reputará válida se 
tomadas expressamente em instrumento aditivo, passando a dele fazer parte. 
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12.6. As partes poderão adotar meios alternativos de resolução de controvérsias, nos termos do disposto 
pelos arts. 151, 152, 153 e 154 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
13.1. Para as situações não previstas neste contrato, aplicar-se-á o regramento dado pela Lei Federal n.º 
14.133/2021, no que ela prever, bem como demais legislações pertinentes ao objeto deste instrumento. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO 
14.1. A Secretaria Municipal de Finanças só poderá efetuar a liberação do pagamento, se a CONTRATADA 
estiver rigorosamente em dia com os tributos Municipais. 
 
14.2. Igualmente, atendendo ao disposto no Regulamento Municipal, a Secretaria Municipal de Finanças 
deverá proceder a retenção do impostos devidos, referente ao pagamento de qualquer serviço ou mercadoria 
contratado e prestado, excetuando-se referida determinação quando o fornecedor/prestador de serviço se 
tratar de empresa optante do Simples Nacional. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Aragominas - TO, para dirimir dúvidas ou divergências, que 
poderão advir ao presente Contrato, nos termos do art. 92, §1º, da Lei 14.133/2021. 
E por estarem às partes plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições, firmam o presente 
instrumento para que surta os jurídicos e legais efeitos. 
 

 
Aragominas - TO, ____ de ____________ de 2026. 
 
 
 
 
CONTRATANTE:                      FRANCISO RODRIGUES 
                                                            Prefeito Municipal 
 
 
 
CONTRATADO:                         XXXXXXXXXXXXXXX 
                                                         CNPF: ____________ 
 
TESTEMUNHAS: 
 
                              1ª_________________________________  
                              CPF: 
 
                               2ª_________________________________ 
                               CPF:
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