
ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO

PROGRAMA

Dados do Programa

Número

351/2021
Data de Abertura

02/12/2021 10:29:59

Modalidade

DISPENSA
Valor

R$2.000.000,00

Órgão Concedente

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS

Ação Orçamentária

4121 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Finalidade

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO NOS CENTROS URBANOS, 
VIABILIZANDO ACESSO E LOCOMOÇÃO.

Enquadramento

DECRETO 5.815, DE 9 DE MAIO DE 2018

Proponente

MUNICIPIO DE ARAGOMINAS
CNPJ

25.063.884/0001-54



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO

PROJETO Nº 010200.01119/2021

1. Dados do Projeto

Órgão Concedente

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS

Ação Orçamentária

4121 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Objeto do Projeto

IMPLEMENTAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE)

Objeto da Justificativa

PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL.

Cidade Atendida

Aragominas

Valor do Repasse

<vlr_repasse>
Contrapartida

R$17.871,63
Valor do Projeto

R$2.017.871,63

Banco

Banco do Brasil S.A.
Agência

638-6
Conta

19622-3

2. Dados do Proponente

Razão Social
MUNICIPIO DE ARAGOMINAS

CNPJ
25.063.884/0001-54

Endereço
RUA  MARINOPOLIS Nº 44 CENTRO

CEP
77845-000

Cidade

E-mail
jmar129@hotmail.com

Telefone
(63) 9241-5464

3. Plano de Trabalho

3.1.Cronograma Físico

Metas
Valor Total

R$2.017.871,63

Meta
001 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Cidade Atendida
Aragominas

Meta
002 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Cidade Atendida
Aragominas
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Etapas
Valor Total

R$2.017.871,63

Etapa
0001 - ADMNISTRAÇÃO LOCAL

Período de Execução
01/01/2022 - 01/04/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$59.919,40

Etapa
0002 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Período de Execução
01/01/2022 - 01/04/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$16.166,71

Etapa
0003 - PAVIMENTAÇÃO

Período de Execução
01/01/2022 - 01/03/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$1.695.932,98

Etapa
0004 - CALÇADA COM ACESSIBILIDADE

Período de Execução
01/01/2022 - 01/04/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$126.888,94

Etapa
0005 - SINALIZAÇÃO

Período de Execução
01/04/2022 - 30/04/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$26.963,60

Etapa
0001 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Período de Execução
01/01/2022 - 31/01/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$92.000,00

3.2.Cronograma de Desembolso

Cronograma Desembolso
Valor Total

R$2.017.871,63

Origem
CONCEDENTE

Meta
001 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Período
DEZEMBRO/2021

Valor 
Desembolso
R$660.000,00
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Origem
CONCEDENTE

Meta
001 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Período
MARÇO/2022

Valor 
Desembolso
R$660.000,00

Origem
CONCEDENTE

Meta
001 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Período
JULHO/2022

Valor 
Desembolso
R$680.000,00

Origem
CONVENENTE

Meta
002 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Período
DEZEMBRO/2022

Valor 
Desembolso
R$17.871,63

3.3. Plano de Aplicação

Plano de Aplicação
Valor Total

R$2.017.871,63

Natureza de Despesa
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subitem de 
Despesa
99 - OUTRAS OBRAS 
E INSTALACOES

Descrição
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$59.919,40

Valor 
Total
R$59.919,40

Natureza de Despesa
4.4.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Subitem de 
Despesa
00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA

Descrição
ELABORAÇÃO DE PROJETO
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Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$92.000,00

Valor 
Total
R$92.000,00

Natureza de Despesa
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subitem de 
Despesa
99 - OUTRAS OBRAS 
E INSTALACOES

Descrição
SERVIÇOS PRELIMINARES

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$16.166,71

Valor 
Total
R$16.166,71

Natureza de Despesa
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subitem de 
Despesa
99 - OUTRAS OBRAS 
E INSTALACOES

Descrição
PAVIMENTAÇÃO

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$1.695.932,98

Valor 
Total
R$1.695.932,98

Natureza de Despesa
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subitem de 
Despesa
99 - OUTRAS OBRAS 
E INSTALACOES

Descrição
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$126.888,94

Valor 
Total
R$126.888,94

Natureza de Despesa
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subitem de 
Despesa
99 - OUTRAS OBRAS 
E INSTALACOES

Descrição
SINALIZAÇÃO

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$26.963,60

Valor 
Total
R$26.963,60
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Protocolo de Assinatura

Est e projeto  ( 010200.01119/2021  )   foi assinad o   eletronica mente  na  p lataforma  de 

convênios e parcerias do Estado do Tocantins, CONV@TO.

Para verificar se este documento é válido acesse  o link abaixo informando o código de 

verificação.

http://convenio.to.gov.br/PesquisaExterna/verificador.aspx

Código para verificação

30303030303237383430

Hash do Documento

79cdb510dacd7d01edad7ee2779f8e24f3a6d2b873449661ccbac7d4cc381ac57a399
a2d8428e7018b83a3987463e8e0f1d4ceb1c6cd4a2c7dad6bbfc04c9b0d

Signatário do Documento

FRANCISCO RODRIGUES - 861.490.321-91, PREFEITO do(a) MUNICIPIO DE ARAGOMINAS. 
Assinou em 21/12/2021 20:16:41, via LOGIN/SENHA.

http://convenio.to.gov.br/PesquisaExterna/verificador.aspx
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Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL     

PARA A  EXECUÇÃO DO CONVÊNIO/PARCERIA 
 

 

Em atendimento ao disposto no artigo 8º, § 2º, inciso X, 

alínea “d” do Decreto Nº 5.816, de 10 de maio de 2018, declaro, para os 

devidos fins, perante SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E 

ESPORTES, que a Prefeitura Municipal de Aragominas - TO, possui 

capacidade técnica e gerencial para celebrar, executar e prestar contas de 

convênio/parceira com o Estado do Tocantins, nos termos da proposta de 

convênio/parceria n.º 010417.01051/2021. 

 

 

 

 

Aragominas – To, 14 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 
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Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 

CONTRAPARTIDA 
 

 

 

EU, Francisco Rodrigues portador do RG Nº 362.375 e CPF Nº: 

861.490.321-91,ocupante do cargo de Prefeito municipal de Aragominas - 

TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54 sediada a Rua Marianópolis nº 

44, Centro Aragominas – TO. Declaro sob as penas de Lei em 

conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias em conformidade 

com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que dispomos dos 

recursos orçamentários no valor de R$: 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e 

Cinquenta Reais.) para a participação a título de contrapartida no repasse de 

recursos destinados a execução da reforma da quadra de esportes municipal 

do Município de Aragominas- TO, firmado junto ao Governo do Estado do 

Tocantins projeto nº 010417.01051/2021. 

 

 

Aragominas – To, 14 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 
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Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS 

TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL 

 
 

Eu, Francisco Rodrigues portador do RG Nº 362.375 e CPF Nº: 

861.490.321-91,ocupante do cargo de Prefeito municipal de Aragominas - 

TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54 sediada a Rua Marianópolis 

nº 44, Centro Aragominas – TO. Declaro sob as penas de Lei que o 

Município de Aragominas– TO instituiu e arrecada os Tributos de sua 

competência previstos no artigo 156 da Constituição Federal. 

 

 

 

 

Aragominas – To, 14 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 

 

 

 



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,20%
SG 0,65%
R 0,70%

DF 1,00%
L 8,40%

CP 3,00%
ISS 2,40%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,16%
BDI DES 22,16%

Observações:

Data

Nome: Robson Rocha Santos Junior

CREA/CAU: 311903/D-TO

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

ARAGOMINAS-TO quarta-feira, 20 de outubro de 2021
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 ‐ 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1‐CP‐ISS‐CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a 
respectiva alíquota de 4%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Asfáltica em CBUQ / Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

- - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS-TO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21
1. Pavimentação Asfáltica em CBUQ  1.925.871,63 % Período: 23,39% 34,91% 36,41% 5,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  59.919,40 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  16.166,71 % Período: 73,06% 8,98% 8,98% 8,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  1.695.932,98 % Período: 24,39% 38,68% 36,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CALÇADA COM ACESSIBILIDADE  126.888,94 % Período: 7,80% 0,00% 46,10% 46,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  26.963,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS  92.000,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PROJETO, COPIAS E TAXAS  92.000,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 26,88% 33,32% 34,75% 5,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 537.583,71 666.461,93 694.966,24 100.988,12 - - - - - - -

Período: Contrapartida: 4.803,75 5.955,38 6.210,09 902,41 - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - -

Investimento: 542.387,46 672.417,31 701.176,33 101.890,53 - - - - - - -
%: 26,88% 60,20% 94,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 537.583,71 1.204.045,64 1.899.011,88 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 4.803,75 10.759,13 16.969,22 17.871,63 17.871,63 17.871,63 17.871,63 17.871,63 17.871,63 17.871,63 17.871,63

Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: 542.387,46 1.214.804,77 1.915.981,10 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 

Local Responsável Técnico
Nome: Robson Rocha Santos Junior
CREA/CAU: 311903/D-TO

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Grau de
#PUB

Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMPavimentação Asfáltica em CBUQ

ARAGOMINAS-TO

-

Total:    R$ 2.017.871,63

Item Descrição

PMv3.0.4
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS-TO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 542.387,46 672.417,31 701.176,33 101.890,53 0,00

1. Pavimentação Asfáltica em CBUQ - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 4,00 120 dias 1.Adm. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 1,00 1,00 1,00
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2    3,02 2 x 1,25 (padrão mínimo + 10%) = 

3,02m² 2. . SERVIÇOS PRELIMINARES 3,02

1.2.2. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 22.027,00 Conforme Projeto 2. . SERVIÇOS PRELIMINARES 22.027,00

1.2.3. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES   4,00 120 dias

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00

1.2.4. LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES   4,00 120 dias . SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00

1.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2 22.027,00 Conforme Projeto . PAVIMENTAÇÃO 11.013,50 11.013,50

1.3.2.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 
= 10 X 10 CM

M2    350,00 Conforme Projeto
.
PAVIMENTAÇÃO 350,00

1.3.3.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 18,00 Conforme Projeto
.
PAVIMENTAÇÃO 18,00

1.3.4. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ - E = 4CM M3 881,00 Conforme Projeto . PAVIMENTAÇÃO 195,00 343,00 343,00
1.4. CALÇADA COM ACESSIBILIDADE - .

1.4.1.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 200,00 Rua Tocantins (200m)

.

CALÇADA COM ACESSIBILIDADE 200,00

1.4.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 906,00

260 x 2 (tamanho calçada) = 520m² 
x 2(dois lados da rua Marinópolis) = 
1.040m² - 104m²(piso podotátil) = 
936 - 26 (RUAS) = 906 .

CALÇADA COM ACESSIBILIDADE 453,00 453,00

1.4.3. PISO PODOTÁTIL - DIRECIONAL E ALERTA 0,20 x 0,20 x 6 cm UN 2.535,00
260m x 2 (lados) = 520m/0,20 
(tamanho da peça) = 2.600- 65 
(RUAS) =2.535 .

CALÇADA COM ACESSIBILIDADE 1.267,50 1.267,50

1.5. SINALIZAÇÃO - .

1.5.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 220,00
1,20 x 0,3 = 0,36m² x 7 (quant. 
Listras) x 50 (quant. Faixas) = 
126m² + 94 m² de pontilhado. .

SINALIZAÇÃO 220,00

1.5.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 19,00 Conforme Projeto . SINALIZAÇÃO 19,00

1.5.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS UN 13,00 - . SINALIZAÇÃO 13,00

2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS - .
2.1. PROJETO, COPIAS E TAXAS - .
2.1.1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS - 1,00 01 unidade . PROJETO, COPIAS E TAXAS 1,00.

ARAGOMINAS-TO
Local Responsável Técnico

Nome: Robson Rocha Santos Junior

Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE
Pavimentação Asfáltica em CBUQ - - PREFEITURA 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PMv3.0.4



               ESTADO DO TOCANTINS 
 

 
 

Av. Marinópolis nº 44 – Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 
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1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

A administração da obra será feita por uma equipe composta dos seguintes profissionais:  

 

1.1 - ENGENHEIRO  

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro civil devidamente habilitado no 

CREA (Conselho Regional de Engenharia) de forma permanente com anotação de ART de 

cargo/função da empresa contratada. É de responsabilidade do engenheiro da empresa a 

prévia comunicação sobre qualquer tomada de decisão de alteração seja em projeto ou forma 

de execução com o respectivo acompanhamento e anuência da FISCALIZAÇÃO, sempre que 

se fizer necessário. Pelo engenheiro deverão ser feitas todas as comunicações entre a 

FISCALIZAÇÃO e o construtor e anotações diárias no DIÁRIO DE OBRAS. A 

FISCALIZAÇÃO poderá a seu critério exigir a substituição de qualquer profissional que não 

esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.  

 

1.2 - ENCARREGADO  

Será obrigatória, a presença de um encarregado de obras com experiência comprovada, que 

deverá permanecer no canteiro de obras durante todo o período de execução para condução, 

bom andamento e garantir a qualidade dos serviços.  

 

1.3 – LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6.00 M, ALT. 2,50 M, P/ ESCRITORIO  

Deverá ser contratado o aluguel de containers administrativos, para apoio de serviços de 

manutenção e benfeitorias, na área da obra.  
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2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira 

compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações 

deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas.  

Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá se 

preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser 

afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 

voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam 

mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.  

 

2.2 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6.00 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 

BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS  

Deverá ser contratado o aluguel de containers administrativos e sanitários, para apoio de 

serviços de manutenção e benfeitorias, na área da obra.  
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3.0 PAVIMENTAÇÃO 

 

3.1 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  

3.1.1 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C:  

A pintura de ligação deverá ser aplicada sobre a superfície de base já imprimada, objetivando 

promover condições de aderência entre as mesmas, a equipe mecânica responsável pela 

execução da pintura de ligação é semelhante à que executa imprimação, é indispensável a 

utilização de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços conforme a 

composição nº 72943 do SINAP. 

 

3.1.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,  

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) - (CBUQ) (DMT CONFORME CADA BAIRRO)  

Serviço referente ao transporte do item (3.1.3), Todo o CBUQ, deve ser transportado em 

caminhão basculante de 10m³, onde o momento de transporte do material é igual ao peso em 

toneladas multiplicado pela distância média de transporte (DMT).  

 

3.1.3 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE:  

Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com 

o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar a 

adesão da massa asfáltica à base.  

A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões 

basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora.  

A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura 

prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e précompactando a 

mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a 

espessura da camada. Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e 

defeitos deixados pela vibroacabadora. Na sequência, assim que há frente disponível de 

trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade 
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de fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a 

passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, aumentam-se 

as pressões; - Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o 

número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfáltico; - 

Os operários aspergem óleo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos compactadores para 

evitar que haja suspensão do material recém-aplicado.  

 
 
 

4.0 SINALIZAÇÃO 
 

A Sinalização do trecho em questão está contemplado com sinalização vertical, horizontal, 

endereçamento de logradouros e acessibilidade. Todos os itens da planilha orçamentária 

referentes a Sinalização estão descritos, quantificados e especificados em cadernos anexos: 

Especificações Técnicas e Memorial Descritivo do Projeto de Sinalização. 
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1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

A administração da obra será feita por uma equipe composta dos seguintes profissionais:  

 

1.1 - ENGENHEIRO  

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro civil devidamente habilitado no 

CREA (Conselho Regional de Engenharia) de forma permanente com anotação de ART de 

cargo/função da empresa contratada. É de responsabilidade do engenheiro da empresa a 

prévia comunicação sobre qualquer tomada de decisão de alteração seja em projeto ou forma 

de execução com o respectivo acompanhamento e anuência da FISCALIZAÇÃO, sempre que 

se fizer necessário. Pelo engenheiro deverão ser feitas todas as comunicações entre a 

FISCALIZAÇÃO e o construtor e anotações diárias no DIÁRIO DE OBRAS. A 

FISCALIZAÇÃO poderá a seu critério exigir a substituição de qualquer profissional que não 

esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.  

 

1.2 - ENCARREGADO  

Será obrigatória, a presença de um encarregado de obras com experiência comprovada, que 

deverá permanecer no canteiro de obras durante todo o período de execução para condução, 

bom andamento e garantir a qualidade dos serviços.  

 

1.3 – LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6.00 M, ALT. 2,50 M, P/ ESCRITORIO  

Deverá ser contratado o aluguel de containers administrativos, para apoio de serviços de 

manutenção e benfeitorias, na área da obra.  
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2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira 

compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações 

deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas.  

Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá se 

preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser 

afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 

voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam 

mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.  

 

2.2 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6.00 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 

BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS  

Deverá ser contratado o aluguel de containers administrativos e sanitários, para apoio de 

serviços de manutenção e benfeitorias, na área da obra.  

 

mailto:prefeituradearagominas@gmail.com


               ESTADO DO TOCANTINS 
 

 
 

Av. Marinópolis nº 44 – Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 
E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 

 

3.1 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  

3.1.1 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C:  

A pintura de ligação deverá ser aplicada sobre a superfície de base já imprimada, objetivando 

promover condições de aderência entre as mesmas, a equipe mecânica responsável pela 

execução da pintura de ligação é semelhante à que executa imprimação, é indispensável a 

utilização de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços conforme a 

composição nº 72943 do SINAP. 

 

3.1.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,  

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) - (CBUQ) (DMT CONFORME CADA BAIRRO)  

Serviço referente ao transporte do item (3.1.3), Todo o CBUQ, deve ser transportado em 

caminhão basculante de 10m³, onde o momento de transporte do material é igual ao peso em 

toneladas multiplicado pela distância média de transporte (DMT).  

 

3.1.3 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE:  

Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com 

o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar a 

adesão da massa asfáltica à base.  

A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões 

basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora.  

A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura 

prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e précompactando a 

mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a 

espessura da camada. Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e 

defeitos deixados pela vibroacabadora. Na sequência, assim que há frente disponível de 

trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade 
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de fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a 

passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, aumentam-se 

as pressões; - Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o 

número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfáltico; - 

Os operários aspergem óleo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos compactadores para 

evitar que haja suspensão do material recém-aplicado.  

 
 
 

4.0 SINALIZAÇÃO 
 

A Sinalização do trecho em questão está contemplado com sinalização vertical, horizontal, 

endereçamento de logradouros e acessibilidade. Todos os itens da planilha orçamentária 

referentes a Sinalização estão descritos, quantificados e especificados em cadernos anexos: 

Especificações Técnicas e Memorial Descritivo do Projeto de Sinalização. 
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS-TO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-21 (N DES.) Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO 22,16% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.017.871,63 
1. SINAPI Pavimentação Asfáltica em CBUQ - - BDI 1 - 1.925.871,63 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 59.919,40 RA
1.1.1. Composição 01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 4,00            12.262,48 BDI 1 14.979,85 59.919,40 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 16.166,71 RA

1.2.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                         M2    3,02                 420,00 BDI 1 513,07 1.549,47 RA

1.2.2. Composição 02 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 22.027,00                     0,33 BDI 1 0,40 8.810,80 RA

1.2.3. SINAPI-I 10778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                               MES   4,00                 731,25 BDI 1 893,30 3.573,20 RA

1.2.4. SINAPI-I 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO                                                     MES   4,00                 457,03 BDI 1 558,31 2.233,24 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 1.695.932,98 RA

1.3.1. SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2 22.027,00                     2,21 BDI 1 2,70 59.472,90 RA

1.3.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 
= 10 X 10 CM                                                                                                                 

M2    350,00                   40,71 BDI 1 49,73 17.405,50 RA

1.3.3. SINAPI 102477
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 18,00                 478,64 BDI 1 584,71 10.524,78 RA

1.3.4. Composição 05 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ - E = 4CM M3 881,00              1.494,60 BDI 1 1.825,80 1.608.529,80 RA
1.4. SINAPI CALÇADA COM ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 126.888,94 RA

1.4.1. SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 200,00                   40,51 BDI 1 49,49 9.898,00 RA

1.4.2. SINAPI 92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 906,00                   93,11 BDI 1 113,74 103.048,44 RA

1.4.3. Cotação 01 PISO PODOTÁTIL - DIRECIONAL E ALERTA 0,20 x 0,20 x 6 cm UN 2.535,00                     4,50 BDI 1 5,50 13.942,50 RA
1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 26.963,60 RA

1.5.1. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 220,00                   20,78 BDI 1 25,38 5.583,60 RA

1.5.2. Composição 03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 19,00                 691,60 BDI 1 844,86 16.052,34 RA

1.5.3. Composição 04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS UN 13,00                 335,48 BDI 1 409,82 5.327,66 RA

2. SINAPI ELABORAÇÃO DE PROJETOS - - BDI 1 - 92.000,00 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS-TO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-21 (N DES.) Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO 22,16% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.017.871,63

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ

PALMAS ARAGOMINAS-TO

Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO
2.1. SINAPI PROJETO, COPIAS E TAXAS - - BDI 1 - 92.000,00 RA
2.1.1. SINAPI ELABORAÇÃO DE PROJETOS - 1,00            92.000,00 BDI 2 92.000,00 92.000,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Robson Rocha Santos Junior
CREA/CAU: 311903/D-TO

Data ART/RRT: 0
quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ARAGOMINAS-TO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Preço Unitário 
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↓

2.017.871,63 
1. SINAPI Pavimentação Asfáltica em CBUQ - - BDI 1 - 1.925.871,63 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 59.919,40 RA
1.1.1. Composição 01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 4,00            12.262,48 BDI 1 14.979,85 59.919,40 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 16.166,71 RA

1.2.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                         M2    3,02                 420,00 BDI 1 513,07 1.549,47 RA

1.2.2. Composição 02 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 22.027,00                     0,33 BDI 1 0,40 8.810,80 RA

1.2.3. SINAPI-I 10778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                               MES   4,00                 731,25 BDI 1 893,30 3.573,20 RA

1.2.4. SINAPI-I 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO                                                     MES   4,00                 457,03 BDI 1 558,31 2.233,24 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 1.695.932,98 RA

1.3.1. SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2 22.027,00                     2,21 BDI 1 2,70 59.472,90 RA

1.3.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 
= 10 X 10 CM                                                                                                                 

M2    350,00                   40,71 BDI 1 49,73 17.405,50 RA

1.3.3. SINAPI 102477
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 18,00                 478,64 BDI 1 584,71 10.524,78 RA

1.3.4. Composição 05 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ - E = 4CM M3 881,00              1.494,60 BDI 1 1.825,80 1.608.529,80 RA
1.4. SINAPI CALÇADA COM ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 126.888,94 RA

1.4.1. SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 200,00                   40,51 BDI 1 49,49 9.898,00 RA

1.4.2. SINAPI 92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 906,00                   93,11 BDI 1 113,74 103.048,44 RA

1.4.3. Cotação 01 PISO PODOTÁTIL - DIRECIONAL E ALERTA 0,20 x 0,20 x 6 cm UN 2.535,00                     4,50 BDI 1 5,50 13.942,50 RA
1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 26.963,60 RA

1.5.1. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 220,00                   20,78 BDI 1 25,38 5.583,60 RA

1.5.2. Composição 03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 19,00                 691,60 BDI 1 844,86 16.052,34 RA

1.5.3. Composição 04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS UN 13,00                 335,48 BDI 1 409,82 5.327,66 RA

2. SINAPI ELABORAÇÃO DE PROJETOS - - BDI 1 - 92.000,00 RA
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PMv3.0.4 1 / 2



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS-TO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-21 (N DES.) Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO 22,16% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.017.871,63

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ

PALMAS ARAGOMINAS-TO

Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO
2.1. SINAPI PROJETO, COPIAS E TAXAS - - BDI 1 - 92.000,00 RA
2.1.1. SINAPI ELABORAÇÃO DE PROJETOS - 1,00            92.000,00 BDI 2 92.000,00 92.000,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Robson Rocha Santos Junior
CREA/CAU: 311903/D-TO

Data ART/RRT: 0
quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ARAGOMINAS-TO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 2 / 2



A

V

.
 
M

A

R

I
N

O

P

O

L

I
S

PARE

PAR
E

PAR
E

PARE

P
A
R
E

P
A
R
E

PARE

PAR
E

PARE

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

P
A
R
E

R

U

A

 
D

O

M

 
B

O

S

C

O

R

U

A

 
R

O

S

A

L

Â

N

D

I
A

R

U

A

 
B

O

R

G

E

S

R

U

A

 
M

I
N

A

S

 
G

E

R

A

I
S

R

U

A

 
V

A

L

A

D

Ã

O

R

U

A

 
S

Ã

O

 
P

A

U

L

O

R

U

A

 
P

E

D

R

O

 
D

I
Á

R

I
O

A

V

.
 
T

O

C

A

N

T

I
N

S

R-1

R-1

R-1

R-1

A-32b

A-32b

A-32b

R-1

R-1

R-1

A-32b

A-32b

A-32b

01

IMPLANTAÇÃO

PROJETO:

CONTEÚDO:

ÁREAS:

RESPONSAVEL

TÉCNICO:

INDICADA

DATA:

ESCALA:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO

PROJETO:

ENDEREÇO:

PRANCHA

Área de pavimentação 22.027,00 m²

IMPLANTAÇÃO 01

PROJETO:

CONTEÚDO:

ÁREAS:

RESPONSAVEL

TÉCNICO:

NOVEMBRO / 2021

INDICADA

DATA:

ESCALA:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO

PROJETO:

ENDEREÇO:

PRANCHA

R-28

R-28

R-28

R-28

R-28

R-28

SINALIZAÇÃO

MODELO DIMENSÕES (m) QUANTIDADE ALTURA (m)

QUANTITATIVO - PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

L=0,60 7 3,00

R-1

TOTAL: 19

2
,
1

0
m

PISTA
CALÇADA

POSICIONAMENTO DAS PLACAS 

PARE

MODELO DIMENSÕES (m) QUANTIDADE ALTURA (m)

L=0,60 6 3,00

R-28

MODELO DIMENSÕES (m) QUANTIDADE ALTURA (m)

L=0,60 6 3,00

A-32b

PARE

AutoCAD SHX Text
RUA MINAS GERAIS: 365m

AutoCAD SHX Text
CREA 311903/D-TO

AutoCAD SHX Text
CNPJ: 25.063.884/0001-54

AutoCAD SHX Text
PREF. MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

AutoCAD SHX Text
ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR

AutoCAD SHX Text
RUA BORGES: 215m

AutoCAD SHX Text
RUA ROSALÂNDIA: 365m

AutoCAD SHX Text
RUA MARINÓPOLIS: 720m

AutoCAD SHX Text
RUA DOM BOSCO: 355m

AutoCAD SHX Text
RUA VALADÃO: 255m

AutoCAD SHX Text
RUA SÃO PAULO: 355m

AutoCAD SHX Text
RUA PEDRO DIÁRIO: 355m

AutoCAD SHX Text
AV. TOCANTINS: 365m



RUA MARINÓPOLIS

RUA PEDRO DIÁRIO

LEGENDA LEGENDA

LEGENDA

01

PLANIALTIMÉTRICO

PROJETO:

CONTEÚDO:

ÁREAS:

RESPONSAVEL

TÉCNICO:

NOVEMBRO / 2019

INDICADA

DATA:

ESCALA:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO

PROJETO:

ENDEREÇO:

PRANCHA

Área de pavimentação 22.027,00 m²

PLANIALTIMÉTRICO 01

PROJETO:

CONTEÚDO:

ÁREAS:

RESPONSAVEL

TÉCNICO:

NOVEMBRO / 2021

INDICADA

DATA:

ESCALA:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO

PROJETO:

ENDEREÇO:

PRANCHA

AutoCAD SHX Text
20,000

AutoCAD SHX Text
-0,1636%

AutoCAD SHX Text
40,000

AutoCAD SHX Text
-1,2643%

AutoCAD SHX Text
PCV=EST. 3

AutoCAD SHX Text
COTA=163.312

AutoCAD SHX Text
PTV=EST. 5

AutoCAD SHX Text
COTA=162.740

AutoCAD SHX Text
40,000

AutoCAD SHX Text
-1,5960%

AutoCAD SHX Text
PCV=EST. 7

AutoCAD SHX Text
COTA=162.101

AutoCAD SHX Text
PTV=EST. 9

AutoCAD SHX Text
COTA=161.620

AutoCAD SHX Text
20,000

AutoCAD SHX Text
-0,8077%

AutoCAD SHX Text
60,000

AutoCAD SHX Text
-1,3774%

AutoCAD SHX Text
23,819

AutoCAD SHX Text
-2,6549%

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
PIV=EST. 1

AutoCAD SHX Text
COTA=163,817

AutoCAD SHX Text
PIV=EST. 4

AutoCAD SHX Text
COTA=163,059

AutoCAD SHX Text
Y= 40,000

AutoCAD SHX Text
K= 120,606

AutoCAD SHX Text
e= 0,017

AutoCAD SHX Text
PIV=EST. 8

AutoCAD SHX Text
COTA=161,782

AutoCAD SHX Text
Y= 40,000

AutoCAD SHX Text
K= 50,744

AutoCAD SHX Text
e= 0,039

AutoCAD SHX Text
PIV=EST. 10

AutoCAD SHX Text
COTA=161,459

AutoCAD SHX Text
PIV=EST. 14+3,819

AutoCAD SHX Text
COTA=160,000

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
TERRENO

AutoCAD SHX Text
164,044

AutoCAD SHX Text
164,019

AutoCAD SHX Text
163,833

AutoCAD SHX Text
163,555

AutoCAD SHX Text
163,342

AutoCAD SHX Text
162,982

AutoCAD SHX Text
162,694

AutoCAD SHX Text
162,381

AutoCAD SHX Text
161,991

AutoCAD SHX Text
161,814

AutoCAD SHX Text
161,854

AutoCAD SHX Text
161,693

AutoCAD SHX Text
161,423

AutoCAD SHX Text
161,070

AutoCAD SHX Text
160,861

AutoCAD SHX Text
160,323

AutoCAD SHX Text
160,218

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
163,850

AutoCAD SHX Text
163,817

AutoCAD SHX Text
163,564

AutoCAD SHX Text
163,312

AutoCAD SHX Text
163,042

AutoCAD SHX Text
162,740

AutoCAD SHX Text
162,420

AutoCAD SHX Text
162,101

AutoCAD SHX Text
161,821

AutoCAD SHX Text
161,620

AutoCAD SHX Text
161,572

AutoCAD SHX Text
161,459

AutoCAD SHX Text
161,183

AutoCAD SHX Text
160,908

AutoCAD SHX Text
160,632

AutoCAD SHX Text
160,101

AutoCAD SHX Text
160,000

AutoCAD SHX Text
CV

AutoCAD SHX Text
-0,194

AutoCAD SHX Text
-0,201

AutoCAD SHX Text
-0,269

AutoCAD SHX Text
-0,243

AutoCAD SHX Text
-0,300

AutoCAD SHX Text
-0,243

AutoCAD SHX Text
-0,274

AutoCAD SHX Text
-0,280

AutoCAD SHX Text
-0,170

AutoCAD SHX Text
-0,194

AutoCAD SHX Text
-0,283

AutoCAD SHX Text
-0,235

AutoCAD SHX Text
-0,240

AutoCAD SHX Text
-0,162

AutoCAD SHX Text
-0,229

AutoCAD SHX Text
-0,221

AutoCAD SHX Text
-0,218

AutoCAD SHX Text
60,000

AutoCAD SHX Text
-1,3537%

AutoCAD SHX Text
PCV=EST. 3

AutoCAD SHX Text
COTA=162.588

AutoCAD SHX Text
COTA=162.180

AutoCAD SHX Text
PCV=EST. 5

AutoCAD SHX Text
COTA=162.180

AutoCAD SHX Text
PTV=EST. 7

AutoCAD SHX Text
COTA=161.546

AutoCAD SHX Text
30,000

AutoCAD SHX Text
-2,4886%

AutoCAD SHX Text
10,000

AutoCAD SHX Text
-2,7317%

AutoCAD SHX Text
PCV=EST. 9

AutoCAD SHX Text
COTA=160.526

AutoCAD SHX Text
PTV=EST. 11

AutoCAD SHX Text
COTA=159.919

AutoCAD SHX Text
72,453

AutoCAD SHX Text
-0,3026%

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
PIV=EST. 4

AutoCAD SHX Text
COTA=162,317

AutoCAD SHX Text
Y= 40,000

AutoCAD SHX Text
K= 59,707

AutoCAD SHX Text
e= 0,033

AutoCAD SHX Text
PIV=EST. 6

AutoCAD SHX Text
COTA=162,044

AutoCAD SHX Text
Y= 40,000

AutoCAD SHX Text
K= 22,163

AutoCAD SHX Text
e= 0,090

AutoCAD SHX Text
PIV=EST. 8+10,000

AutoCAD SHX Text
COTA=160,799

AutoCAD SHX Text
PIV=EST. 10

AutoCAD SHX Text
COTA=159,980

AutoCAD SHX Text
Y= 40,000

AutoCAD SHX Text
K= 16,467

AutoCAD SHX Text
e= 0,121

AutoCAD SHX Text
PIV=EST. 14+12,453

AutoCAD SHX Text
COTA=159,700

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
TERRENO

AutoCAD SHX Text
163,634

AutoCAD SHX Text
163,380

AutoCAD SHX Text
163,125

AutoCAD SHX Text
162,774

AutoCAD SHX Text
162,496

AutoCAD SHX Text
162,378

AutoCAD SHX Text
162,324

AutoCAD SHX Text
161,733

AutoCAD SHX Text
161,323

AutoCAD SHX Text
160,950

AutoCAD SHX Text
160,455

AutoCAD SHX Text
160,196

AutoCAD SHX Text
160,046

AutoCAD SHX Text
159,923

AutoCAD SHX Text
159,875

AutoCAD SHX Text
159,937

AutoCAD SHX Text
159,815

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
163,400

AutoCAD SHX Text
163,129

AutoCAD SHX Text
162,859

AutoCAD SHX Text
162,588

AutoCAD SHX Text
162,351

AutoCAD SHX Text
162,180

AutoCAD SHX Text
161,953

AutoCAD SHX Text
161,546

AutoCAD SHX Text
161,048

AutoCAD SHX Text
160,802

AutoCAD SHX Text
160,799

AutoCAD SHX Text
160,526

AutoCAD SHX Text
160,101

AutoCAD SHX Text
159,919

AutoCAD SHX Text
159,859

AutoCAD SHX Text
159,798

AutoCAD SHX Text
159,738

AutoCAD SHX Text
159,700

AutoCAD SHX Text
CV

AutoCAD SHX Text
-0,234

AutoCAD SHX Text
-0,251

AutoCAD SHX Text
-0,267

AutoCAD SHX Text
-0,186

AutoCAD SHX Text
-0,145

AutoCAD SHX Text
-0,198

AutoCAD SHX Text
-0,371

AutoCAD SHX Text
-0,187

AutoCAD SHX Text
-0,275

AutoCAD SHX Text
-0,147

AutoCAD SHX Text
0,072

AutoCAD SHX Text
-0,095

AutoCAD SHX Text
-0,127

AutoCAD SHX Text
-0,064

AutoCAD SHX Text
-0,077

AutoCAD SHX Text
-0,199

AutoCAD SHX Text
-0,115

AutoCAD SHX Text
RUA    ROSALÂNDIA

AutoCAD SHX Text
RUA  DOM BOSCO

AutoCAD SHX Text
RUA MINAS GERAIS

AutoCAD SHX Text
0+10,31

AutoCAD SHX Text
164.214

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
164.434

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
164.888

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
165.697

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
167.067

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
168.568

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
170.047

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
170.655

AutoCAD SHX Text
07+7,08

AutoCAD SHX Text
170.869

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
164.446

AutoCAD SHX Text
ESTACA

AutoCAD SHX Text
COTAS 

AutoCAD SHX Text
TERRENO

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
COTAS 

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
ATERRO

AutoCAD SHX Text
RUA     2

AutoCAD SHX Text
168.000

AutoCAD SHX Text
169.000

AutoCAD SHX Text
167.000

AutoCAD SHX Text
166.000

AutoCAD SHX Text
ESC:1/100

AutoCAD SHX Text
ESC:1/1000

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
164.999

AutoCAD SHX Text
ESTACA

AutoCAD SHX Text
COTAS 

AutoCAD SHX Text
TERRENO

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
COTAS 

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
ATERRO

AutoCAD SHX Text
RUA      3

AutoCAD SHX Text
166.000

AutoCAD SHX Text
167.000

AutoCAD SHX Text
165.000

AutoCAD SHX Text
164.000

AutoCAD SHX Text
ESC:1/100

AutoCAD SHX Text
ESC:1/1000

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
167.109

AutoCAD SHX Text
ESTACA

AutoCAD SHX Text
COTAS 

AutoCAD SHX Text
TERRENO

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
COTAS 

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
ATERRO

AutoCAD SHX Text
RUA    4

AutoCAD SHX Text
167.379

AutoCAD SHX Text
169000

AutoCAD SHX Text
168.000

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
167.000

AutoCAD SHX Text
ESC:1/100

AutoCAD SHX Text
ESC:1/1000

AutoCAD SHX Text
10,31

AutoCAD SHX Text
164.214

AutoCAD SHX Text
0+

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
164.434

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
164.888

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
165.697

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
167.067

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
168.568

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
170.047

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
170.655

AutoCAD SHX Text
07+

AutoCAD SHX Text
170.869

AutoCAD SHX Text
7,08

AutoCAD SHX Text
165.000

AutoCAD SHX Text
164.000

AutoCAD SHX Text
170.000

AutoCAD SHX Text
0+1,53

AutoCAD SHX Text
164.805

AutoCAD SHX Text
0+

AutoCAD SHX Text
164.805

AutoCAD SHX Text
1,53

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
165.632

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
165.578

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
166.710

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
168.448

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
169.918

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
171.005

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
170.750

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
165.632

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
165.578

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
166.710

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
168.448

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
169.918

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
171.005

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
170.750

AutoCAD SHX Text
170.000

AutoCAD SHX Text
171.000

AutoCAD SHX Text
169.000

AutoCAD SHX Text
168.000

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
167.379

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
168.902

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
169.271

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
169.231

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
168.972

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
168.652

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
168.118

AutoCAD SHX Text
06+9,23

AutoCAD SHX Text
167.872

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
168.902

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
169.271

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
169.231

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
168.972

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
168.652

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
168.118

AutoCAD SHX Text
06+

AutoCAD SHX Text
167.872

AutoCAD SHX Text
164.749

AutoCAD SHX Text
165.374

AutoCAD SHX Text
166.000

AutoCAD SHX Text
167.117

AutoCAD SHX Text
168.235

AutoCAD SHX Text
169.352

AutoCAD SHX Text
170.470

AutoCAD SHX Text
170.811

AutoCAD SHX Text
165.999

AutoCAD SHX Text
167.000

AutoCAD SHX Text
167.900

AutoCAD SHX Text
168.801

AutoCAD SHX Text
169.701

AutoCAD SHX Text
170.278

AutoCAD SHX Text
170.849

AutoCAD SHX Text
167.890

AutoCAD SHX Text
168.671

AutoCAD SHX Text
168.822

AutoCAD SHX Text
168.972

AutoCAD SHX Text
168.736

AutoCAD SHX Text
168.500

AutoCAD SHX Text
168.385

AutoCAD SHX Text
9,23

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
GREIDE

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
GREIDE

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
GREIDE

AutoCAD SHX Text
ARAGOMINAS -TO

AutoCAD SHX Text
CREA 311903/D-TO

AutoCAD SHX Text
CNPJ: 25.063.884/0001-54

AutoCAD SHX Text
PREF. MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

AutoCAD SHX Text
ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR



A3

S I M B O L O G I A

POSTE DE ENERGIA ELETRICA

BANCO DE NIVEL

ARVORE

MALHA 

PARAMENTO (LIMITE DE PREDIO)

BN -1

DELIMITAÇÃO DE PREDIOS

EIXO DE PROJETO

CALÇADA

RAMPA PARA DEFICIENTE

FAIXA DE PEDESTRE

 SETA DE TRÂNSITO DIRECIONAL

ARTICULAÇÃO LONGITUDINAL

ARTICULAÇÃO TRANSVERSAL

3.350mEXTENSÃO

VariávelLARG. DA VIA

22.027m²ÁREA

453m EXTENSÃO

2,00mLARG. DA CALÇADA

906,00 m²ÁREA

PAV. BLOQUETE SEXTRAVADO

PAV. CALÇADA

Calçada Pista
Veicular

Pista  Veicular
ou

Estacionamiento

E

l
i
m

i
t
e

 
d

e
 
 
p

r
e

d
i
o

A
l
i
n

h
a

m
e

n
t
o

SEÇÃO

LIMITE DE
PREDIO

LARGURA DA CALÇADA E LIMITE DE PREDIO

ESC. S/ESC ACOT.: METROS
DISTRIBUÇÃO DE FLUXO VEICULAR

DETALHE 1

l
i
m

i
t
e

 
d

e
 
 
p

r
e

d
i
o

A
l
i
n

h
a

m
e

n
t
o

LIMITE DE
PREDIO

2.15 6.30 2.15

10.60

Calçada

Pista

Veiculo

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
E

D
I
O

A
L
I
N

H
A

M
E

N
T

O

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
E

D
I
O

A
L
I
N

H
A

M
E

N
T

O

0.15 2.00

i=2% i=2%

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Pavimento = 0.04 m.

ESC. S/ESC ACOT.: METROS
SECÃO DE PAVIMENTO
DETALHE CONSTRUTIVO

Calçada
fck= 20 mpa,

de 06 cm de esp.,
acabamento rolado.

CBUQ

0.20

0.04

0.22

0.15

0.20

CALÇADA

O MEIO FIO SERA DE 15 X 20 X 40 CM.
DE CONCRETO HIDRAULICO FCK= 20 MPA,

ACABAMENTO APARENTE

NOTA:

O MEIO FIO DEVE SER INCLUÍDO JUNTO A PAVIMENTAÇÃO PRINCIPAL

E A CALÇADA PODE SER DE PROJETO DIVERGENTE.

ESC. S/ESC ACOT.: METROS
E CALÇADA 

DETALHE DO MEIO FIO

A LARGURA DA CALÇADA SERÁ ESPECIFICADA
EM UMA TABELA REFERENTE A CADA RUA DO

PROJETO.

CORTE/ATERRO E REGULARIZAÇÃO DE
LEITO E SUBLEITO

Terraplanagem = 0.22 m.

0.40

MATERIAL

RECOMPACTADO

0.06

3.15

Calçada

Pista

Veiculo

Calçada
fck= 20 mpa,

de 06 cm de esp.,
acabamento rolado.

0.152.00 3.15

Calçada Pista
Veicular

Pista  Veicular
ou

Estacionamiento

E

l
i
m

i
t
e

 
d

e
 
 
p

r
e

d
i
o

A
l
i
n

h
a

m
e

n
t
o

SEÇÃO

LIMITE DE
PREDIO

LARGURA DA CALÇADA E LIMITE DE PREDIO

ESC. S/ESC ACOT.: METROS
DISTRIBUÇÃO DE FLUXO VEICULAR

DETALHE 1

2.15 13.60 2.15

17.90

Calçada

Pista

Veiculo

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
E

D
I
O

A
L
I
N

H
A

M
E

N
T

O

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
E

D
I
O

A
L
I
N

H
A

M
E

N
T

O

0.15 2.00

i=2% i=2%

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUESTE (CBUQ)

Pavimento = 0.04 m.

ESC. S/ESC ACOT.: METROS
SECÃO DE PAVIMENTO
DETALHE CONSTRUTIVO

Calçada intertravado
fck= 20 mpa,

de 06 cm de esp.

CBUQ

0.20

0.04

0.22

0.15

0.20

CALÇADA

O MEIO FIO SERA DE 15 X 20 X 40 CM.
DE CONCRETO HIDRAULICO FCK= 20 MPA,

ACABAMENTO APARENTE

NOTA:

O MEIO FIO DEVE SER INCLUÍDO JUNTO A PAVIMENTAÇÃO PRINCIPAL

E A CALÇADA PODE SER DE PROJETO DIVERGENTE.

ESC. S/ESC ACOT.: METROS
E CALÇADA 

DETALHE DO MEIO FIO

A LARGURA DA CALÇADA SERÁ ESPECIFICADA
EM UMA TABELA REFERENTE A CADA RUA DO

PROJETO.

CORTE/ATERRO E REGULARIZAÇÃO DE
LEITO E SUBLEITO

Terraplanagem = 0.22 m.

0.40

MATERIAL

RECOMPACTADO

6.30

Calçada

Pista

Veiculo

Calçada intertravado
fck= 20 mpa,

de 06 cm de esp.

0.15

0.500.152.00 6.50

0.15

AutoCAD SHX Text
ARAGOMINAS-TO

AutoCAD SHX Text
ASSINATURA

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
FOLHA:

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NOVEMBRO / 2021

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO TIPO 

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
-2.00%%%

AutoCAD SHX Text
-2.00%%%

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
-2.00%%%

AutoCAD SHX Text
-2.00%%%

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C



 

 

 

 

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77001-970 – Palmas/TO | (63) 3218-7101/7102 

 

 

 

 

PARECER DOCUMENTAL 
CONVÊNIO TOCANDO EM FRENTE 

010200.01119/2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

25.063.884/0001-54, situado à RUA MARINOPOLIS Nº 44 - CENTRO - CENTRO - 

Aragominas - 77845-000 - Tocantins - Brasil, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) 

Municipal, Senhor(a):  FRANCISCO RODRIGUES, inscrito (a) no CPF sob o nº 861.490.321-

91 e RG nº 362375 SSP/MA, residente no Município de Aragominas – TO, por meio da 

plataforma Conv@TO, a proposta nº 010200.01119/2021 para análise, tendo como objeto a 

IMPLEMENTAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE). 

O Plano de Trabalho encaminhado solicita recurso estadual na modalidade 

Convênio no âmbito da Ação 4121 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, sendo que, o 

desembolso deste recurso deverá ser em 03 (três) parcelas, preferencialmente em parcelas 

iguais e sendo a primeira para o exercício de 2021, e as demais para o exercício de 2022, 

portanto a análise do cronograma de desembolso no plano de trabalho resta aprovado. 

A Análise documental é baseada nas informações e documentos inseridos na aba 

“Programas” - na plataforma Conv@TO, devendo estar em acordo com o checklist de 

documentos (anexo) em seus itens 3.1 ao 3.6, 4.1 e 4.2, sendo: 

3.1 DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA; (conforme art. 8° do Decreto 5.815) (Fls. 11/35) 

3.2 DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OU DOMÍNIO PÚBLICO; 

3.3 DECLARAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS; (conforme Art. 156 CF) (Fls. 12/35) 

3.4 DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA; (conforme Arts. 195 e 239 CF) 

3.5 DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; 

3.6 DECLARAÇÃO DE NÃO SOBREPOSIÇÃO DE OBRA; 

3.7 DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE TÉCNICA; (Fls. 10/35) 

4.1 DECLARAÇÃO INFORMANDO AGÊNCIA E N° DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO; 

4.2 EXTRATO DE CONTA CORRENTE; 

 

Da análise desta proposta, observou-se que, a contrapartida do proponente de 

0,1%, o plano de trabalho em seu cronograma de desembolso estão em conformidade com 

o Decreto nº. 5.815, de 09 de maio de 2018, que dispõe sobre as normas relativas às 

transferências de recursos do Governo do Tocantins. Porém, a situação cadastral encontra-

se irregular, as declarações dos itens 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 e 4.1 não foram anexas, a 

declarações do item 3.1 e 3.7 mencionou n° do convênio errado, declarações dos itens 

3.1, 3.3 e 3.7 falta assinatura do Prefeito e a declaração do item 3.1 o valor da 

contrapartida está divergente. Portanto, tecnicamente o pleito não é passível de 

aprovação, pois não atende todos os requisitos determinados pela legislação vigente. Palmas, 

07 de Dezembro de 2021. 

HAYALLA DE OLIVEIRA SILVA 

Analista/ AGETO 
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1.0
SIM NÃO

NÃO SE 

APLICA

1.1

1.2

1.3

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.0

4.1

4.2

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.0

6.1

6.2

Outros:
Apresentar cópia oficial do comprovante do número de habitantes emitido por instituição oficial, 

conforme art. 4º, § 2º inc.IX do Decreto Estadual n° 5.815/18;

Plano de Trabalho, conforme  Decreto Estadual nº 5.815/2018; Deverá conter informações de acordo 

com os seguintes critérios: o Anexo V (cronograma de execução) deverá conter o mesmo valor da 

planilha orçamentária; o Anexo VI (PAD - Desembolso da Administração Pública) deverá conter  

somente o valor repassado pelo Estado e o Anexo VII (PAD - Contrapartida) deverá conter o valor da 

contrapartida. Obs.: Nenhum destes anexos poderá conter o valor da Fiscalização;

Certidões Negativas de Débito,  conforme art. 4º do Decreto nº 5.815:

Certidão Tribunal de Contas – TCE;

Certidão FGTS;

Declaração de contrapartida, conforme art. 8º do Decreto nº 5.815, ressaltando o art. 31º  da Lei nº 

3.309, de 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, 

e adota outras providências, §1º  A contrapartida, exclusivamente financeira, será estabelecida em 

termos percentuais do valor previsto no instrumento de transferência voluntária, tendo como limite: I - 

0,1% para municípios com até 10 mil habitantes; II- 0,5% para municípios que tenham de 10 mil a 50 

mil habitantes e III- 1,0% para municípios com mais de 50 mil habitantes;

Declaração de domínio público ou Titularidade da Área (Se não houver título de propriedade - registro 

do imóvel);

Certidão Receita Federal / Dívida Ativa da União/ INSS (CONJUNTA);

Certidão Negativa do Tribunal Regional do Trabalho - TRT;

Declarações:

Cartão do CNPJ da Prefeitura;

Extrato de Conta Corrente  (zerado/sem movimentações anteriores);

Declaração que instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos no artigo 156 da CF, 

ressalvado o previsto no inciso III do referido artigo, com a redação que lhe atribui a Emenda 

Constitucional 3/93, comprovada a ausência de fato gerador;
Declaração de que não está inadimplente com o Estado quanto às contribuições de que tratam os arts. 

195 e 239 da CF e com as prestações de contas relativas aos recursos      anteriormente recebidos da 

Administração Pública Estadual, através de convênios; contratos, acordos, ajustes, subvencões sociais, 

contribuições, auxílios e similares;

Declaração de regularidade com Portal da Transparência;

Declaração de  não sobreposição de obra;

Dados Bancários:

Declaração informando agência e nº de conta corrente específica para esse convênio;

Documentos Pessoais do Prefeito, conforme art. 4º do Decreto nº 5.815  (autenticados em 

cartório):

Carteira de identidade;

Comprovante de endereço;

CPF;

Diploma Eleitoral;

Ata de Posse;

Item

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INÍCIO DE PROCESSO DE CONVÊNIO EMENDAS PARLAMENTARES - AGETO

SituaçãoDescrição do Documento

Documentos Gerais:

Certidão de adimplência relativa a outros recursos transferidos anteriormente, emitida no endereço 

www.transparencia.to.gov.br, no link convênios e parcerias;

Certidão negativa de débitos – SEFAZ;

Ofício de solicitação do Deputado que concedeu a emenda parlamentar mencionando o objeto e valor 

da obra devidamente autorizado pelo (a) Presidente da AGETO;

Ofício Prefeito constando objeto, valor, Deputado, n° do ofício, e autorização do (a) Presidente da 

AGETO;



    ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 

 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 

CONTRAPARTIDA 

 

 

 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 

861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito 

municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, 

sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – TO, 

Declaro sob as penas de Lei em conformidade com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias em conformidade com a Lei Complementar nº 101 de 04 de 

maio de 2000, que dispomos dos recursos orçamentários no valor de R$: 

17.871,63 (Dezesete mil, oitocentos e seteta e um reais e sessenta e três 

centavos) para a participação   a título de contrapartida no repasse de 

recursos destinados a obra de implementação da malha asfáltica de vias urbanas 

em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, firmado 

junto ao Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  

010200.01119/2021. 

 

 

 

 

 

Aragominas - To, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 

mailto:prefeituradearagominas@gmail.com
http://convenio.to.gov.br/Projeto/ArquivoDigital.aspx?idProjeto=706&modalDadosProjeto
http://convenio.to.gov.br/Projeto/ArquivoDigital.aspx?idProjeto=706&modalDadosProjeto
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Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA FEDERAL 

 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no 

CPF: 861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de 

Prefeito municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 

25.063.884/0001-54, sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 

77.845-000, Aragominas – TO, Declaro para fins de celebração de convênio 

ou outro documento similar no âmbito da Agência Tocantinense de 

Transporte e Obras (AGETO), que o município de Aragominas não está 

inadimplente com a União (fazenda Nacional), inclusive no que concerne à 

contribuição para seguro social (INSS) e contribuições relativas ao 

(PASEP) de que trata os artigos 195 e 239 respectivamente da Constituição 

Federal. 

 

 

Aragominas-To, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES 

Prefeito Municipal 

 

mailto:prefeituradearagominas@gmail.com
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Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

DECLARAÇÃO DE E-MAIL 

 

 
 

                   EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 861.490.321-91 e RG: 

362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ 

nº 25.063.884/0001-54, sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – 

TO, Declaro para fins e sob as penas da Lei, que os e-mail e dados das pessoas autorizadas a fazer 

acompanhamento e receber informações referente ao convênio para obra de implementação da 

malha asfáltica de vias urbanas em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, 

firmado junto ao Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  010200.01119/2021., 

firmados junto a Agência Tocantinense de Transporte e Obras (AGETO), e conforme lista 

abaixo: 

 

 

Prefeito Municipal de Aragominas - TO 

Telefone: (63) 99221-6967 FAX: (63)  

Nome do Prefeito: FRANCISCO RODRIGUESO 

E-mail do Prefeito: marcosalexandreprefeito@gmail.com   

E-mail oficial da Prefeitura: prefeituradearagominas@gmail.com  

Telefone Fixo/Celular do Prefeito:  (63) 99221-6967 (63) 99221-6967                         

 

Responsável Técnico Operacional - GMC      

NOME: LÍVIO BRITO BRANDÃO 

Telefone  

(63) 99255-4254 

Celular  

(63) 99206-2849 

E-mail 

livio_brito@hotmail.com  

CPF: 649.095.901-10 RG: 88573-SSP-TO 

Responsável Técnico Engenheiro       

NOME: ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR 

Telefone  

(63) 99293-5423 

Celular  

(63) 99293-5423  

E-mail 

 robsonrocha.engenharia@gmail.com    

CPF: 066.361.405-85 RG: 1302547038 SSP/BA 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 

 

mailto:prefeituradearagominas@gmail.com
http://convenio.to.gov.br/Projeto/ArquivoDigital.aspx?idProjeto=706&modalDadosProjeto
mailto:marcosalexandreprefeito@gmail.com
mailto:prefeituradearagominas@gmail.com
mailto:livio_brito@hotmail.com
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    ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 
 
 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA 

A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO/PARCERIA 

 

 

             Em atendimento ao disposto no artigo 8º, § 2º, inciso X, alínea “d” do 

Decreto Nº 5.816, de 10 de maio de 2018, declaro, para os devidos fins, 

perante Agência Tocantinense de Transporte e Obras (AGETO), que a 

Prefeitura Municipal de Aragominas - TO, possui capacidade técnica e 

gerencial para celebrar, executar e prestar contas de convênio/parceira com o 

Estado do Tocantins, nos termos da proposta de convênio/parceria n.º para a 

execução da obra de implementação da malha asfáltica de vias urbanas em 

CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, firmado junto 

ao Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  

010200.01119/2021, sendo que os técnicos responsáveis pelo convênio que 

fiscalizará a obra ou serviço informando serão: Engenheiro Civil ROBSON 

ROCHA SANTOS JÚNIOR, inscrito no CPF: 066.361.405-85 e CREA-TO 

311903/D e o Gestor de Convênios (GMC) Lívio Brito Brandão portador do 

CPF Nº 649.095.901-10. 

Aragominas-TO, 09 de Dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 
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          ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CONTA BANCARIA 

 

 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 

861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito 

municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, 

sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – 

TO, Declaro sob as penas de Lei que a conta a ser utilizada no projeto da 

obra de implementação da malha asfáltica de vias urbanas em CBUQ 

(Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, firmado junto ao 

Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  

010200.01119/2021. será a agencia: 0638-6 e Conta Corrente: 109.498-X 

do Banco do Brasil e que a mesma encontra-se regular. 

 

 

 

 

Aragominas - TO, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES 

Prefeito Municipal 
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        ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO DUPLICIDADE DO OBJETO 

 

 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 

861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito 

municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, 

sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – 

TO, Declaro sob as penas de Lei que o objeto do convênio ora proposto, 

para a obra de implementação da malha asfáltica de vias urbanas em 

CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, firmado 

junto ao Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  

010200.01119/2021.não possui em sua execução duplicidade com outros 

convênios ou contratos. 

 

 

 

Aragominas - TO, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES 

Prefeito Municipal 
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    ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE DE AREA 

 

 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 

861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito 

municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, 

sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – 

TO, Declaro sob as penas de Lei que área destinada à execução da a obra 

de implementação da malha asfáltica de vias urbanas em CBUQ 

(Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, firmado junto ao 

Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  

010200.01119/2021. é de propriedade do Munícipio, de domínio público 

e de uso comum do povo. 

 

 

 

 

 

 

Aragominas - TO, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 
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    ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 
 
 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no 

CPF: 861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito 

municipal de Aragominas - TO, Declaro para fins e sob as penas da Lei, que 

as informações e documentos apresentados por esta Prefeitura Municipal de 

Aragominas – To, inscrita no inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, 

sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – 

TO, para celebração do convênio para obra de implementação da malha 

asfáltica de vias urbanas em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) 

na ação 4021, firmado junto ao Governo do Estado do Tocantins projeto de 

convenio nº 010200.01119/2021, são verdadeiros e autênticos e fiéis à 

verdade e condizentes com a realidade.  

 

Fico ciente por meio deste documento, que a falsidade dessa 

declaração configura crime previsto no art. 298 e 299 do Código Penal 

Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei. 

 

                              Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas 

informações prestadas, firmo a presente. 

Aragominas - To, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO TOCANTINS 

 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

DECLARAÇÃO PORTAL DA TRANSPARENCIA  

 

 

 Eu, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 

861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito municipal 

de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, sediada a Av. 

Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – TO, através desta, 

declara que a Entidade em questão, possui Portal da Transparência 

(www.aragominas.to.gov.br) atualizado em cumprimento das disposições do art. 

73-B da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.  

   

Por ser verdade, assino o presente. 

 

 

Aragominas - To, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 

 

mailto:prefeituradearagominas@gmail.com


ESTADO DO TOCANTINS 
 
 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

 

 
DECLARO, SOB AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL, QUE: 

 

 

 

 

1. O Município de Aragominas, Estado do Tocantins, arrecada os tributos conforme previsto 

nos Artigos 155 e 156 da Constituição Federal e da Lei nº 9473/97 Artigo 26, I. 

 

2. O dispêndio com pessoal ativo e inativo não excede os limites estabelecidos na Lei 

Complementar nº 101/2000, art. 19, a 60% (sessenta por cento) do valor das respectivas 

receitas correntes.  

 

3. O Município de Aragominas, Estado do Tocantins, aplica em educação o percentual mínimo 

previsto em lei. 

 

 

 

 

Aragominas - To aos 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES 

Prefeito Municipal 
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                                                ESTADO DO TOCANTINS 

 
 

 

Rua Marinópolis nº 44, Centro, Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77845-000 - Aragominas - TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 
  

Oficio nº 146/2021. 

  

Aragominas - To, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

A AGETO; 

Agência Tocantinense de Transporte e Obras; 

Palmas - To. 

 

 

 
 Assunto: Não emissão de Certidão e Decreto 5.956, de 03 de junho de 2019. 

 

 

 

 
                Venho pelo presente cumprimentar a Vossa Excelência e na oportunidade 

informar que o Município de Aragominas, Estado do Tocantins não está apto a emitir 

Certidão: Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de 

Regularidade do FGTS, conforme solicitado na Relação de documentos para cadastro e 

formalização de Convênios, Emendas Parlamentares. Na oportunidade encaminhamos em 

Anexo Decreto 5.956 de 03 de junho de 2019, conforme publicado no Diário Oficial do 

Estado do Tocantins, passando a permitir que os Municípios inadimplentes assinem 

Convênios. 

 

               
              Certo de poder contar com o pronto atendimento, reitero protesto de estimas e 

elevadas considerações.   

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUESO 

Prefeito Municipal 

FRANCISCO 
RODRIGUES:86149
032191

Assinado de forma digital por 
FRANCISCO 
RODRIGUES:86149032191 
Dados: 2021.12.09 18:09:03 
-03'00'
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ANO XXXI - ESTADO DO TOCANTINS, SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JUNHO DE 2019 5.370

SuMÁRIO

ATOS DO ChEFE DO PODER EXECuTIVO

DECRETO NO 5.952, DE 28 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre a vinculação do Fundo Cultural, e adota 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, da Constituição do Estado, 

D E C R E T A:

Art. 1o Em atendimento ao disposto no art. 23 da Lei 3.421, de 
8 de março de 2019, são vinculados à Agência do Desenvolvimento do 
Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC:

I - o Fundo Cultural, criado pela Lei 1.402, de 30 de setembro 
de 2003;

II - o Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo, instituído 
pela Lei 2.820, de 30 de dezembro de 2013.

Art. 2o Os programas e ações de cultura e turismo cujo objeto já 
se e ncontrava em fase de execução em tempo anterior ao da edição da 
Lei 3.421, de 8 de março de 2019, são vinculados à ADETUC.

Art. 3o Incumbe ao Secretário de Estado da Fazenda e 
Planejamento baixar os atos relativos à autorização dada pelo art. 24 da 
Lei 3.421, de 8 de março de 2019, caso sejam necessários ao cumprimento 
deste Decreto.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de maio de 
2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado.

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO NO 5.956, DE 3 DE juNhO DE 2019.

Acresce o art. 50-A ao Decreto 5.815, de 9 de maio 
de 2018, que dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos do Governo do Estado do 
Tocantins mediante convênios.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, da Constituição do Estado,

D E C R E T A: 

Art. 1o O Decreto 5.815, de 9 de maio de 2018, passa a vigorar 
acrescido do art. 50-A, com a seguinte redação:

“..................................................................................................
...................................................................................................

Art. 50-A. Quanto às emendas parlamentares Individuais 
impositivas de que trata o §1º do art. 50 da Lei 3.405, de 23 de 
novembro de 2018, a inadimplência de municípios identifi cada no 
Serviço Auxiliar de Informação para Transferências Voluntárias - 
CAUC e em certidões estaduais, bem assim naquelas emitidas 
pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE, não impede assinatura 
de convênios e a transferência dos respectivos recursos 
fi nanceiros relativos ao orçamento vigente, excetuando as 
emendas inscritas em restos a pagar e despesas de exercício 
anterior.
.....................................................................................................
............................................................................................” (NR)

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 3 dias do mês de junho de 
2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado.

MAURO CARLESSE 
Governador do Estado

Senivan Almeida de Arruda
Secretário-Chefe da 

Controladoria-Geral do Estado

Sandro Henrique Armando
Secretário de Estado da Fazenda 

e Planejamento 

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO NO 1.526 - NM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da Constituição do Estado, 
resolve

N O M E A R

para exercerem os cargos de provimento em comissão, com denominações 
e símbolos especifi cados, da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, a partir de 4 de junho de 2019:

1. ERLIETTE GADOTTI FERNANDES, Chefe da Assessoria Jurídica - 
DAS-4;

2. MARIA GORETE DOS SANTOS CORDEIRO, Gerente de Gestão dos 
Recursos Hídricos - DAI-1;

3. MARILIA GABRIELA BARRETO GUINZELLI,  Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável - DAS-4;

4. TÚLIO DEUSDARA MARTINS BELARMINO, Gerente de Planejamento 
- DAI-1.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 3 dias do mês de junho de 
2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado. 

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil
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                                                         ESTADO DO TOCANTINS  

  PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA  

 CNPJ. 00.766.709/0001-00 

 ADM 2021/2024  

 

 

Praça da Bandeira, nº 101, Centro, Filadélfia - TO, Fone: (63) 3478-1443 

E-Mail: prefeiturafiladelfiato@gmail.com 

JUSTIFICATIVA 
 

 

 

 

 

Venho pelo presente justificar a essa Agência Tocantinense de Saneamento que a empresa 

MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: 34.860.875/0001-68, no 

qual foi a ganhadora da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 016/2020, referente ao 

Convenio 38970.000001/2020, cujo o objetivo era o fornecimento de materiais para perfuratriz 

rotopneumática para o município de Filadélfia - To, realizada pela gestão anterior (2017 a 2020) 

não entregou nenhum aparelho do referido convenio no qual a mesma foi a vencedora do certame, 

sendo que a atual gestão (2021 a 2024) conseguiu entrar em contato somente uma vez com a empresa 

vencedora do certame no início da gestão, para que a mesma se manifestasse a intenção de fornecer 

os referidos equipamentos, sendo que a empresa alegou que não tem mais o interesse em fornecer 

os equipamentos, alegando que houve uma alta significativa nos preços dos materiais licitados, e 

que não poderia mais fazer o fornecimento nos mesmos moldes, alegando que teria um grande 

prejuízo no fornecimento dos produtos, recentemente foi feito mais uma tentativa de contato com a 

empresa, sendo que todos os telefones que estavam na sua proposta não atenderam ou não era mais 

da empresa, ressaltamos também que o contrato nº 021/2020 resultante do procedimento licitatório 

do Pregão Eletrônico nº 016/2020, teve a vigência encerrada na data de 31 de Dezembro de 2020, 

conforme consta na clausula decima terceira do contrato, sendo assim, impossível a prorrogação por 

parte da atual gestão (2021 a 2024) de proceder qualquer aditivo contratual com a mesma, no 

entanto, solicitamos que seja feita a prorrogação de vigência do referido convenio, para que 

possamos abriu um novo levantamento de quantidade e de preços atualizados dos equipamentos, 

para que possamos fazer as adequações necessárias no plano de trabalho do referido convenio, para 

que possa ser aprovado junto a ATS, e posteriormente abrir um novo procedimento licitatório para 

a aquisição dos equipamentos necessários. 

 

              Certo de poder contar com o pronto atendimento, reitero protesto de estimas e elevadas 

considerações.    
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Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77001-970 – Palmas/TO | (63) 3218-7101/7102 

 

 

 

 

PARECER DOCUMENTAL 
CONVÊNIO TOCANDO EM FRENTE 

010200.001119/2021 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

25.063.884/0001-54, situado à RUA MARINOPOLIS Nº 44 - CENTRO - CENTRO - 

Aragominas - 77845-000 - Tocantins - Brasil, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) 

Municipal, Senhor(a): FRANCISCO RODRIGUES, inscrito (a) no CPF sob o nº 861.490.321- 

91 e RG nº 362375 SSP/MA, residente no Município de Aragominas – TO, por meio da 

plataforma Conv@TO, a proposta nº 010200.01119/2021 para análise, tendo como objeto a 

IMPLEMENTAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE). 

O Plano de Trabalho encaminhado solicita recurso estadual na modalidade 

Convênio no âmbito da Ação 4121 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, sendo que, o 

desembolso deste recurso deverá ser em 03 (três) parcelas, preferencialmente em parcelas 

iguais e sendo a primeira para o exercício de 2021, e as demais para o exercício de 2022, 

portanto a análise do cronograma de desembolso no plano de trabalho resta aprovado. 

A Análise documental é baseada nas informações e documentos inseridos na aba 

“Programas” - na plataforma Conv@TO, devendo estar em acordo com o checklist de 

documentos (anexo) em seus itens 3.1 ao 3.6, 4.1 e 4.2, sendo: 

3.1 DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA; (conforme art. 8° do Decreto 5.815) (Fls. 37/50) 

3.2 DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OU DOMÍNIO PÚBLICO; (Fls. 43/50) 

3.3 DECLARAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS; (conforme Art. 156 CF) (Fls. 46/50) 

3.4 DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA; (conforme Arts. 195 e 239 CF) (Fls. 38/50) 

3.5 DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; (Fls. 45/50) 

3.6 DECLARAÇÃO DE NÃO SOBREPOSIÇÃO DE OBRA; (Fls. 42/50) 

3.7 DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE TÉCNICA; (Fls. 40/50) 

4.1 DECLARAÇÃO INFORMANDO AGÊNCIA E N° DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO; 

(Fls. 41/50) 

4.2 EXTRATO DE CONTA CORRENTE; 

 

Da análise desta proposta, observou-se que a contrapartida do proponente de 

0,1%, o plano de trabalho em seu cronograma de desembolso e as declarações estão em 

conformidade com o Decreto nº. 5.815, de 09 de maio de 2018, que dispõe sobre as normas 

relativas às transferências de recursos do Governo do Tocantins, mediante convênios. Porém, 

as declarações enviadas estão corretas mas estão sem assinatura do Prefeito, falta 

também o documento do item 4.2 (extrato da conta). Portanto, tecnicamente o pleito não 

é passível de aprovação, pois não atende todos os requisitos determinados pela legislação 

vigente. Palmas, 12 de Dezembro de 2021. 

HAYALLA DE OLIVEIRA SILVA 

Analista/AGETO 
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Outros:
Apresentar cópia oficial do comprovante do número de habitantes emitido por instituição oficial, 

conforme art. 4º, § 2º inc.IX do Decreto Estadual n° 5.815/18;

Plano de Trabalho, conforme  Decreto Estadual nº 5.815/2018; Deverá conter informações de acordo 

com os seguintes critérios: o Anexo V (cronograma de execução) deverá conter o mesmo valor da 

planilha orçamentária; o Anexo VI (PAD - Desembolso da Administração Pública) deverá conter  

somente o valor repassado pelo Estado e o Anexo VII (PAD - Contrapartida) deverá conter o valor da 

contrapartida. Obs.: Nenhum destes anexos poderá conter o valor da Fiscalização;

Certidões Negativas de Débito,  conforme art. 4º do Decreto nº 5.815:

Certidão Tribunal de Contas – TCE;

Certidão FGTS;

Declaração de contrapartida, conforme art. 8º do Decreto nº 5.815, ressaltando o art. 31º  da Lei nº 

3.309, de 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, 

e adota outras providências, §1º  A contrapartida, exclusivamente financeira, será estabelecida em 

termos percentuais do valor previsto no instrumento de transferência voluntária, tendo como limite: I - 

0,1% para municípios com até 10 mil habitantes; II- 0,5% para municípios que tenham de 10 mil a 50 

mil habitantes e III- 1,0% para municípios com mais de 50 mil habitantes;

Declaração de domínio público ou Titularidade da Área (Se não houver título de propriedade - registro 

do imóvel);

Certidão Receita Federal / Dívida Ativa da União/ INSS (CONJUNTA);

Certidão Negativa do Tribunal Regional do Trabalho - TRT;

Declarações:

Cartão do CNPJ da Prefeitura;

Extrato de Conta Corrente  (zerado/sem movimentações anteriores);

Declaração que instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos no artigo 156 da CF, 

ressalvado o previsto no inciso III do referido artigo, com a redação que lhe atribui a Emenda 

Constitucional 3/93, comprovada a ausência de fato gerador;
Declaração de que não está inadimplente com o Estado quanto às contribuições de que tratam os arts. 

195 e 239 da CF e com as prestações de contas relativas aos recursos      anteriormente recebidos da 

Administração Pública Estadual, através de convênios; contratos, acordos, ajustes, subvencões sociais, 

contribuições, auxílios e similares;

Declaração de regularidade com Portal da Transparência;

Declaração de  não sobreposição de obra;

Dados Bancários:

Declaração informando agência e nº de conta corrente específica para esse convênio;

Documentos Pessoais do Prefeito, conforme art. 4º do Decreto nº 5.815  (autenticados em 

cartório):

Carteira de identidade;

Comprovante de endereço;

CPF;

Diploma Eleitoral;

Ata de Posse;

Item

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INÍCIO DE PROCESSO DE CONVÊNIO EMENDAS PARLAMENTARES - AGETO

SituaçãoDescrição do Documento

Documentos Gerais:

Certidão de adimplência relativa a outros recursos transferidos anteriormente, emitida no endereço 

www.transparencia.to.gov.br, no link convênios e parcerias;

Certidão negativa de débitos – SEFAZ;

Ofício de solicitação do Deputado que concedeu a emenda parlamentar mencionando o objeto e valor 

da obra devidamente autorizado pelo (a) Presidente da AGETO;

Ofício Prefeito constando objeto, valor, Deputado, n° do ofício, e autorização do (a) Presidente da 

AGETO;











Extrato de Conta Corrente

G3342110206772461
21/12/2021 10:24:40

Cliente - Conta atual
Agência 638-6
Conta corrente 109498-XIMPLEM MALHA ASF URB CBQU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

19/10/2021 Saldo Anterior 0,00 C

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2021
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/01/2022

------------------------------------------------
------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE686210 MYLLA ARAUJO BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





























ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO

PROGRAMA

Dados do Programa

Número

351/2021
Data de Abertura

02/12/2021 10:29:59

Modalidade

DISPENSA
Valor

R$2.000.000,00

Órgão Concedente

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS

Ação Orçamentária

4121 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Finalidade

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO NOS CENTROS URBANOS, 
VIABILIZANDO ACESSO E LOCOMOÇÃO.

Enquadramento

DECRETO 5.815, DE 9 DE MAIO DE 2018

Proponente

MUNICIPIO DE ARAGOMINAS
CNPJ

25.063.884/0001-54



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO

PROJETO Nº 010200.01119/2021

1. Dados do Projeto

Órgão Concedente

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS

Ação Orçamentária

4121 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Objeto do Projeto

IMPLEMENTAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE)

Objeto da Justificativa

PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL.

Cidade Atendida

Aragominas

Valor do Repasse

<vlr_repasse>
Contrapartida

R$17.871,63
Valor do Projeto

R$2.017.871,63

Banco

Banco do Brasil S.A.
Agência

638-6
Conta

19622-3

2. Dados do Proponente

Razão Social
MUNICIPIO DE ARAGOMINAS

CNPJ
25.063.884/0001-54

Endereço
RUA  MARINOPOLIS Nº 44 CENTRO

CEP
77845-000

Cidade

E-mail
jmar129@hotmail.com

Telefone
(63) 9241-5464

3. Plano de Trabalho

3.1.Cronograma Físico

Metas
Valor Total

R$2.017.871,63

Meta
001 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Cidade Atendida
Aragominas

Meta
002 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Cidade Atendida
Aragominas



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO

PROJETO Nº 010200.01119/2021

Etapas
Valor Total

R$2.017.871,63

Etapa
0001 - ADMNISTRAÇÃO LOCAL

Período de Execução
01/01/2022 - 01/04/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$59.919,40

Etapa
0002 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Período de Execução
01/01/2022 - 01/04/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$16.166,71

Etapa
0003 - PAVIMENTAÇÃO

Período de Execução
01/01/2022 - 01/03/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$1.695.932,98

Etapa
0004 - CALÇADA COM ACESSIBILIDADE

Período de Execução
01/01/2022 - 01/04/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$126.888,94

Etapa
0005 - SINALIZAÇÃO

Período de Execução
01/04/2022 - 30/04/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$26.963,60

Etapa
0001 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Período de Execução
01/01/2022 - 31/01/2022

Quantidade
1,00 (UN)

Valor da 
Etapa
R$92.000,00

3.2.Cronograma de Desembolso

Cronograma Desembolso
Valor Total

R$2.017.871,63

Origem
CONCEDENTE

Meta
001 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Período
DEZEMBRO/2021

Valor 
Desembolso
R$660.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO

PROJETO Nº 010200.01119/2021

Origem
CONCEDENTE

Meta
001 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Período
MARÇO/2022

Valor 
Desembolso
R$660.000,00

Origem
CONCEDENTE

Meta
001 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Período
JULHO/2022

Valor 
Desembolso
R$680.000,00

Origem
CONVENENTE

Meta
002 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Período
DEZEMBRO/2022

Valor 
Desembolso
R$17.871,63

3.3. Plano de Aplicação

Plano de Aplicação
Valor Total

R$2.017.871,63

Natureza de Despesa
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subitem de 
Despesa
99 - OUTRAS OBRAS 
E INSTALACOES

Descrição
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$59.919,40

Valor 
Total
R$59.919,40

Natureza de Despesa
4.4.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Subitem de 
Despesa
00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA

Descrição
ELABORAÇÃO DE PROJETO
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PROJETO Nº 010200.01119/2021

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$92.000,00

Valor 
Total
R$92.000,00

Natureza de Despesa
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subitem de 
Despesa
99 - OUTRAS OBRAS 
E INSTALACOES

Descrição
SERVIÇOS PRELIMINARES

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$16.166,71

Valor 
Total
R$16.166,71

Natureza de Despesa
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subitem de 
Despesa
99 - OUTRAS OBRAS 
E INSTALACOES

Descrição
PAVIMENTAÇÃO

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$1.695.932,98

Valor 
Total
R$1.695.932,98

Natureza de Despesa
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subitem de 
Despesa
99 - OUTRAS OBRAS 
E INSTALACOES

Descrição
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$126.888,94

Valor 
Total
R$126.888,94

Natureza de Despesa
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Subitem de 
Despesa
99 - OUTRAS OBRAS 
E INSTALACOES

Descrição
SINALIZAÇÃO

Quantidade
1,00 (UN)

Valor 
Unitário
R$26.963,60

Valor 
Total
R$26.963,60
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Protocolo de Assinatura

Est e projeto  ( 010200.01119/2021  )   foi assinad o   eletronica mente  na  p lataforma  de 

convênios e parcerias do Estado do Tocantins, CONV@TO.

Para verificar se este documento é válido acesse  o link abaixo informando o código de 

verificação.

http://convenio.to.gov.br/PesquisaExterna/verificador.aspx

Código para verificação

30303030303237383430

Hash do Documento

440e0c0f0467722de72337a16562ca48947dce7327a6ee34896ec326fb5ac99e6a03a3
1d94aea3f88e85a6892ce70a3ba621a3126eb5a432cf107b885f694f1a

Signatário do Documento

FRANCISCO RODRIGUES - 861.490.321-91, PREFEITO do(a) MUNICIPIO DE ARAGOMINAS. 
Assinou em 09/12/2021 19:29:33, via LOGIN/SENHA.

http://convenio.to.gov.br/PesquisaExterna/verificador.aspx
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Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL     

PARA A  EXECUÇÃO DO CONVÊNIO/PARCERIA 
 

 

Em atendimento ao disposto no artigo 8º, § 2º, inciso X, 

alínea “d” do Decreto Nº 5.816, de 10 de maio de 2018, declaro, para os 

devidos fins, perante SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E 

ESPORTES, que a Prefeitura Municipal de Aragominas - TO, possui 

capacidade técnica e gerencial para celebrar, executar e prestar contas de 

convênio/parceira com o Estado do Tocantins, nos termos da proposta de 

convênio/parceria n.º 010417.01051/2021. 

 

 

 

 

Aragominas – To, 14 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 
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Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 

CONTRAPARTIDA 
 

 

 

EU, Francisco Rodrigues portador do RG Nº 362.375 e CPF Nº: 

861.490.321-91,ocupante do cargo de Prefeito municipal de Aragominas - 

TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54 sediada a Rua Marianópolis nº 

44, Centro Aragominas – TO. Declaro sob as penas de Lei em 

conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias em conformidade 

com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que dispomos dos 

recursos orçamentários no valor de R$: 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e 

Cinquenta Reais.) para a participação a título de contrapartida no repasse de 

recursos destinados a execução da reforma da quadra de esportes municipal 

do Município de Aragominas- TO, firmado junto ao Governo do Estado do 

Tocantins projeto nº 010417.01051/2021. 

 

 

Aragominas – To, 14 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 
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Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS 

TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL 

 
 

Eu, Francisco Rodrigues portador do RG Nº 362.375 e CPF Nº: 

861.490.321-91,ocupante do cargo de Prefeito municipal de Aragominas - 

TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54 sediada a Rua Marianópolis 

nº 44, Centro Aragominas – TO. Declaro sob as penas de Lei que o 

Município de Aragominas– TO instituiu e arrecada os Tributos de sua 

competência previstos no artigo 156 da Constituição Federal. 

 

 

 

 

Aragominas – To, 14 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 

 

 

 



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,20%
SG 0,65%
R 0,70%

DF 1,00%
L 8,40%

CP 3,00%
ISS 2,40%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,16%
BDI DES 22,16%

Observações:

Data

Nome: Robson Rocha Santos Junior

CREA/CAU: 311903/D-TO

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

ARAGOMINAS-TO quarta-feira, 20 de outubro de 2021
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 ‐ 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1‐CP‐ISS‐CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a 
respectiva alíquota de 4%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Asfáltica em CBUQ / Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

- - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS-TO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21
1. Pavimentação Asfáltica em CBUQ  1.925.871,63 % Período: 23,39% 34,91% 36,41% 5,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  59.919,40 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  16.166,71 % Período: 73,06% 8,98% 8,98% 8,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  1.695.932,98 % Período: 24,39% 38,68% 36,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CALÇADA COM ACESSIBILIDADE  126.888,94 % Período: 7,80% 0,00% 46,10% 46,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  26.963,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS  92.000,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PROJETO, COPIAS E TAXAS  92.000,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 26,88% 33,32% 34,75% 5,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 537.583,71 666.461,93 694.966,24 100.988,12 - - - - - - -

Período: Contrapartida: 4.803,75 5.955,38 6.210,09 902,41 - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - -

Investimento: 542.387,46 672.417,31 701.176,33 101.890,53 - - - - - - -
%: 26,88% 60,20% 94,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 537.583,71 1.204.045,64 1.899.011,88 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 4.803,75 10.759,13 16.969,22 17.871,63 17.871,63 17.871,63 17.871,63 17.871,63 17.871,63 17.871,63 17.871,63

Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: 542.387,46 1.214.804,77 1.915.981,10 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 2.017.871,63 

Local Responsável Técnico
Nome: Robson Rocha Santos Junior
CREA/CAU: 311903/D-TO

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Grau de
#PUB

Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMPavimentação Asfáltica em CBUQ

ARAGOMINAS-TO

-

Total:    R$ 2.017.871,63

Item Descrição

PMv3.0.4
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS-TO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 542.387,46 672.417,31 701.176,33 101.890,53 0,00

1. Pavimentação Asfáltica em CBUQ - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 4,00 120 dias 1.Adm. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 1,00 1,00 1,00
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2    3,02 2 x 1,25 (padrão mínimo + 10%) = 

3,02m² 2. . SERVIÇOS PRELIMINARES 3,02

1.2.2. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 22.027,00 Conforme Projeto 2. . SERVIÇOS PRELIMINARES 22.027,00

1.2.3. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES   4,00 120 dias

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00

1.2.4. LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES   4,00 120 dias . SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00

1.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2 22.027,00 Conforme Projeto . PAVIMENTAÇÃO 11.013,50 11.013,50

1.3.2.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 
= 10 X 10 CM

M2    350,00 Conforme Projeto
.
PAVIMENTAÇÃO 350,00

1.3.3.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 18,00 Conforme Projeto
.
PAVIMENTAÇÃO 18,00

1.3.4. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ - E = 4CM M3 881,00 Conforme Projeto . PAVIMENTAÇÃO 195,00 343,00 343,00
1.4. CALÇADA COM ACESSIBILIDADE - .

1.4.1.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 200,00 Rua Tocantins (200m)

.

CALÇADA COM ACESSIBILIDADE 200,00

1.4.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 906,00

260 x 2 (tamanho calçada) = 520m² 
x 2(dois lados da rua Marinópolis) = 
1.040m² - 104m²(piso podotátil) = 
936 - 26 (RUAS) = 906 .

CALÇADA COM ACESSIBILIDADE 453,00 453,00

1.4.3. PISO PODOTÁTIL - DIRECIONAL E ALERTA 0,20 x 0,20 x 6 cm UN 2.535,00
260m x 2 (lados) = 520m/0,20 
(tamanho da peça) = 2.600- 65 
(RUAS) =2.535 .

CALÇADA COM ACESSIBILIDADE 1.267,50 1.267,50

1.5. SINALIZAÇÃO - .

1.5.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 220,00
1,20 x 0,3 = 0,36m² x 7 (quant. 
Listras) x 50 (quant. Faixas) = 
126m² + 94 m² de pontilhado. .

SINALIZAÇÃO 220,00

1.5.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 19,00 Conforme Projeto . SINALIZAÇÃO 19,00

1.5.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS UN 13,00 - . SINALIZAÇÃO 13,00

2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS - .
2.1. PROJETO, COPIAS E TAXAS - .
2.1.1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS - 1,00 01 unidade . PROJETO, COPIAS E TAXAS 1,00.

ARAGOMINAS-TO
Local Responsável Técnico

Nome: Robson Rocha Santos Junior

Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE
Pavimentação Asfáltica em CBUQ - - PREFEITURA 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
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1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

A administração da obra será feita por uma equipe composta dos seguintes profissionais:  

 

1.1 - ENGENHEIRO  

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro civil devidamente habilitado no 

CREA (Conselho Regional de Engenharia) de forma permanente com anotação de ART de 

cargo/função da empresa contratada. É de responsabilidade do engenheiro da empresa a 

prévia comunicação sobre qualquer tomada de decisão de alteração seja em projeto ou forma 

de execução com o respectivo acompanhamento e anuência da FISCALIZAÇÃO, sempre que 

se fizer necessário. Pelo engenheiro deverão ser feitas todas as comunicações entre a 

FISCALIZAÇÃO e o construtor e anotações diárias no DIÁRIO DE OBRAS. A 

FISCALIZAÇÃO poderá a seu critério exigir a substituição de qualquer profissional que não 

esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.  

 

1.2 - ENCARREGADO  

Será obrigatória, a presença de um encarregado de obras com experiência comprovada, que 

deverá permanecer no canteiro de obras durante todo o período de execução para condução, 

bom andamento e garantir a qualidade dos serviços.  

 

1.3 – LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6.00 M, ALT. 2,50 M, P/ ESCRITORIO  

Deverá ser contratado o aluguel de containers administrativos, para apoio de serviços de 

manutenção e benfeitorias, na área da obra.  
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2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira 

compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações 

deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas.  

Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá se 

preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser 

afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 

voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam 

mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.  

 

2.2 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6.00 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 

BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS  

Deverá ser contratado o aluguel de containers administrativos e sanitários, para apoio de 

serviços de manutenção e benfeitorias, na área da obra.  
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3.0 PAVIMENTAÇÃO 

 

3.1 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  

3.1.1 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C:  

A pintura de ligação deverá ser aplicada sobre a superfície de base já imprimada, objetivando 

promover condições de aderência entre as mesmas, a equipe mecânica responsável pela 

execução da pintura de ligação é semelhante à que executa imprimação, é indispensável a 

utilização de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços conforme a 

composição nº 72943 do SINAP. 

 

3.1.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,  

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) - (CBUQ) (DMT CONFORME CADA BAIRRO)  

Serviço referente ao transporte do item (3.1.3), Todo o CBUQ, deve ser transportado em 

caminhão basculante de 10m³, onde o momento de transporte do material é igual ao peso em 

toneladas multiplicado pela distância média de transporte (DMT).  

 

3.1.3 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE:  

Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com 

o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar a 

adesão da massa asfáltica à base.  

A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões 

basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora.  

A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura 

prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e précompactando a 

mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a 

espessura da camada. Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e 

defeitos deixados pela vibroacabadora. Na sequência, assim que há frente disponível de 

trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade 
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de fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a 

passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, aumentam-se 

as pressões; - Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o 

número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfáltico; - 

Os operários aspergem óleo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos compactadores para 

evitar que haja suspensão do material recém-aplicado.  

 
 
 

4.0 SINALIZAÇÃO 
 

A Sinalização do trecho em questão está contemplado com sinalização vertical, horizontal, 

endereçamento de logradouros e acessibilidade. Todos os itens da planilha orçamentária 

referentes a Sinalização estão descritos, quantificados e especificados em cadernos anexos: 

Especificações Técnicas e Memorial Descritivo do Projeto de Sinalização. 
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3.0 PAVIMENTAÇÃO 

 

3.1 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  

3.1.1 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C:  

A pintura de ligação deverá ser aplicada sobre a superfície de base já imprimada, objetivando 

promover condições de aderência entre as mesmas, a equipe mecânica responsável pela 

execução da pintura de ligação é semelhante à que executa imprimação, é indispensável a 

utilização de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços conforme a 

composição nº 72943 do SINAP. 

 

3.1.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,  

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) - (CBUQ) (DMT CONFORME CADA BAIRRO)  

Serviço referente ao transporte do item (3.1.3), Todo o CBUQ, deve ser transportado em 

caminhão basculante de 10m³, onde o momento de transporte do material é igual ao peso em 

toneladas multiplicado pela distância média de transporte (DMT).  

 

3.1.3 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE:  

Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com 

o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar a 

adesão da massa asfáltica à base.  

A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões 

basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora.  

A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura 

prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e précompactando a 

mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a 

espessura da camada. Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e 

defeitos deixados pela vibroacabadora. Na sequência, assim que há frente disponível de 

trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade 
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de fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a 

passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, aumentam-se 

as pressões; - Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o 

número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfáltico; - 

Os operários aspergem óleo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos compactadores para 

evitar que haja suspensão do material recém-aplicado.  

 
 
 

4.0 SINALIZAÇÃO 
 

A Sinalização do trecho em questão está contemplado com sinalização vertical, horizontal, 

endereçamento de logradouros e acessibilidade. Todos os itens da planilha orçamentária 

referentes a Sinalização estão descritos, quantificados e especificados em cadernos anexos: 

Especificações Técnicas e Memorial Descritivo do Projeto de Sinalização. 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS-TO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-21 (N DES.) Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO 22,16% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.017.871,63 
1. SINAPI Pavimentação Asfáltica em CBUQ - - BDI 1 - 1.925.871,63 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 59.919,40 RA
1.1.1. Composição 01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 4,00            12.262,48 BDI 1 14.979,85 59.919,40 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 16.166,71 RA

1.2.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                         M2    3,02                 420,00 BDI 1 513,07 1.549,47 RA

1.2.2. Composição 02 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 22.027,00                     0,33 BDI 1 0,40 8.810,80 RA

1.2.3. SINAPI-I 10778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                               MES   4,00                 731,25 BDI 1 893,30 3.573,20 RA

1.2.4. SINAPI-I 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO                                                     MES   4,00                 457,03 BDI 1 558,31 2.233,24 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 1.695.932,98 RA

1.3.1. SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2 22.027,00                     2,21 BDI 1 2,70 59.472,90 RA

1.3.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 
= 10 X 10 CM                                                                                                                 

M2    350,00                   40,71 BDI 1 49,73 17.405,50 RA

1.3.3. SINAPI 102477
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 18,00                 478,64 BDI 1 584,71 10.524,78 RA

1.3.4. Composição 05 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ - E = 4CM M3 881,00              1.494,60 BDI 1 1.825,80 1.608.529,80 RA
1.4. SINAPI CALÇADA COM ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 126.888,94 RA

1.4.1. SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 200,00                   40,51 BDI 1 49,49 9.898,00 RA

1.4.2. SINAPI 92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 906,00                   93,11 BDI 1 113,74 103.048,44 RA

1.4.3. Cotação 01 PISO PODOTÁTIL - DIRECIONAL E ALERTA 0,20 x 0,20 x 6 cm UN 2.535,00                     4,50 BDI 1 5,50 13.942,50 RA
1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 26.963,60 RA

1.5.1. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 220,00                   20,78 BDI 1 25,38 5.583,60 RA

1.5.2. Composição 03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 19,00                 691,60 BDI 1 844,86 16.052,34 RA

1.5.3. Composição 04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS UN 13,00                 335,48 BDI 1 409,82 5.327,66 RA

2. SINAPI ELABORAÇÃO DE PROJETOS - - BDI 1 - 92.000,00 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ

PALMAS ARAGOMINAS-TO

Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS-TO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-21 (N DES.) Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO 22,16% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓
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LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
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O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ

PALMAS ARAGOMINAS-TO

Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Aragominas-TO
2.1. SINAPI PROJETO, COPIAS E TAXAS - - BDI 1 - 92.000,00 RA
2.1.1. SINAPI ELABORAÇÃO DE PROJETOS - 1,00            92.000,00 BDI 2 92.000,00 92.000,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Robson Rocha Santos Junior
CREA/CAU: 311903/D-TO

Data ART/RRT: 0
quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ARAGOMINAS-TO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PARECER DOCUMENTAL 
CONVÊNIO TOCANDO EM FRENTE 

010200.01119/2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

25.063.884/0001-54, situado à RUA MARINOPOLIS Nº 44 - CENTRO - CENTRO - 

Aragominas - 77845-000 - Tocantins - Brasil, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) 

Municipal, Senhor(a):  FRANCISCO RODRIGUES, inscrito (a) no CPF sob o nº 861.490.321-

91 e RG nº 362375 SSP/MA, residente no Município de Aragominas – TO, por meio da 

plataforma Conv@TO, a proposta nº 010200.01119/2021 para análise, tendo como objeto a 

IMPLEMENTAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE). 

O Plano de Trabalho encaminhado solicita recurso estadual na modalidade 

Convênio no âmbito da Ação 4121 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, sendo que, o 

desembolso deste recurso deverá ser em 03 (três) parcelas, preferencialmente em parcelas 

iguais e sendo a primeira para o exercício de 2021, e as demais para o exercício de 2022, 

portanto a análise do cronograma de desembolso no plano de trabalho resta aprovado. 

A Análise documental é baseada nas informações e documentos inseridos na aba 

“Programas” - na plataforma Conv@TO, devendo estar em acordo com o checklist de 

documentos (anexo) em seus itens 3.1 ao 3.6, 4.1 e 4.2, sendo: 

3.1 DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA; (conforme art. 8° do Decreto 5.815) (Fls. 11/35) 

3.2 DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OU DOMÍNIO PÚBLICO; 

3.3 DECLARAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS; (conforme Art. 156 CF) (Fls. 12/35) 

3.4 DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA; (conforme Arts. 195 e 239 CF) 

3.5 DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; 

3.6 DECLARAÇÃO DE NÃO SOBREPOSIÇÃO DE OBRA; 

3.7 DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE TÉCNICA; (Fls. 10/35) 

4.1 DECLARAÇÃO INFORMANDO AGÊNCIA E N° DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO; 

4.2 EXTRATO DE CONTA CORRENTE; 

 

Da análise desta proposta, observou-se que, a contrapartida do proponente de 

0,1%, o plano de trabalho em seu cronograma de desembolso estão em conformidade com 

o Decreto nº. 5.815, de 09 de maio de 2018, que dispõe sobre as normas relativas às 

transferências de recursos do Governo do Tocantins. Porém, a situação cadastral encontra-

se irregular, as declarações dos itens 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 e 4.1 não foram anexas, a 

declarações do item 3.1 e 3.7 mencionou n° do convênio errado, declarações dos itens 

3.1, 3.3 e 3.7 falta assinatura do Prefeito e a declaração do item 3.1 o valor da 

contrapartida está divergente. Portanto, tecnicamente o pleito não é passível de 

aprovação, pois não atende todos os requisitos determinados pela legislação vigente. Palmas, 

07 de Dezembro de 2021. 

HAYALLA DE OLIVEIRA SILVA 

Analista/ AGETO 
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1.0
SIM NÃO

NÃO SE 

APLICA

1.1

1.2

1.3

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.0

4.1

4.2

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.0

6.1

6.2

Outros:
Apresentar cópia oficial do comprovante do número de habitantes emitido por instituição oficial, 

conforme art. 4º, § 2º inc.IX do Decreto Estadual n° 5.815/18;

Plano de Trabalho, conforme  Decreto Estadual nº 5.815/2018; Deverá conter informações de acordo 

com os seguintes critérios: o Anexo V (cronograma de execução) deverá conter o mesmo valor da 

planilha orçamentária; o Anexo VI (PAD - Desembolso da Administração Pública) deverá conter  

somente o valor repassado pelo Estado e o Anexo VII (PAD - Contrapartida) deverá conter o valor da 

contrapartida. Obs.: Nenhum destes anexos poderá conter o valor da Fiscalização;

Certidões Negativas de Débito,  conforme art. 4º do Decreto nº 5.815:

Certidão Tribunal de Contas – TCE;

Certidão FGTS;

Declaração de contrapartida, conforme art. 8º do Decreto nº 5.815, ressaltando o art. 31º  da Lei nº 

3.309, de 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, 

e adota outras providências, §1º  A contrapartida, exclusivamente financeira, será estabelecida em 

termos percentuais do valor previsto no instrumento de transferência voluntária, tendo como limite: I - 

0,1% para municípios com até 10 mil habitantes; II- 0,5% para municípios que tenham de 10 mil a 50 

mil habitantes e III- 1,0% para municípios com mais de 50 mil habitantes;

Declaração de domínio público ou Titularidade da Área (Se não houver título de propriedade - registro 

do imóvel);

Certidão Receita Federal / Dívida Ativa da União/ INSS (CONJUNTA);

Certidão Negativa do Tribunal Regional do Trabalho - TRT;

Declarações:

Cartão do CNPJ da Prefeitura;

Extrato de Conta Corrente  (zerado/sem movimentações anteriores);

Declaração que instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos no artigo 156 da CF, 

ressalvado o previsto no inciso III do referido artigo, com a redação que lhe atribui a Emenda 

Constitucional 3/93, comprovada a ausência de fato gerador;
Declaração de que não está inadimplente com o Estado quanto às contribuições de que tratam os arts. 

195 e 239 da CF e com as prestações de contas relativas aos recursos      anteriormente recebidos da 

Administração Pública Estadual, através de convênios; contratos, acordos, ajustes, subvencões sociais, 

contribuições, auxílios e similares;

Declaração de regularidade com Portal da Transparência;

Declaração de  não sobreposição de obra;

Dados Bancários:

Declaração informando agência e nº de conta corrente específica para esse convênio;

Documentos Pessoais do Prefeito, conforme art. 4º do Decreto nº 5.815  (autenticados em 

cartório):

Carteira de identidade;

Comprovante de endereço;

CPF;

Diploma Eleitoral;

Ata de Posse;

Item

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INÍCIO DE PROCESSO DE CONVÊNIO EMENDAS PARLAMENTARES - AGETO

SituaçãoDescrição do Documento

Documentos Gerais:

Certidão de adimplência relativa a outros recursos transferidos anteriormente, emitida no endereço 

www.transparencia.to.gov.br, no link convênios e parcerias;

Certidão negativa de débitos – SEFAZ;

Ofício de solicitação do Deputado que concedeu a emenda parlamentar mencionando o objeto e valor 

da obra devidamente autorizado pelo (a) Presidente da AGETO;

Ofício Prefeito constando objeto, valor, Deputado, n° do ofício, e autorização do (a) Presidente da 

AGETO;



    ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 

 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 

CONTRAPARTIDA 

 

 

 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 

861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito 

municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, 

sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – TO, 

Declaro sob as penas de Lei em conformidade com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias em conformidade com a Lei Complementar nº 101 de 04 de 

maio de 2000, que dispomos dos recursos orçamentários no valor de R$: 

17.871,63 (Dezesete mil, oitocentos e seteta e um reais e sessenta e três 

centavos) para a participação   a título de contrapartida no repasse de 

recursos destinados a obra de implementação da malha asfáltica de vias urbanas 

em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, firmado 

junto ao Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  

010200.01119/2021. 

 

 

 

 

 

Aragominas - To, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 

mailto:prefeituradearagominas@gmail.com
http://convenio.to.gov.br/Projeto/ArquivoDigital.aspx?idProjeto=706&modalDadosProjeto
http://convenio.to.gov.br/Projeto/ArquivoDigital.aspx?idProjeto=706&modalDadosProjeto


    ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 
 
 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA FEDERAL 

 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no 

CPF: 861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de 

Prefeito municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 

25.063.884/0001-54, sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 

77.845-000, Aragominas – TO, Declaro para fins de celebração de convênio 

ou outro documento similar no âmbito da Agência Tocantinense de 

Transporte e Obras (AGETO), que o município de Aragominas não está 

inadimplente com a União (fazenda Nacional), inclusive no que concerne à 

contribuição para seguro social (INSS) e contribuições relativas ao 

(PASEP) de que trata os artigos 195 e 239 respectivamente da Constituição 

Federal. 

 

 

Aragominas-To, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES 

Prefeito Municipal 

 

mailto:prefeituradearagominas@gmail.com


                                               ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

DECLARAÇÃO DE E-MAIL 

 

 
 

                   EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 861.490.321-91 e RG: 

362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ 

nº 25.063.884/0001-54, sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – 

TO, Declaro para fins e sob as penas da Lei, que os e-mail e dados das pessoas autorizadas a fazer 

acompanhamento e receber informações referente ao convênio para obra de implementação da 

malha asfáltica de vias urbanas em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, 

firmado junto ao Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  010200.01119/2021., 

firmados junto a Agência Tocantinense de Transporte e Obras (AGETO), e conforme lista 

abaixo: 

 

 

Prefeito Municipal de Aragominas - TO 

Telefone: (63) 99221-6967 FAX: (63)  

Nome do Prefeito: FRANCISCO RODRIGUESO 

E-mail do Prefeito: marcosalexandreprefeito@gmail.com   

E-mail oficial da Prefeitura: prefeituradearagominas@gmail.com  

Telefone Fixo/Celular do Prefeito:  (63) 99221-6967 (63) 99221-6967                         

 

Responsável Técnico Operacional - GMC      

NOME: LÍVIO BRITO BRANDÃO 

Telefone  

(63) 99255-4254 

Celular  

(63) 99206-2849 

E-mail 

livio_brito@hotmail.com  

CPF: 649.095.901-10 RG: 88573-SSP-TO 

Responsável Técnico Engenheiro       

NOME: ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR 

Telefone  

(63) 99293-5423 

Celular  

(63) 99293-5423  

E-mail 

 robsonrocha.engenharia@gmail.com    

CPF: 066.361.405-85 RG: 1302547038 SSP/BA 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 

 

mailto:prefeituradearagominas@gmail.com
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    ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 
 
 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA 

A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO/PARCERIA 

 

 

             Em atendimento ao disposto no artigo 8º, § 2º, inciso X, alínea “d” do 

Decreto Nº 5.816, de 10 de maio de 2018, declaro, para os devidos fins, 

perante Agência Tocantinense de Transporte e Obras (AGETO), que a 

Prefeitura Municipal de Aragominas - TO, possui capacidade técnica e 

gerencial para celebrar, executar e prestar contas de convênio/parceira com o 

Estado do Tocantins, nos termos da proposta de convênio/parceria n.º para a 

execução da obra de implementação da malha asfáltica de vias urbanas em 

CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, firmado junto 

ao Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  

010200.01119/2021, sendo que os técnicos responsáveis pelo convênio que 

fiscalizará a obra ou serviço informando serão: Engenheiro Civil ROBSON 

ROCHA SANTOS JÚNIOR, inscrito no CPF: 066.361.405-85 e CREA-TO 

311903/D e o Gestor de Convênios (GMC) Lívio Brito Brandão portador do 

CPF Nº 649.095.901-10. 

Aragominas-TO, 09 de Dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 
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          ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CONTA BANCARIA 

 

 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 

861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito 

municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, 

sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – 

TO, Declaro sob as penas de Lei que a conta a ser utilizada no projeto da 

obra de implementação da malha asfáltica de vias urbanas em CBUQ 

(Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, firmado junto ao 

Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  

010200.01119/2021. será a agencia: 0638-6 e Conta Corrente: 109.498-X 

do Banco do Brasil e que a mesma encontra-se regular. 

 

 

 

 

Aragominas - TO, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES 

Prefeito Municipal 
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        ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO DUPLICIDADE DO OBJETO 

 

 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 

861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito 

municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, 

sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – 

TO, Declaro sob as penas de Lei que o objeto do convênio ora proposto, 

para a obra de implementação da malha asfáltica de vias urbanas em 

CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, firmado 

junto ao Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  

010200.01119/2021.não possui em sua execução duplicidade com outros 

convênios ou contratos. 

 

 

 

Aragominas - TO, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES 

Prefeito Municipal 
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    ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE DE AREA 

 

 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 

861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito 

municipal de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, 

sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – 

TO, Declaro sob as penas de Lei que área destinada à execução da a obra 

de implementação da malha asfáltica de vias urbanas em CBUQ 

(Concreto betuminoso usinado a quente) na ação 4021, firmado junto ao 

Governo do Estado do Tocantins projeto de convenio nº  

010200.01119/2021. é de propriedade do Munícipio, de domínio público 

e de uso comum do povo. 

 

 

 

 

 

 

Aragominas - TO, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 
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    ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

 
 
 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 

 

 

EU, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no 

CPF: 861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito 

municipal de Aragominas - TO, Declaro para fins e sob as penas da Lei, que 

as informações e documentos apresentados por esta Prefeitura Municipal de 

Aragominas – To, inscrita no inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, 

sediada a Av. Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – 

TO, para celebração do convênio para obra de implementação da malha 

asfáltica de vias urbanas em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) 

na ação 4021, firmado junto ao Governo do Estado do Tocantins projeto de 

convenio nº 010200.01119/2021, são verdadeiros e autênticos e fiéis à 

verdade e condizentes com a realidade.  

 

Fico ciente por meio deste documento, que a falsidade dessa 

declaração configura crime previsto no art. 298 e 299 do Código Penal 

Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei. 

 

                              Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas 

informações prestadas, firmo a presente. 

Aragominas - To, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 

 

mailto:prefeituradearagominas@gmail.com


ESTADO DO TOCANTINS 

 

 

 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

DECLARAÇÃO PORTAL DA TRANSPARENCIA  

 

 

 Eu, FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF: 

861.490.321-91 e RG: 362.375/SSP/TO, ocupante do cargo de Prefeito municipal 

de Aragominas - TO, inscrita no CNPJ nº 25.063.884/0001-54, sediada a Av. 

Marinópolis, nº 44, Centro, CEP 77.845-000, Aragominas – TO, através desta, 

declara que a Entidade em questão, possui Portal da Transparência 

(www.aragominas.to.gov.br) atualizado em cumprimento das disposições do art. 

73-B da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.  

   

Por ser verdade, assino o presente. 

 

 

Aragominas - To, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES  

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO TOCANTINS 
 
 

 

Av. Marinópolis, nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 

 

DECLARAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

 

 
DECLARO, SOB AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL, QUE: 

 

 

 

 

1. O Município de Aragominas, Estado do Tocantins, arrecada os tributos conforme previsto 

nos Artigos 155 e 156 da Constituição Federal e da Lei nº 9473/97 Artigo 26, I. 

 

2. O dispêndio com pessoal ativo e inativo não excede os limites estabelecidos na Lei 

Complementar nº 101/2000, art. 19, a 60% (sessenta por cento) do valor das respectivas 

receitas correntes.  

 

3. O Município de Aragominas, Estado do Tocantins, aplica em educação o percentual mínimo 

previsto em lei. 

 

 

 

 

Aragominas - To aos 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES 

Prefeito Municipal 
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                                                ESTADO DO TOCANTINS 

 
 

 

Rua Marinópolis nº 44, Centro, Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77845-000 - Aragominas - TO 

E-mail: prefeituradearagominas@gmail.com - CNPJ: 25.063.884/0001-54 
  

Oficio nº 146/2021. 

  

Aragominas - To, 09 de Dezembro de 2021. 

 

 

A AGETO; 

Agência Tocantinense de Transporte e Obras; 

Palmas - To. 

 

 

 
 Assunto: Não emissão de Certidão e Decreto 5.956, de 03 de junho de 2019. 

 

 

 

 
                Venho pelo presente cumprimentar a Vossa Excelência e na oportunidade 

informar que o Município de Aragominas, Estado do Tocantins não está apto a emitir 

Certidão: Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de 

Regularidade do FGTS, conforme solicitado na Relação de documentos para cadastro e 

formalização de Convênios, Emendas Parlamentares. Na oportunidade encaminhamos em 

Anexo Decreto 5.956 de 03 de junho de 2019, conforme publicado no Diário Oficial do 

Estado do Tocantins, passando a permitir que os Municípios inadimplentes assinem 

Convênios. 

 

               
              Certo de poder contar com o pronto atendimento, reitero protesto de estimas e 

elevadas considerações.   

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

FRANCISCO RODRIGUESO 

Prefeito Municipal 

FRANCISCO 
RODRIGUES:86149
032191

Assinado de forma digital por 
FRANCISCO 
RODRIGUES:86149032191 
Dados: 2021.12.09 18:09:03 
-03'00'
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ANO XXXI - ESTADO DO TOCANTINS, SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JUNHO DE 2019 5.370

SuMÁRIO

ATOS DO ChEFE DO PODER EXECuTIVO

DECRETO NO 5.952, DE 28 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre a vinculação do Fundo Cultural, e adota 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, da Constituição do Estado, 

D E C R E T A:

Art. 1o Em atendimento ao disposto no art. 23 da Lei 3.421, de 
8 de março de 2019, são vinculados à Agência do Desenvolvimento do 
Turismo, Cultura e Economia Criativa - ADETUC:

I - o Fundo Cultural, criado pela Lei 1.402, de 30 de setembro 
de 2003;

II - o Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo, instituído 
pela Lei 2.820, de 30 de dezembro de 2013.

Art. 2o Os programas e ações de cultura e turismo cujo objeto já 
se e ncontrava em fase de execução em tempo anterior ao da edição da 
Lei 3.421, de 8 de março de 2019, são vinculados à ADETUC.

Art. 3o Incumbe ao Secretário de Estado da Fazenda e 
Planejamento baixar os atos relativos à autorização dada pelo art. 24 da 
Lei 3.421, de 8 de março de 2019, caso sejam necessários ao cumprimento 
deste Decreto.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de maio de 
2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado.

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO NO 5.956, DE 3 DE juNhO DE 2019.

Acresce o art. 50-A ao Decreto 5.815, de 9 de maio 
de 2018, que dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos do Governo do Estado do 
Tocantins mediante convênios.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, da Constituição do Estado,

D E C R E T A: 

Art. 1o O Decreto 5.815, de 9 de maio de 2018, passa a vigorar 
acrescido do art. 50-A, com a seguinte redação:

“..................................................................................................
...................................................................................................

Art. 50-A. Quanto às emendas parlamentares Individuais 
impositivas de que trata o §1º do art. 50 da Lei 3.405, de 23 de 
novembro de 2018, a inadimplência de municípios identifi cada no 
Serviço Auxiliar de Informação para Transferências Voluntárias - 
CAUC e em certidões estaduais, bem assim naquelas emitidas 
pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE, não impede assinatura 
de convênios e a transferência dos respectivos recursos 
fi nanceiros relativos ao orçamento vigente, excetuando as 
emendas inscritas em restos a pagar e despesas de exercício 
anterior.
.....................................................................................................
............................................................................................” (NR)

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 3 dias do mês de junho de 
2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado.

MAURO CARLESSE 
Governador do Estado

Senivan Almeida de Arruda
Secretário-Chefe da 

Controladoria-Geral do Estado

Sandro Henrique Armando
Secretário de Estado da Fazenda 

e Planejamento 

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO NO 1.526 - NM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da Constituição do Estado, 
resolve

N O M E A R

para exercerem os cargos de provimento em comissão, com denominações 
e símbolos especifi cados, da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, a partir de 4 de junho de 2019:

1. ERLIETTE GADOTTI FERNANDES, Chefe da Assessoria Jurídica - 
DAS-4;

2. MARIA GORETE DOS SANTOS CORDEIRO, Gerente de Gestão dos 
Recursos Hídricos - DAI-1;

3. MARILIA GABRIELA BARRETO GUINZELLI,  Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável - DAS-4;

4. TÚLIO DEUSDARA MARTINS BELARMINO, Gerente de Planejamento 
- DAI-1.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 3 dias do mês de junho de 
2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado. 

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil
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JUSTIFICATIVA 
 

 

 

 

 

Venho pelo presente justificar a essa Agência Tocantinense de Saneamento que a empresa 

MARIA HELENA GRACIANO NECHI EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: 34.860.875/0001-68, no 

qual foi a ganhadora da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 016/2020, referente ao 

Convenio 38970.000001/2020, cujo o objetivo era o fornecimento de materiais para perfuratriz 

rotopneumática para o município de Filadélfia - To, realizada pela gestão anterior (2017 a 2020) 

não entregou nenhum aparelho do referido convenio no qual a mesma foi a vencedora do certame, 

sendo que a atual gestão (2021 a 2024) conseguiu entrar em contato somente uma vez com a empresa 

vencedora do certame no início da gestão, para que a mesma se manifestasse a intenção de fornecer 

os referidos equipamentos, sendo que a empresa alegou que não tem mais o interesse em fornecer 

os equipamentos, alegando que houve uma alta significativa nos preços dos materiais licitados, e 

que não poderia mais fazer o fornecimento nos mesmos moldes, alegando que teria um grande 

prejuízo no fornecimento dos produtos, recentemente foi feito mais uma tentativa de contato com a 

empresa, sendo que todos os telefones que estavam na sua proposta não atenderam ou não era mais 

da empresa, ressaltamos também que o contrato nº 021/2020 resultante do procedimento licitatório 

do Pregão Eletrônico nº 016/2020, teve a vigência encerrada na data de 31 de Dezembro de 2020, 

conforme consta na clausula decima terceira do contrato, sendo assim, impossível a prorrogação por 

parte da atual gestão (2021 a 2024) de proceder qualquer aditivo contratual com a mesma, no 

entanto, solicitamos que seja feita a prorrogação de vigência do referido convenio, para que 

possamos abriu um novo levantamento de quantidade e de preços atualizados dos equipamentos, 

para que possamos fazer as adequações necessárias no plano de trabalho do referido convenio, para 

que possa ser aprovado junto a ATS, e posteriormente abrir um novo procedimento licitatório para 

a aquisição dos equipamentos necessários. 

 

              Certo de poder contar com o pronto atendimento, reitero protesto de estimas e elevadas 

considerações.    
 

 

  

 

 

mailto:prefeiturafiladelfiato@gmail.com
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PARECER DOCUMENTAL 
CONVÊNIO TOCANDO EM FRENTE 

010200.001119/2021 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

25.063.884/0001-54, situado à RUA MARINOPOLIS Nº 44 - CENTRO - CENTRO - 

Aragominas - 77845-000 - Tocantins - Brasil, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) 

Municipal, Senhor(a): FRANCISCO RODRIGUES, inscrito (a) no CPF sob o nº 861.490.321- 

91 e RG nº 362375 SSP/MA, residente no Município de Aragominas – TO, por meio da 

plataforma Conv@TO, a proposta nº 010200.01119/2021 para análise, tendo como objeto a 

IMPLEMENTAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE). 

O Plano de Trabalho encaminhado solicita recurso estadual na modalidade 

Convênio no âmbito da Ação 4121 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, sendo que, o 

desembolso deste recurso deverá ser em 03 (três) parcelas, preferencialmente em parcelas 

iguais e sendo a primeira para o exercício de 2021, e as demais para o exercício de 2022, 

portanto a análise do cronograma de desembolso no plano de trabalho resta aprovado. 

A Análise documental é baseada nas informações e documentos inseridos na aba 

“Programas” - na plataforma Conv@TO, devendo estar em acordo com o checklist de 

documentos (anexo) em seus itens 3.1 ao 3.6, 4.1 e 4.2, sendo: 

3.1 DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA; (conforme art. 8° do Decreto 5.815) (Fls. 37/50) 

3.2 DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OU DOMÍNIO PÚBLICO; (Fls. 43/50) 

3.3 DECLARAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS; (conforme Art. 156 CF) (Fls. 46/50) 

3.4 DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA; (conforme Arts. 195 e 239 CF) (Fls. 38/50) 

3.5 DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; (Fls. 45/50) 

3.6 DECLARAÇÃO DE NÃO SOBREPOSIÇÃO DE OBRA; (Fls. 42/50) 

3.7 DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE TÉCNICA; (Fls. 40/50) 

4.1 DECLARAÇÃO INFORMANDO AGÊNCIA E N° DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO; 

(Fls. 41/50) 

4.2 EXTRATO DE CONTA CORRENTE; 

 

Da análise desta proposta, observou-se que a contrapartida do proponente de 

0,1%, o plano de trabalho em seu cronograma de desembolso e as declarações estão em 

conformidade com o Decreto nº. 5.815, de 09 de maio de 2018, que dispõe sobre as normas 

relativas às transferências de recursos do Governo do Tocantins, mediante convênios. Porém, 

as declarações enviadas estão corretas mas estão sem assinatura do Prefeito, falta 

também o documento do item 4.2 (extrato da conta). Portanto, tecnicamente o pleito não 

é passível de aprovação, pois não atende todos os requisitos determinados pela legislação 

vigente. Palmas, 12 de Dezembro de 2021. 

HAYALLA DE OLIVEIRA SILVA 

Analista/AGETO 
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1.0
SIM NÃO

NÃO SE 

APLICA

1.1

1.2

1.3

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.0

4.1

4.2

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.0

6.1

6.2

Outros:
Apresentar cópia oficial do comprovante do número de habitantes emitido por instituição oficial, 

conforme art. 4º, § 2º inc.IX do Decreto Estadual n° 5.815/18;

Plano de Trabalho, conforme  Decreto Estadual nº 5.815/2018; Deverá conter informações de acordo 

com os seguintes critérios: o Anexo V (cronograma de execução) deverá conter o mesmo valor da 

planilha orçamentária; o Anexo VI (PAD - Desembolso da Administração Pública) deverá conter  

somente o valor repassado pelo Estado e o Anexo VII (PAD - Contrapartida) deverá conter o valor da 

contrapartida. Obs.: Nenhum destes anexos poderá conter o valor da Fiscalização;

Certidões Negativas de Débito,  conforme art. 4º do Decreto nº 5.815:

Certidão Tribunal de Contas – TCE;

Certidão FGTS;

Declaração de contrapartida, conforme art. 8º do Decreto nº 5.815, ressaltando o art. 31º  da Lei nº 

3.309, de 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, 

e adota outras providências, §1º  A contrapartida, exclusivamente financeira, será estabelecida em 

termos percentuais do valor previsto no instrumento de transferência voluntária, tendo como limite: I - 

0,1% para municípios com até 10 mil habitantes; II- 0,5% para municípios que tenham de 10 mil a 50 

mil habitantes e III- 1,0% para municípios com mais de 50 mil habitantes;

Declaração de domínio público ou Titularidade da Área (Se não houver título de propriedade - registro 

do imóvel);

Certidão Receita Federal / Dívida Ativa da União/ INSS (CONJUNTA);

Certidão Negativa do Tribunal Regional do Trabalho - TRT;

Declarações:

Cartão do CNPJ da Prefeitura;

Extrato de Conta Corrente  (zerado/sem movimentações anteriores);

Declaração que instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos no artigo 156 da CF, 

ressalvado o previsto no inciso III do referido artigo, com a redação que lhe atribui a Emenda 

Constitucional 3/93, comprovada a ausência de fato gerador;
Declaração de que não está inadimplente com o Estado quanto às contribuições de que tratam os arts. 

195 e 239 da CF e com as prestações de contas relativas aos recursos      anteriormente recebidos da 

Administração Pública Estadual, através de convênios; contratos, acordos, ajustes, subvencões sociais, 

contribuições, auxílios e similares;

Declaração de regularidade com Portal da Transparência;

Declaração de  não sobreposição de obra;

Dados Bancários:

Declaração informando agência e nº de conta corrente específica para esse convênio;

Documentos Pessoais do Prefeito, conforme art. 4º do Decreto nº 5.815  (autenticados em 

cartório):

Carteira de identidade;

Comprovante de endereço;

CPF;

Diploma Eleitoral;

Ata de Posse;

Item

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INÍCIO DE PROCESSO DE CONVÊNIO EMENDAS PARLAMENTARES - AGETO

SituaçãoDescrição do Documento

Documentos Gerais:

Certidão de adimplência relativa a outros recursos transferidos anteriormente, emitida no endereço 

www.transparencia.to.gov.br, no link convênios e parcerias;

Certidão negativa de débitos – SEFAZ;

Ofício de solicitação do Deputado que concedeu a emenda parlamentar mencionando o objeto e valor 

da obra devidamente autorizado pelo (a) Presidente da AGETO;

Ofício Prefeito constando objeto, valor, Deputado, n° do ofício, e autorização do (a) Presidente da 

AGETO;











Extrato de Conta Corrente

G3342110206772461
21/12/2021 10:24:40

Cliente - Conta atual
Agência 638-6
Conta corrente 109498-XIMPLEM MALHA ASF URB CBQU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

19/10/2021 Saldo Anterior 0,00 C

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2021
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/01/2022

------------------------------------------------
------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE686210 MYLLA ARAUJO BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PARECER DOCUMENTAL 
CONVÊNIO TOCANDO EM FRENTE 

010200.01119/2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

25.063.884/0001-54, situado à RUA MARINOPOLIS Nº 44 - CENTRO - CENTRO - 

Aragominas - 77845-000 - Tocantins - Brasil, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) 

Municipal, Senhor(a):  FRANCISCO RODRIGUES, inscrito (a) no CPF sob o nº 861.490.321-

91 e RG nº 362375 SSP/MA, residente no Município de Aragominas – TO, por meio da 

plataforma Conv@TO, a proposta nº 010200.01119/2021 para análise, tendo como objeto a 

IMPLEMENTAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE). 

O Plano de Trabalho encaminhado solicita recurso estadual na modalidade 

Convênio no âmbito da Ação 4121 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, sendo que, o 

desembolso deste recurso deverá ser em 03 (três) parcelas, preferencialmente em parcelas 

iguais e sendo a primeira para o exercício de 2021, e as demais para o exercício de 2022, 

portanto a análise do cronograma de desembolso no plano de trabalho resta aprovado. 

A Análise documental é baseada nas informações e documentos inseridos na aba 

“Programas” - na plataforma Conv@TO, devendo estar em acordo com o checklist de 

documentos (anexo) em seus itens 3.1 ao 3.6, 4.1 e 4.2, sendo: 

3.1 DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA; (conforme art. 8° do Decreto 5.815) (Fls. 127/139) 

3.2 DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OU DOMÍNIO PÚBLICO; (Fls. 132/139) 

3.3 DECLARAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS; (conforme Art. 156 CF) (Fls. 135/139) 

3.4 DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA; (conforme Arts. 195 e 239 CF) (Fls. 128/139) 

3.5 DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; (Fls. 134/139) 

3.6 DECLARAÇÃO DE NÃO SOBREPOSIÇÃO DE OBRA; (Fls. 131/139) 

3.7 DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE TÉCNICA; (Fls. 126/139) 

4.1 DECLARAÇÃO INFORMANDO AGÊNCIA E N° DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO; (Fls. 127/130) 

4.2 EXTRATO DE CONTA CORRENTE; (Fls. 127/125) 

 

Da análise desta proposta, observou-se que, a contrapartida do proponente de 

0,1%, o plano de trabalho em seu cronograma de desembolso, e as declarações estão em 

conformidade com o Decreto nº. 5.815, de 09 de maio de 2018, que dispõe sobre as normas 

relativas às transferências de recursos do Governo do Tocantins. Porém, a situação 

cadastral encontra-se irregular, porém será aprovado com ressalva no Art.50-A do 

Decreto mencionado acima. Portanto, tecnicamente o pleito é passível de aprovação, pois 

atende todos os requisitos determinados pela legislação vigente. Palmas, 22 de Dezembro de 

2021. 

HAYALLA DE OLIVEIRA SILVA 

Analista/ AGETO 

 



Certidão emitida em 22/12/2021 13:47:50 hora(s).
O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CADASTRAL

Nome:

MUNICIPIO DE ARAGOMINAS

Inscrição do CNPJ:

25.063.884/0001-54

Endereço:

RUA  MARINOPOLIS Nº 44

A Secretaria d o  Planejamento  e Orçamento  do Estado do Tocantins , no 

uso da sua atribuição, certifica que a requerente acima identificada cumpriu com os 

requisitos de habilitação previstos no Art. 4º, §2º e §6º, do  Decreto nº 5.815/2018, de 

9 de maio de 2018 , e encontra-se, nesta data,  IRREGULAR   perante o Sistema de 

Convênios e Parcerias do Estado do Tocantins – CONV@TO.

Documentação Exigida Situação

Certidão de Regularidade - FGTS REJEITADO

Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias ( Sist. 
Convênios e Parcerias)

REJEITADO

Certidão de Regularidade - Fazenda Federal REJEITADO

Certidão de Regularidade - Fazenda Estadual APROVADO

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas APROVADO

Cópia de Ato de Posse do Prefeito ou Gestor de Entidade APROVADO

Comprovante do número de habitantes emitida por entidade 
oficial

APROVADO

Portal da Transparência APROVADO

Certidão de Regularidade - Fazenda Municipal APROVADO



Certidão emitida em 22/12/2021 13:47:50 hora(s).
O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão.

Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado - TCE APROVADO

Cartão do CNPJ APROVADO

Comprovante de Endereço do Prefeito ou Gestor de Entidade APROVADO

Cópia do Diploma de Prefeito ou do Ato de Nomeação do Gestor 
de Entidade

APROVADO

Cópia do documento de Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do 
Prefeito ou Gestor de Entidade

APROVADO

Cópia do documento de identificação do Prefeito ou Gestor de 
Entidade Municipal com foto

APROVADO



 
ESTADO DO TOCANTINS

PODER EXECUTIVO

Protocolo de Assinatura

A análise documental de st e projeto  ( 010200.01119/2021  )   foi assinad a   eletronica mente  

na plataforma de convênios e parcerias do Estado do Tocantins, CONV@TO.

Para verificar se este documento é válido acesse  o link abaixo informando o código de 

verificação.

http://convenio.to.gov.br/PesquisaExterna/verificador.aspx

Código para verificação

30303030303333343336

Hash do Documento

62cc96b141639b34c5fd28c7d854d5bc3f3b2037bbe4cc474eda94102e46de2cb434d
533d0d9cf08fb61446e635e47e558ff398853b318308c5ffb14f6eab6c5

Signatário do Documento

HAYALLA DE OLIVEIRA SILVA - 029.137.741-64, TÉCNICO do(a) AGÊNCIA TOCANTINENSE DE 
TRANSPORTES E OBRAS. Assinou em 22/12/2021 13:47:51, via LOGIN/SENHA.

http://convenio.to.gov.br/PesquisaExterna/verificador.aspx














 
ESTADO DO TOCANTINS

PODER EXECUTIVO

Protocolo de Assinatura

Est e projeto  ( 010200.01119/2021  )   foi assinad o   eletronica mente  na  p lataforma  de 

convênios e parcerias do Estado do Tocantins, CONV@TO.

Para verificar se este documento é válido acesse  o link abaixo informando o código de 

verificação.

http://convenio.to.gov.br/PesquisaExterna/verificador.aspx

Código para verificação

30303030303333363335

Hash do Documento

186eaaa579047b0f190ca73a369cfcab0f478da7f0acd1d061308fa82598a89783d216
1772d22aca7fdc91ba0d685c4308a00460c72d264f96af8e8b31a5a96b

Signatário do Documento

MARCIO PINHEIRO RODRIGUES - 585.381.271-87, PRESIDENTE do(a) AGÊNCIA 
TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS. Assinou em 22/12/2021 16:30:31, via 
LOGIN/SENHA.

http://convenio.to.gov.br/PesquisaExterna/verificador.aspx

